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Ensimmäinen osasto.
JR autatienrakenm iksia ja  tu tk im  uk siä.
1. Karjalan rautatienrakennus.
Töitä on vuonna 1892 jatkettu noudattaen tätä rautatienrakennusta varten 
tehtyä yleistä suunnitelmaa, jonka mukaan rataosa Wiipuri—Antrea—Imatra oli 
saatava valmiiksi sanottuna vuonna ja rata kokonaisuudessaan vuonna 1894; 
myös on vahvistettua vuosirahansääntöä noudatettu.
Rataosa Wiipuri—Antrea—Imatra valmistui 1 päivään Marraskuuta siihen 
määrään että se voitiin liikenteelle avata ja sitä varten sanottuna päivänä luovu­
tettiin Rautatienhallitukselle, noudattamalla Teidän Keisarillisen Majesteettinne 
Suomen Senaatin edellisen Syyskuun 13 päivänä antamaa käskyä. Katsastuksen 
tällä rataosalla toimitti Joulukuun 6 ja 7 päivinä eräs Rautatienhallituksen aset­
tama toimikunta, johon kuuluivat Ratatirehtöörin-apulainen N. T. Frosterus puheen­
johtajana sekä Konetirehtöörin-apulainen A. W. Tonin ja Asemapäällikkö J. G. 
Niklander jäseninä, piiriinsinööri K. W. Brander’in ja insinööri August Tornberg’in 
läsnä ollessa Ylihallituksen puolesta. Mikään lopullinen tarkastus tavallisessa 
merkityksessä, vertaamalla kustannusehdotukseen ja sen mukaan arvoja merkitse­
mällä, ei kuitenkaan voinut tulla kysymykseen, koska mitään eri kustannusehdo- 
tusta tätä rataosaa varten ei löydy, vaan tarkoitettiin ainoastaan radan ja ra­
kennusten silloisen tilan ja mahdollisesti löytyvien puutteellisuuksien merkitsemistä. 
Tässä katsastuksessa katsottiin ne täydennystyöt radalla tarpeellisiksi, jotka seu- 
raava ote katsastuspöytäkirjasta osottaa:
Litt. C. Pengerrystyöt. &nf •fiM
Huomioon ottamalla sitä ratapenkereitten laskeutumista, joka pi­
temmän aikaa edespäin on otaksuttava tapahtuvaksi, sopivat 
katsastusmiehet keskenään siitä, että joku rahamäärä tätä 
varten oli Karjalan rautatien rakennusvaroista jätettävä Rau­
tatienhallitukselle ja arvattiin tämä rah am ä ärä ................... 7,000
Tie- ja  Vcsirak. kertomus v. 1892. I
2Litt. G. Huonerakennukset.
Kaikkien huonerakennusten uudestaan tivistämistä sekä verhoa­
mista, laudoitusta ja ulkoa maalaamista varten on ratara- 
kennuksen määrävaroista varattava, 'arvion mukaan: 
Asemahuoneita ja asemapäällikköjen asuntoja varten, 2,422 neliö­
metriltä ä ifkfi 4: 0 0 ................................................ .... 9,688
Muita asuinhuoneita, vesitorneja ja pumppuhuoneita y. m. varten, 
3,784 neliömetriltä ä ä /t 3: 0 0 ........................................... 11,352 __
Asemahuoneitten ja  asuinhuoneistojen seinäin varustamista varten 
maalatulla pingoituspaperilla ja tapeteilla, 3,875 neliömetriltä 
ä % i f  1: 4 0 ............................................................................ 5,425
Seinäin sisäpuolista laudoitusta varten, 1,172 neliömetriltä äÄ^:3:00 3,516 —
Huoneitten sisämaalausta varten, 1,172 neliömetriltä ä tfmf 2: 00 2,344 —
Koska vedensaanti Wiipurin asemalla ylimalkaan on ollut niukka 
nykyistä tarvetta varten ja vastarakennetulle veturitallille eri­
tyinen vedenottopaikka on välttämättömästi aikaan saatava 
säännöllisen liikenteen turvaamiseksi, niin suostuivat katsastus- 
miehet yksimielisesti ehdottamaan, että rakennettaisiin 3 metrin 
poikkimittainen laskukaivo erään n. k. kaupunginpuiston lä­
heisyyteen maahan lyödyn koeputken ympärille ynnä höyry- 
pumppua varten konehuone ulkohuoneineen ja painojohtoineen 
vanhemman veturitallin vesisäiliöön, joitten laitosten laskettiin 
vaativan 18,000 markan kustannuksen; ja oli katsastustoimi- 
kunta sitä mieltä, että toinen puoli tästä kustannuksesta oli 
Karjalan rautatierakennuksen suoritettava, jonka tähden tähän 
varattiin ............................................................................ ....  . 9,000
u
Keisarillisen Senaatin Marraskuun 12 päivänä 1891 antaman käskyn joh­
dosta pantiin 1892 vuoden alussa rataosa Sortavala—Joensuu työn alaiseksi, jolloin 
muutamat ensimmäisen ja toisen työpiirin insinöörit muutettiin kolmanteen ja 
neljänteen työpiiriin, joka viimemainittu käsittää rataosan 224 kilometristä aikain 
aina Joensuun kaupunkiin asti. Väliaikaiseksi piiriinsinööriksi neljänteen piiriin 
määräsi Ylihallitus nuoremman insinöörin Ylihallituksessa Otto Immanuel Hjelfin. 
Sittenkuin työt rautatierakennuksen ensimmäisessä työpiirissä eli matka Wiipurista 
54 kilometrin päähän asti päärataa ynnä Imatran haararata olivat siksi valmistu­
neet, että rataosa Wiipuri—Antrea—Imatra, niinkuin edellä kerrottiin, voitiin 
Rautatienhallituksen liuostaan jättää, siirrettiin tässä työpiirissä vielä työskentele­
vät insinöörit neljänteen piiriin ja ensimmäisen työpiirin konttori lakkautettiin
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1892 vuoden lopussa. Ensimmäiseen piiriin kuuluva osa pääradasta Antrean ase­
malta 54 kilometrin päähän asti yhdistettiin toiseen piiriin ja määrättiin rata- 
insinööri August Thornberg toisen työpiirin piiriinsinöörin johdon alaisena suoritta­
maan pienempiä täydennystöitä Wiipurin ja Imatran välillä sekä valmiiksi rakenta­
maan tälle rataosalle sittemmin määrätty Hannilan pysäkki.
Ratakiskoja on vuoden kuluessa kiinnitetty Tuokslahden pysäyssillalle asti 
170 kilometriä Wiipurista.
Ylihallituksen 1891 vuoden kertomuksessa mainitsema sivuraitio Enson 
asemalta Wuoksenvirran -Unterniskan kosken varrella olevaan Enson puuhiomoon 
on myöskin vuonna 1892, osaksi Enson puuhiomotehtaan osakeyhtiön kustannuk­
sella, valmistunut.
Karjalan rautatienrakennukseen sekä sitä varten toimitettuihin valmistaviin 
tutkimuksiin on 1892 vuoden päättyessä käytetty kaikkiaan 18,054,226 markkaa 
66 penniä, nimittäin:
Vuonna 1890.
Summa käytettyjä rahoja................... .................. 3,068,220 90
Vuonna 1891.




H elm iku u ssa ..................................................... 598,732 14
M aaliskuussa........................................... ....  . 577,948 45
H u h tiku u ssa ..................................................... 759,618 99
Toukokuussa................................................ .... 407,103 15
Kesäkuussa...................................... .... 526,207 91
H ein äku u ssa ..................................................... 624,779 60
E loku u ssa ......................................................... 576,144 94
Syyskuussa .......................................................... 1,499,302 29




Tutkimus ja valmistavat työt Wuoksenniskan
haararataa varten ........................................... 38,310 95 7,653,573 58
Summa Sfkf- — — | 18,054,226 66
Vuoden kuluessa on eri työpiireissä käytetty sen suuruinen työvoima, kuin 
seuraava taulu näyttää:
4T a u l u ,  osottava työmiesten keskiluvun työpäivittäin





















































Tammikuu. . 8,53 598,92 607,45 232,54 454,25 686,79 1,294,24 18,27 461,89 480,16 948,49 688,62 l,587,u 2,067,27
Helmikuu . . 9,15 418,20 427,35 211,52 337,18 548,7 0 976,05 13,32 508,09 521,41 912,46 737,64 l,650,io 2,171,51
Maaliskuu . . 11,38 432,94 444,32 70,78 338,46 409,24 853,56 11,81 391,18 402,99 535,20 674,67 1,209,87 1,612,86
Huhtikuu . . 10,02 433,10 443,12 27,11 206,70 233,81 676,93 11,37 257,98 269,35 231,84 504,06 735,90 1,005,25
Toukokuu . . 13,16 620,56 633,72 17,90 389,27 407,17 1,040,89 18,26 244,36 262,62 137,7 2 548,95 686,67 949,29
Kesäkuu. . . 10,11 761,70 771,81 45,69 627,30 672,99 1,444,80 13,87 295,7 5 309,62 195,62 783,65 979,27 1,288,89
Heinäkuu . . 11,50 1,131,30 1,142,80 45,66 695,48 741,14 1,883,94 9,74 306,62 316,36 291,94 902,40 1,194,34 1,510,70
Elokuu . . . 11,92 1,331,99 1,343,91 31,73 710,71 742,44 2,086,35 9,15 263,14 272,29 265,7 5 818,37 1,084,12 1,356,41
Syyskuu . . . 6,57 1,242,50 1,249,07 23,70 555,33 579,03 1,828,10 8,73 472,38 481,n 172,94 791,37 964,31 1,445,42
Lokakuu . . 14,71 1,152,65 1,167,36 22,88 568,60 591,48 1,758,84 5,52 579,15 584,67 37,44 613,75 651,19 1,235,86
Marraskuu . 4,14 435,06 439,20 4,61 118,58 123,19 562,39 3,52 455,54 459,06 18,88 311,48 330,3 6 789,42
Joulukuu . . 5,73 125,86 131,59 — 50,52 50,52 182,11 1,63 204,44 206,07 4,04 109,81 113,85 319,02
kultakin kuukaudelta eri työpiireissä.

























































17,65 444,71 462,36 3^1,19 519,10 1,250,29 1,712,65 2,02 17,oo 19,02 8,48 192,72 201,20 220,22 5,294,38
22,62 518,76 541,38 956,02 678,oo 1,634,02 2,175,40 3,32 26,18 29,50 54,36 243,36 297,72 327,22 5,650,18
17,09 438,7 5 455,8 4 682,65 641,10 1,323,7 51,779,59 4,63 26,n 30,7 4 124,04 233,90 357,94 388,68 4,634,69
15,46 230,85 246,31 208,oo 598,46 806,46 1,052,77 5,49 49,30 54,79 84,92 263,42 348,34 403,13 3,138,08
9,78 165,38 175,16 63,36 628,24 691,60 866,76 4,02 46,51 50,53 36,35 381,82 418,17 468,70 3,325,64
13,72 248,06 261,78 100,08 923,41 1,023,49 1,285,27 4,03 48,oo 52,03 67,41 599,60 667,01 719,04 4,738,oo
11,92 179,59 191,51 198,53 963,87 1,162,40 1,353,91 5,89 55,28 61,17 99,08 754,12 853,20 914,37 5,662,92
11,12 200,81 211,93 246,57 978,28 1,224,85 1,436,78 4,23 51,62 55,85 100,35 746,42 846,7 7 902,62 5,782,16
10,65 204,48 215,13 366,5 9 965,22 1,331,81 1,546,94 4,70 49,88 54,58 193,25 918,26 1,111,51 1,166,09 5,986,55
10,53 261,34 271,87 142,82 538,04 680,86 952,73 5,64 60,7 9 66,43 125,81 812,35 938,16 1,004,59 4,952,02
7,02 297,3 3 304,35 84,0 0 252,46 336,46 640,81 5,7 5 54,20 59,95 94,82 762,86 857,68 917,63 2,910,25
6,24 194,42 200,66 72,77 262,27 335,04 535,70 10,63 90,46 101,09 159,06 780,63 939,69 1,040,78 2,078,51
Päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräinen päiväpalkka eri työpii- 
reissä on vuoden eri kuukausina ollut seuraava:
T a u l u ,  osottava keskimääräisen päiväläisten ja urakkatyömiesten 
päiväpalkan vuoden eri kuukausina eri työpiireissä.
V u o n n a  1892 . I  t y ö p i i r i . I I  t y ö p i i r i . I I I  t y ö p i i r i . I V  t y ö p i i r i .
K u u k a u s i .





































































































































































T a m m ik u u .  . 4 ,3 0 2,3 8 4 ,1 2 2 ,32 4 ,51 2 , o i 3 ,53 2,47 3 ,4 2 1,92 3 ,3 2 1,96 3 ,65 2 ,61 3 ,18 1,38
H e lm ik u u  . . 4 ,39 2 ,43 4 ,4 3 2 ,34 3 ,74 2 ,o o 3,77 2 ,60 3 ,4 4 1,91 3,33 2 ,26 3,11 2 , n 3 ,1 0 1,51
M a a l i s k u u . . 4 ,3 4 2 ,46 4 ,3 5 2 ,5  6 3 ,8 4 2 ,o o 3,93 '2 ,4 8 3 ,5 9 1,92 3 ,56 2 ,2 9 3,31 2 ,07 3 ,2 2 1,54
H u h t ik u u  . . 4 ,42 2 ,4 8 4 ,2 6 2 ,92 4,27 2,18 4 ,2 8 2,81 3,68 2 ,04 3 ,90 2 ,8 0 3 ,4 4 2 , o i 3 ,7 2 1,82
T o u k o k u u  . . 4 ,51 2 ,46 5 ,1 0 2,97 4 ,56 2 ,9 4 5 ,15 3 ,14 3 ,60 2 ,27 3,89 2 ,45 3 ,51 2 ,2 9 4 ,3 7 1,96
K e s ä k u u . . . 4 ,67 2 ,51 5 ,45 2 ,82 4 ,22 2 ,2 0 5 ,25 2 ,93 4 ,2 0 2 ,32 4 ,4 4 2 ,66 3,88 2 ,39 5 ,5 3 2,15
H e in ä k u u  . . 4 ,77 2,48 5 ,54 3 ,07 4 ,26 2 ,31 5,33 2 ,86 3 ,95 2 ,30 4 ,41 2,71 3 ,88 2,3  4 5 ,61 2,31
E l o k u u  . . . 5 ,02 2 ,52 4 ,8 2 3,21 4 ,35 2 ,40 5 ,28 2,81 4 ,07 2 ,29 4 ,57 2,7 2 4 ,09 2 ,3 9 5 ,1 6 2,21
S y y s k u u  . . . 4 ,84 2 ,45 5,7 5 3,19 4 ,48 2 ,5  4 4 ,86 2,83 4 ,11 2 .27 4 ,33 2,6 4 4 ,0 0 2,3  6 4 ,7 8 2,31
L o k a k u u . . . 4 ,65 2 ,39 4 ,91 2 ,98 3 ,9 0 2,37 4 ,03 2,81 3 ,76 2 ,29 3,68 2,91 3 ,3 8 2 ,2 4 4 ,0 7 1,98
M a r r a s k u u  . 4 ,1 0 2,27 3,35 2,97 3 ,40 2 ,0 5 3,06 3,07 3 ,39 2 ,41 3,11 2,48 3,47 2 ,31 3 ,9 5 1,71
J o u lu k u u  . . 3 ,91 2 ,1 2 — 1,94 3 ,60 2 ,13 3 ,40 2,25 3 ,41 2 ,08 3 ,3 4 2 ,38 3 ,52 2 ,1 6 3 ,4 5 1,71
Työmiehistön terveydentila on ylipäänsä ollut hyvä ja saapuneet ilmoitukset 
osottavat rautatierakennuksen väliaikaisissa sairaaloissa olleen seuraavat lukumää­
rät sairauspäiviä, nimittäin:
Wiipurin kaupungissa ............................................ 164 sairauspäivää.
Antrean p itä jä s s ä ................................................ 1,607 „
Kurkijoen „   1,474 „
Sortavalan kaupungissa ......................................  2,284 „
Joensuun kaupungissa ja Tohmajärven pitäjässä . 867 „
- Rautatientyössä on neljää työmiestä heidän oman varomattomuutensa täh­
den kohdannut tapaturma ja  on sen kautta kolme heistä saanut surmansa.
1891 vuoden kertomuksessa mainitut isommat tilaukset toiminimiltä „Société 
Suisse pour la construction de Locomotives et de Machines“ Winterthurissa, 
„Actiengesellschaft für Eisenindustrie und Brückenbau, vormals J. C. Harkort“
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Duisburgissä, „Bolckow Vaughan & C:o Limited“ Middlesbrossa Englannissa, 
„V. & W. Cambier“ Morlanweltz’issä Belgiassa ja „J. D. Stenberg ja  Pojat“ Hel­
singissä ovat nämät vuoden 1892 kuluessa suorittaneet, joko kokonaisuudessaan 
taikka siltä osalta, joka kutakin hankintaa erittäin koskevan välikirjan mukaisesti 
oli suoritettava.
Seuraavat suuremmat tilaukset on lisäksi 1892 vuoden kuluessa tehty, 
nimittäin:
Maaliskuun 23 päivänä Helsingin laivatelakan omistajalta Insinööri Oskar 
Eklundilta tilattu Elokuun kuluessa hankittavaksi 6 kpl. ruuvijarruilla varustettuja 
avonaisia tavara- ja lankkuvaunuja, 2,900 mai'kan hintaan kappale, ja 15 kpl. 
käsijarruilla varustettuja pölkky vaunuja, 2,600 markkaan kappale, jotka myöskin 
määrättyyn aikaan valmistuivat.
Huhtikuun 8 päivänä „Kone-ja Siltarakennus-osakeyhtiöltä“ Helsingissä tilattu 
vuosina 1892 ja 1893 valmistettaviksi 11 kpl. katettuja tavaravaunuja ruuvijar­
ruilla, 3,200 markkaan kappaleelta, 61 kpl. katettuja tavaravaunuja käsijarruineen 
ja  hevostelineineen, 3,080 markkaan kappaleelta, sekä 97 kpl. avonaisia tavara-ja 
lankkuvaunuja käsijarruineen, 2,740 markkaan kappaleelta. Näistä on 13 käsi­
jarruilla varustettua lankkuvaunua valmiina suoritettu vuonna 1892.
Toukokuun 20 päivänä tilattu toiminimeltä „Actiengesellschaft für Eisen­
industrie und Brückenbau, vormals J. C. Harkort“ Duisburgista Lokakuun kuluessa 
vuonna 1892 hankittavaksi 23 kpl. siltoja, yhteensä noin 225,650 tönin painoiset, 
ja 6 kpl. veturinkääntölavoja, yhteensä 69,648 tönin painoiset, 260 R:markan hin­
taan töniä kohti kääntölavanosista, joka hankinta myös on määräajassa suoritettu.
Toukokuun 10 päivänä „Sörnäsin Höyryhöyläys-ja Puusepäntehtaan Yhtiön“ 
hankittavaksi huonekaluja rautatien asemahuoneita varten, joista osa on toimitettu 
vuonna 1892 ja loput ovat valmiina suoritettavat vuonna 1893.
Näitten lisäksi on „Oravi-Haapakosken Tehtaan Osakeyhtiö“ hankkinut 
97,324 kg vesijohtoputkia 25 markan hinnasta 100 kglta suoria putkia ja 27 mar­
kasta 100 kglta fasoniputkia.
Vuoden kuluessa käytetyt rahat ovat menneet palkkoihin, pengerrys-, taide- 
ja huonerakennustöihin, radan kiskottamiseen, edellälueteltujen tilausten osalta 
maksamiseen sekä pakkoluovutetun maan lunastamiseen. Tämä viimeksi mainittu 
maksuerä nousee vuodelta 485,654 markkaan 95 penniin.
Suomenmaan Säätyjen alamaisen anomusehdotuksen johdosta, muun muassa, 
että yhteydessä Imatran radan rakentamisen kanssa tätä rataa jatkettaisiin Hara­
kan lastauspaikalle Saimaan rannalle, jos nimittäin Karjalan rautatienrakennuksen 
määrävaroista siihen riittäisi taikka muita valtion käyttövaroja voitaisiin tarkoi­
tukseen määrätä, on Teidän Keisarillinen Majesteettinne, Senaatin tämän johdosta 
antaman alamaisen lausunnon nojalla, armollisessa kirjelmässä Lokakuun 21 päi­
vältä 1892 suvainnut määrätä, että rautatien rakentamiseen Imatralta Harakan
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lastauspaikalle Saimaalle on kohta ryhdyttävä, Ylihallituksen tätä varten laatiman 
ehdotuksen mukaisesti, sekä että Karjalan rautatienrakennuksen määrävaroista 
saataisiin tarkoitukseen ynnä tarpeellisen liikkuvan kaluston hankkimiseksi käyttää 
aina 345,500 markkaan asti.
2. Porin rautatienrakennus.
Tämän radan rakennustyötä, joka alkoi Elokuun lopulla 1890 ja siitä asti on 
jatkunut sille vahvistetun, mainitun vuoden kertomuksessa kerrotun yleisen suunni­
telman mukaisesti, on vuonna 1892 toimitettu laajemmassa määrässä kuin ennen, 
siten että matka Tampereelta Poriin kokonaisuudessaan pantiin työn alaiseksi, 
sittenkuin johtavain insinöörien ja työmiesten lukua oli lisätty.
Vuoden työsuunnitelmaa noudattaen työskenneltiin pääasiallisesti pengerrys- 
ja taidetöitten valmistamisessa Tampereen ja Kokemäen välisellä alalla, jotta se 
voitaisiin soralla täyttää talven aikana 1893— 1894. Tämän tarkoituksen saavutta­
miseksi, ja jotta vuoden loppuun asti voitaisiin pitää työssä suurempaa osaa rauta- 
tielinjan varrelle kerääntyneistä työmiesjoukoista, myönsi Teidän Keisarillinen Ma- 
jesteettinne Syyskuun 16 p:nä, Ylihallituksen esityksestä, vahvistetun vuosirahan- 
säännön lisäksi 300,000 markkaa.
Ratarakennuksen koko kustannusarviosta, joka alkuaan laskettiin 10,500,000 





Tam m iku u ssa ................... 202,857: 74.
Helmikuussa........................ 268,846: 90.
Maaliskuussa. . . . . . 310,058: 27.
Huhtikuussa........................ 264,632: 09.
Toukokuussa ........................ 212,058: 65.
Kesäkuussa ........................ 247,114: 74.
Heinäkuussa........................ 455,057: 83.
Elokuussa............................ 893,744: 88.
Syyskuussa . . . . . . 299,913: .37.
Lokakuussa ........................ 312,721: 65.





Summa .5V  5,901,263: 78.
Vuoden kuluessa käytettyä työvoimaa ja sen jaoitusta osottaa seuraava taulu:
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T a u lu ,  osottava keskimääräistä työmiesten lukua joka työpäivänä
kultakin kuukaudelta.










Tammikuu................ 15,98 252,83 268,81 763,7 5 1,450,91 2,214,66 2,483,47
Helmikuu . . . . . 19,50 305,82 325,32 902,36 1,858,20 2,760,56 3,085,88
Maaliskuu................ 17,48 304,21 321,69 557,oo l,803,oo 2,360,oo 2,681,69
Huhtikuu................ 18,e9 320,io 338,7 9 162,7 9 1,210,69 1,373,48 1,712,27
Toukokuu ................ 21,14 336,7 4 357,88 136foo 1,669,84 1,805,84 2,163,72
K esäk u u ................ 19,16 321,44 340,60 162,10 1,921,67 2,083,77 2,424,37
Heinäkuu................ 19,92 334,38 354,30 280,5 6 2,324,46 2,605,02 2,959,32
Elokuu.................... 22,33 404,52 426,85 300,24 2,379,13 2,679,37 3,106,22
Syyskuu.................... 12,81 266,81 279,62 121,91 824,84 946,75 1,226,37
Lokakuu ................ 16,84 358,n 374,95 250,17 1,362,66 1,612,83 1,987,7 8
Marraskuu................ 17,64 337,n 354,81 210,48 1,354,29 1,564,77 1,919,58
Joulukuu................ 10,10 233,33 243,43 128,84 844,86 973,70 1,217,13
Päiväläisten ja urakkatyömiesten päiväpalkka on keskimäärin vuoden eri 
kuukausina ollut seuraava:
T a u lu ,  näyttävä päiväläisten ja urakkatyömiesten keskimääräisen 
päiväpalkan vuoden eri kuukausina.








Tammikuu......................................... 3,7 5 1,95 3,95 2,03
Helmikuu ......................................... 3,93 1,99 3,92 2,22
Maaliskuu.................... .................... 3,97 1.95 4,36 2,53
Huhtikuu . . ; ............................. 4,12 2,07 4,40 2,81
Toukokuu ......................................... 4,3 5 2,08 4,7 7 2,68
Kesäkuu . ..................................... 4,59 2,19 5,34 2,68
Heinäkuu................ ........................ 4,3 9 2,24 4,99 2,81
Elokuu............................................. 4,76 2,20 5,13 2,91
Syyskuu............................................ 4,71 2,22 4,80 2,84
Lokaku u ................................ .... . 4,21 2,15 4,55 2,52
Marraskuu.................... ... 3,95 2,16 4,25 2,27
Joulukuu . . . . . . . . . . . 3,73 2,13 . 4,08 2,13
Tie- j a  Vesirak. kertomus v. 1892. 2
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Huomattavimpina töinä mainittakoon: vuorileikkausten valmistuminen Tam­
pereella, melkoisten tuemuurien valmiiksi rakentaminen myöskin siellä ja ratapen­
kereen lopullinen täyttäminen Sadanleukaluut nimisessä salmessa Suoniemen kap­
pelissa, jota täyttämistyötä on kestänyt aina ratarakennuksen alusta asti ja joka 
yksistään on vaatinut noin neljännes miljoonan markan kustannukset. Lisäksi 
korvakkeiden ja patsaitten perustaminen ja muuraus Mustalahden torin poikki 
Tampereella tehtävää viaduktia eli maasiltaa varten; niitten sillankorvakkeiden ja 
jokipatsaitten perustaminen Tampereen ja Kokemäen välisellä matkalla, joitten pe­
rustamista ei edellisenä vuonna suoritettu, niin myös näitten muuraus, jota työtä 
suuresti vaikeutti ja kallistutti kaiken kesää ja syysmyöhään kestävä korkea vesi- 
kanta kaikissa vesistöissä, jotka leikkaavat ratalinjaa. Äskenmainitulla matkalla 
valmistuivatkin maatyöt kokonaisuudessaan siihen määrään, että jälellä olevien 
pengerrystöitten kustannukset vuoden lopussa voitiin laskea ainoastaan 250,000 
markan vaiheille.
Sanotulla välimatkalla valmistuivat myöskin suurin osa radan poikkiteitä 
sekä kaikki maantiensuoristukset, jota paitsi Nokian, Siuron, Karkun, Kauvatsan, 
Risteen ja Peipohjan asema-alueet aidattiin.
Huonerakennuksista olivat vuoden lopussa kaikki rakennukset Nokian ase­
malla valmiit, paitsi asemahuone, joka oli katon alla mutta sisustamatta, ja sauna, 
jota ainoastaan oli perustettu. Siuron asemalla samaten kaikki rakennukset val­
mistuivat paitsi pumppuhuonetta ja vesitornia, Palvialan asemalla sauna ja kak­
sinainen vartijamaja ulkohuoneineen. Tyrvään, Kiikan ja Peipohjan asemilla kak­
sinaiset vartijamajat ulkohuoneineen. Täysin valmistuneet olivat myöskin Nokian, 
Siuron, Karkun ja Risteen asemasillat ja kaksi veturipilttuuta Tampereen ase­
malla, niin myös vapaalla radalla 15 yksinkertaista vartijamajaa ulkohuoneineen.
Ainoastaan salvettuna ja vesikatossa olivat Kauvatsan asema- ja Risteen 
pysäkkihuone, ja Porissa oli veturitallin perustamistyö alkanut.
Mitä muuten tulee töihin Kokemäen—Porin välisellä matkalla, ei juuri eh­
ditty muuta kuin että linja uudestaan paaluutettiin, vaakittiin ja metsämailla au­
kaistiin, jonka ohessa väliaikaisia rakennuksia tehtiin Harjavallan, Nakkilan ja 
Porin asema-alueilla, työaseita pantiin kuntoon ja alotettiin kivien lohkomista 
huonerakennuksia, vesiviemäreitä ja siltoja varten.
Paitsi maasillan rakentaminen Mustalahden torin poikki Tampereella, josta 
mainittiin 1891 vuoden vuosikertomuksessa, on vuoden kuluessa alkuperäisestä 
rakennusehdotuksesta poikkeamalla, Maanviljelystoimituskunnan Huhtikuun 27 päi­
vänä antaman kirjelmän nojassa, Santalahden höyrysahan läheisyyteen 4:llä kilo­
metrillä Tampereelta lukien pantu sivuutus- ja lastausraitiot 28,277 markan 6 pen­
nin kustannuksella, siihen luettuna tarpeellisen lisämaan lunastus sekä yksinäisen 
vartijamajan ynnä ulkohuoneitten rakentamiskustannukset. Näitä raitioita varten 
tarpeelliset pengerrystyöt saatiin myöskin päätäntöön samana vuonna.
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Vaikka työmiehistön yleinen terveydentila vuonna 1892 samaten kuiti sen 
edellisinä työkausina on ollut varsin tyydyttävä, valmistettiin kuitenkin Tammikuun 
kuluessa Tyrvääseen radan keskiosaa varten oma sairastupa. Sairausilmoitiikset 
tästä sairaalasta osottavat vuoden loppuun 1,056 sairauspäivää. Vastaavat luvut 
rautatierakennuksen muista sairaaloista ovat 1,110 sairastuspäivää.
Tapaturmia, joista oli kuolema seurauksena, tapahtui maanvieremäin kautta 
kahdelle henkilölle Tammikuun 28 ja 30 päivänä.
Järjestystä työmiehistössä ovat vakituiset nimismiehet Pirkkalan, Karkun, 
Tyrvään ja Kokemäen pitäjissä erityistä palkkiota vastaan valvoneet.
Täkäläinen „Kone- ja Siltarakennusosakeyhtiö“ , joka välikirjalla Marraskuun 
23 p:ltä 1891 on ottanut valmistaaksensa sillanosia tekeillä olevia rautatieraken­
nuksia varten, on 1892 vuoden kuluessa Porin rautatierakennusta varten hankki­
nut 511,n3 töniä ja on näistä maksettu yhteensä 247,889 markkaa 85 penniä.
Kun aikomus alkuaan oli, että ratakiskojen kiinnittäminen Tampereen — 
Kokemäen välisellä rataosalla toimitettaisiin vuonna 1893, tilattiin jo vuonna 1891 
toiminimeltä „Bolckow Vaughan & C:o“ Middlesbrossa kaikki rakennusta varten 
tarvittavat ratakiskot tarpeineen hankittaviksi syksyllä 1892, vaan näistä saatiin 
vuoden kuluessa ainoastaan 5,356,478 töniä, jotka maksoivat 751,840 markkaa 42 
penniä, ehdolla että loppuhankinta suoritettaisiin ennen Kesäkuun loppua 1893. 
Toiminimeltä, „Actiengesellschaft für Eisenindustrie und Brückenbau, vormals I C .  
Harkort“ Duisburg am Rhein’issä on tilattu ja saatu vastaanottaa 3 veturinkääntö- 
lavaa yhteensä 17,572 markan 42 pennin hinnasta.
Niistä 6 veturista, jotka tilattiin toiminimeltä „Société Suisse pour la con­
struction de locomotives et de machines“ Winterthurissa, on 3, joista maksettiin 
164,537 markkaa 43 penniä, vuoden kuluessa toimitettu perille ja jälellä olevien 
odotetaan saapuvan syksyllä 1893.
Liikkuvaa kalustoa on „Kone- ja Siltarakennusosakeyhtiöltä“ Helsingissä 
vuoden aikana vastaanotettu 43 lankkuvaunua käsijarruilleen 117,820 markan 
hinnasta.
Vihdoin toimitettiin kesänaikana Turun ja Porin läänissä katsastelu ja arvio 
maan luovuttamista varten rautatien tarpeeksi, vaan pakkolunastuksen maksami­
nen ei kuitenkaan voinut tapahtua, syystä että toimituskirjat saapuivat niin myö­
hään Ylihallitukseen, ettei niitä jouduttu ennen vuoden loppua tarkastamaan.
Tutkimus rautatietä varten Oulusta Tornioon.
Sittenkuin Suomen vuonna 1888 yleisille valtiopäiville kokoontuneet Valtio- 
säädyt alamaisesta olivat pyytäneet, että rautatienlinja Oulun ja Tornion kaupun­
kien välillä koneellisesti tutkittaisiin ja täydellinen rakennussuunnitelma sekä kus- 
tannusehdotus valmistettaisiin, niinmyös että aikoinaan armollinen esitys tämän
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rautatien rakentamista varten annettaisiin Valtiosäädyille, valtuutti Teidän Keisa­
rillinen Majesteettinne Suomen Senaatin, niin pian kuin se laiminlyömättä muita 
jo toimeenpantaviksi määrättyjä rautatienrakennuksia kävisi laatuun, toimitutta- 
maan tämän tutkimuksen. Sopivain joutilaitten insinöörien puutteesta ei tätä 
tutkimusta voitu ennen 1891 vuoden valtiopäiviä toimittaa eikä siitäkään syystä 
silloin Valtiosäädyille esittää mitään ehdotusta tämän rautatien kustannuksista ja 
rakentamisajasta. Säädyt uudistivat sentähden viimemainituilla valtiopäivillä ennen 
tehdyn alamaisen anomuksensa ja sittenkuin keväällä 1892 oli ilmoitettu, että mai­
nittuja esteitä tutkimuksen aloittamiselle ei enää löytynyt, määräsi Keisarillinen 
Senaatti Maanviljelystoimituskunnan antamassa kirjelmässä Toukokuun 31 päivältä 
1892 että tutkimus oli kesällä samana vuonna Yliinsinööri Th. Tallqvisfin joh­
dolla toimitettava.
Tämän johdosta kesällä tehtyjen tutkimusten nojalla on Yliinsinööri Tallqvist 
laatinut kaksi vaihtopuolista ehdotusta sanottujen kaupunkien välistä rautatietä 
varten, jonka pituus tulisi olemaan 128 kilometriä, toisen ehdotuksen tavallisen 
levyistä rautatietä varten, toisen kapearaitioista rautatietä varten keveämmällä 
päällysrakennuksella. Edellisen kustannusehdotus nousee 10,600,000 markkaan, 
johon summaan kuitenkin on luettu noin 200,000 markan kustannus eräitä siltoja 
varten, jotka ovat aiotut samalla käytettäviksi maantienliikkeen tarpeeksi. Tämän 
radan varsinainen rakennuskustannus siis oikeastaan tekisi 10,400,000 markkaa. 
Kapearaitioinen rautatie taas laskettiin 9,100,000 markkaa maksavaksi.
Toinen osasto.
K a n a v a t ,  k u lk u -  j a  l a u t t a u s  v ä y l ä t  .s e k ä  n i i l i i n  
k u u l u v a t  l a i t o k s e t .
1. Saimaan kanava eli kulkuväylä Suomenvedenpohjasta Saimaan järveen.
Kanavalla vuonna 1892 tehdyt korjaus- ja muut työt voidaan luetella seu- 
raavain päänimitysten mukaan: kanava, sulut, sillat ja salpausportit, telakka, ka­
navan alaiset vesiviemärit eli kulvertit, pohja- ja reunusviemärit, purjeväylä, tele­
fooni, istutukset, rakennukset, varastot ja sekalaiset työt.
Kanava.
Kun kevät oli kylmä ja myöhästynyt voitiin varsinaiset korjaustyöt täydellä 
voimalla alottaa vasta Huhtikuun 20 päivänä; ja vaikeutti niitä edelleenkin pit­
källinen kylmyys ja syvä routa. Talven kuluessa oli kevättöitä valmisteltu siten 
että tekoaineita, pääasiallisesti kiviä ja soraa, hankittiin ja kuletettiin työpaikoille 
sekä työkalut pantiin kuntoon. Ylisessä piirissä perattiin kanavanpenkereet Sui­
kin ja Kansolan välillä puhtaiksi juurista ja muista 1890 vuoden myrskyjen kaa­
tamani puitten jäännöksistä. Sen kautta saadut halot kasattiin Mustolassa ja 
muissa paikoissa kanavan varrella. Kanavan kiviverhous laitettiin uudestaan Mäl- 
kiän ja Mustolan sulkujen välisellä matkalla noin 2 km. pituudella, Tuomiojan sulun 
molemmin puolin noin 1,5 km. pituudella ja Suikin sillan yläpuolella 0,75 km. pi­
tuudella. Vetoteille levitettiin 116,7 m3 soraa. Kanavaa 4:nnen km. kohdalla 
ruopattiin, ja nostettiin siitä 1,300 m3 löyhää maata, joka levitettiin läheisille ka­
navan penkereille. Mustolan ja Tuohimäen sulkujen välisille kanavanpenkerille 
stutettiin kuusia ja Mälkiälle istutettiin kilometrin pituinen kuusinen pensasaita 
isekä Tuomiojan sulun alapuolelle 0,7 5 km. pituinen pensasaita muita puulajeja: 
uusia istutuksia tehtiin kummankin rakennusmestarin asumuksille, jota paitsi van­
hempia istutuksia pantiin kuntoon. 1893 vuoden korjaustöitten varalle valmistet­
tiin noin 1,600 m. risunkia ja 400 kpl. risunkinauloja. — Alisessa piirissä osalta 
pantiin uudestaan ja korjattiin verhoukset Pällin 13—15 sulkujen alapuolella, pit-
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kin Parvelanjärven rantaa, Lavolan sululla ja Huusniemellä kaikkiaan noin 1,5 km. 
matkalla. Muutamat vetoteitten sillat Pällin, Lietjärven ja Rättijärven luona pan­
tiin kuntoon ja osaksi uusittiin. Wiipurin telasillan luona tasotettiin rantakatu 
ja pantiin osa katukivityksestä uudestaan. Parvelanjärven eteläpäässä kanavan 
suussa ruopattiin 135 m3 alashuuhtounutta maata. Kuusisia pensasaitoja istutettiin 
kanavan penkereille Pällin 12:nen sulun yläpuolella ja Juustilan sulkujen alapuo- 
o lella niin myöskin Parvelanjärven rantaa pitkin menevän maantien varrelle 2 km. 
pituudella.
Näihin töihin meni 5,847 y 2 päivätyötä.
Työkustannukset tekivät . . 12,529 markkaa 91 penniä.
Tekoaine-kulungit................... 573 „ 64 „
Yhteensä kustannuksia 13,103 markkaa 55 penniä.
Sulut.
Sulut paljastettiin Huhtikuun keskivaiheilla, jonka jälkeen korjaustyöt niissä 
aljettiin. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 21, 23 ja 24 sulkukammioissa hakattiin muurisaumat 
auki ja raapittiin puhtaaksi, jonka jälestä ne liitettiin sementillä. 8:nnen sulun 
alapuolella muurattiin uudestaan siipimuurin verhouskerros, joka oli laskenut alas­
päin ja samalla myös työntynyt ulos. 3:nnen sulun aliseen porttipariin tehtiin 
itäinen porttipuolikas uusi, jonka jälkeen lankkuverhous tivistettiin puuliisteillä 
tukkeen asemesta, joten porttia korjatessa aikaa säästyy. 2:sen sulun ylisen portti- 
parin porttipienat ja kynnyspalkit, jotka olivat ruvenneet vuotamaan, höylättiin 
ja 4, 5 ja 9 sulun alisia porttipareja vahvistettiin. Mälkiän, Mustolan ja 20:nnen 
sulun alaporteissa tehtiin kinungin käytävät uudestaan maasta ja turpeista. 21, 
23 ja 24 sulkujen luona muurattiin muutamat kinungin jalustat uudestaan ja 
saumattiin 17, 20 ja 22 sululla korjattiin vanuke, jonka ohessa 24 sululla pantiin 
uudet vintturit ja vetoluukun tangot. Lankkuverhous 16, 18 ja 24 sulun por­
teissa sekä viimeksi mainittuun sulkuun kuuluvat kinunginkäytävät korjattiin ja 
16 ynnä 19 sulun alisia portteja vahvistettiin. 23 sulussa tehtiin alinen portti- 
pari uusi. Sitä paitsi tehtiin pienempiä porttien, kinunkikäytäväin y. m. kor­
jauksia, muutamain porttien valinteoksia korjattiin ja portit osaksi tervattiin, osaksi 
siveltiin carbolineum avenariuksella.
Näihin töihin käytettiin 2,868 päivätyötä.
Työkustannukset olivat . . . 6,051 markkaa 60 penniä.
Tekoaine-kulungit . . . . . 3,304 „ 48 „
Yhteensä kustannuksia 9,356 markkaa 08 penniä.
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Sillat ja salpausportit.
Mustolan, Kansolan, Suikin ja Räihän telasiltojen pyörät, jotka olivat epä­
tasaiset ja kuluneet, sorvattiin tasaisiksi. Rättijärven, Juustilan ja Wiipurin tela- 
silloilla asetettiin siltaaukkojen eteen uudet siirrettävät aidat. Särkijärvellä pan­
tiin uusi kampiakseli ja ratasalusta muurattiin uudestaan. Wiipurin telasillalla 
pantiin sillankansi ja koneisto kuntoon. Syksyllä laivaliikkeen päätyttyä asetet­
tiin väliaikainen talvisilta kanavan poikki ^Viipurissa, jonka ohessa väliaikainen 
vartijamaja tehtiin lankuista sillan läheisyyteen, sittenkuin entiset vahtihuoneet, 
esteellisinä kuin olivat Wiipurin satamaradan rakentamiselle, oli purettu. Lisäksi 
maalattiin muutamain siltain valinteokset öljyllä, sillankannet tervattiin ja talveksi 
peitettiin siltain alustat kirren ja pakkasen vaikutuksen estämiseksi.
Tähän meni 501 Vt päivätyötä.
Työkustannukset tekivät . . . 1,634 markkaa 42 penniä.
Tekoaineitten kustannus teki . 596 „ 59 „
Kustannusten summa 2,231 markkaa 01 penniä.
Telakka.
Sen pohjaa, johon oli kerääntynyt soraa, mutaa ja muuta lokaa, ja joka 
sentakia ei tarjonnut luotettavaa perusta nojapuille aluksia telakkaan asetettaessa, 
puhdistettiin. Telakkamuuri tivittiin sementtiruukilla ja viemäriluukun eteen ase­
tettiin ristikkoraudat. Muutamia laivalavan palkkia korjattiin.
Näihin töihin meni 144 Vt päivätyötä.
Työkustannus tek i........................ 288 markkaa 30 penniä.
Tekoainekustannus teki . . . .  109 „ 63 „
Kustannusten summa 397 markkaa 93 penniä.
Kulvertit, pohja- ja reunusviemärit.
Mustolan reunusviemärin luona tehtiin uudestaan noin 190 m2 kylmämuu- 
ria, minkä kirsi oli liikahuttanut. 5:nnen sulun reunusviemärin verhousmuuri sekä 
viemärisiltain kannet korjattiin. Kansolan vesijohto ja kulvertti sekä Juustilan 
sulkujen itäpuoleinen reunusviemäri perattiin.
Näihin töihin meni 524 7^ päivätyötä.
Työkustannus nousi . . . .  1,182 markkaan.
Tekoainekustannus . . . . 273 „______ 32. penniin.
Koko kustannus 1,455 markkaan 32 penniin.
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Purjeväylä.
Pitkin Lauritsalan harjun murrosta, jossa on ulospistäviä teräviä vuoren- 
särmiä, pantiin alusten laitojen suojaamiseksi johtopuita 600 metrin pituudelle. 
Talven ja kevään kuluessa korjatut vanhat ja valmistetut uudet meriviitat aseset- 
tiin kohta jään lähdettyä Juustilan ja Wiipurin väliseen kulkuväylään. Kulkuväy­
län vierestä Sammosaaren kohdalla Suomenvedenpohjassa poistettiin poraamalla 
isonlainen vedenalainen kivi ja muutamia kulkuväylässä olevia merirastia ja viit­
toja siveltiin vesimaalilla.
Tähän meni 395 3/4 päivätyötä.
Työkustannus nousi . . . .  820 markkaan 15 penniin.
Ainekustannus........................  441 „______06 „
Kustannus yhteensä 1,261 markkaan 21 penniin.
Telefooni.
Sattuneet häiriöt telefoonilinjalla poistettiin ja muutamia uusia pylväitä 
pystytettiin Juustilan ja Rättijärven sulkujen väliselle matkalle, myös muutettiin 
Mustolassa telefoonikone v. t. kassöörin asuntoon ja varustettiin vaihtolaitoksella. 
Tähän meni 121% päivätyötä.
Työkustannus nousi . . . . 380 markkaan 15 penniin.
Ainekustannus nousi . . . : 136 „ 25 „
Kustannus yhteensä 516 markkaan 40 penniin.
Istutukset.
Rättijärven taimistossa siirreltiin vuoronsa mukaisesti toisia kasvia ja uusia 
istutettiin. Kustannukset näistä töistä ovat lasketut edelläkerrottuihin kanavan- 
kustannuksiin.
Rakennukset.
Kanavanpäällikön virkatalossa Pällissä korjattiin muuan lattia ja ulkopuo- 
leinen paraatikäytävä. Ulkohuoneet siellä katettiin uudella pärekatolla. Mälkiän 
■ piiripäällikön virkatalossa pantiin eteläisen seinän alle uusi perustus ja kivijalka, 
ulkoseinät maalattiin, konttorihuoneessa purettiin lattia ja pantiin uudet rossiper- 
mannot, jonka tehtyä lattia tehtiin uusi ja maalattiin. Asuinhuoneen katto sivel­
tiin asfalttilakalla. Rehuhuoneen pärekatto pantiin uudestaan. Kassöörin virka­
talossa rakennettiin uusi sauna pesuhuoneineen renkituvan yhteyteen, joka varus­
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tettiin uudella kivijalalla, rossipermannolla ja pärekatolla. Kassöörin asunnossa 
korjattiin ja maalattiin kaksi lattiaa. Mustolan ja Suikin vartijamajoilla raken­
nettiin navetat uudestaan uudelle kivijalalle. Tuohimäen sulkuvahtiasunnolla 
kaivettiin kaivo juomaveden saantia varten. Lietjärven luona rakennettiin ulko­
portaat uudestaan, keittiössä muurattiin uuni ja  tehtiin lattia uudestaan, jota 
paitsi kirren estämiseksi vaikuttamasta kivijalkaan, joka oli liikahtanut, sen ym­
päri kaivettiin syvempi oja, joka täytettiin soralla. Rättijärven ravintolarakennuk­
sessa rakennettiin ja maalattiin ulkoportaat uudestaan ja rakennukseen asetettiin 
uudet vesirännit. Juustilan piiripäällikön asunnossa korjattiin ulkoportaat, ja 
tuparakennus öljymaalattiin ulkoa. Kassöörin sikäläisessä asunnossa maalattiin 
konttorihuoneen lattia, välikatto ja panelilaudoitus, niin myös etehisen lattia ja 
ulkoportaat öljyllä. Työväen asuntoon, joka perinpohjaisesti korjattiin, pantiin 
neljä uutta hirsikertaa ja asuinhuoneet maalattiin vesiinaalilla. Entinen Juustilassa 
oleva hevosmiesten tuparakennus korjattiin ja sisustettiin lukuhuoneeksi. Vihdoin 
useampain rakennusten katot voideltiin asfälttilakalla ja ulkohuoneet, vajat ja 
aidat maalattiin punamullalla.
Näihin töihin käytettiin 1,130 päivätyötä.
Työkustannus t e k i ................... 4,319 markkaa 68 penniä.
Aineet m a k s o iv a t ...................  1,930 „ 35 „
Kustannukset yhteensä 6,250 markkaa 03 penniä.
Varastot.
Kanavan ruoppauskone korjattiin perinpohjaisesti Wiipurin konetehtaassa 
ja varustettiin keskipakopumpulla. Ruoppaustöitten päätyttyä kanavassa, kulje­
tettiin kone Paakkolan kylään Muolaan pitäjässä käytettäväksi Vuoksen virrassa 
toimitettavaan ruoppaamiseen. Työkalut korjattiin, hankitut rakennusaineet ka­
sattiin tavarapihoihin ja pari korkeata sulkuporttia veistettiin valmiiksi. Neljä 
uutta vähänlaista soutuvenettä hankittiin sijoitettaviksi sulkujen ja siltojen luo 
sekä isompi vene käytettäväksi meriviittojen asettamisessa ja kunnossapitämisessä 
Juustilan ja Wiipurin välisessä kulkuväylässä. Tuulen kaatamista puista Pällin 
ja  Räihän tilojen maalla sahattiin lankkuja ja lautoja, poltettiin 59 lestiä sysiä ja 
hakattiin 2,587,75 m3 halkoja ja 1,207 kappaletta rakennushirsiä.
Näihin töihin käytettiin 8311/2 päivätyötä.
Työkustannus t e k i ...................4,109 markkaa 08 penniä.
Tekoainetten kustannus . . . 1,959 „ 62 ,
Summa kustannuksia 6,068 markkaa 70 penniä.
Tie- ja  Vesirak. kertomus v. 1892. 3
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Sekalaisia töitä.
Mustolan maantiesiltaan pantiin uudet ansaat ja uudet keskipatsaat metrin 
korkuisista kivilohkareista tehdyn alustan varaan. Suikin ja Kansolan välillä ra­
kennettiin uudestaan kaksi vähempää siltaa sivuhaudan poikki, maantienalainen 
kivirumpu Mälkiän luona korjattiin ja maantien käsipuut Lauritsalan kohdalla 
pantiin kuntoon. 12 ja 13 sulun välinen maantiensilta ja  muutamat pienemmät 
rummut korjattiin, myöskin kanavan maantieosat sorastettiin ja pidettiin kunnossa. 
Juustilan rantalaiturin arkkujen liikahtumisen estämiseksi, hakattiin jää niitten 
ympäriltä auki keväällä. Mustolan ja Juustilan lukutupiin hankittiin kirjoja ka- 
navanpalvelijoille. Nuijakankaalle istutettiin siellä tuulen kautta hävinneen metsän 
sijaan 4,300 saksankuustä, joista 300 isompaa puuta oli kasvatettu Rättijärven 
taimistossa.
Näihin töihin meni 1,441 päivätyötä.
Työkustannus tek i................... 12,851 markkaa.
Tarveaineiden kustannus . . 677 „ 90 penniä.
Yhteensä kulunkia 13,528 markkaa 90 penniä.
Kaikkiin korjaustöihin kanavalla meni siis 13,307 päivätyötä. 
Työkustannukset tekivät. . . 42,846 markkaa 69 penniä. 
Tekoaine-kustannukset tekivät ' 8,668 „ 03 „
Kustannusten summa 51,514 markkaa 72 penniä.
Koska edellämainittuun tekoaine-kustannukseen on 
luettu osa semmoistenkin aineiden hinnasta, 
joita ennestään oli kanavan varastoissa, on näit­
ten hinta 3,656 markalla 84 pennillä vedettävä 
pois kustannussummasta 51,514 markasta 72 
pennistä, joten saadaan todellinen meno vuoden 
määrävaroista korjaustöitä varten tekemään 
Tähän tulee:
Ostetuita koneaseita....................................................
Palkkoja virkamiehille ja käskyläisille, lahjapalkkioita, 
vuokra siltavahdin asunnosta Viipurissa y. m.
Rautatie- ja muista kuljetusmaksuista, telefoonijoh­
don yhdistämisestä Wiiipurin keskusasemaan, 
virallisista sähkösanomista, tililaskujen sitomi­
sesta, lanketeista ja postimaksuista y. m. . .
47,857 markkaa 88 penniä.
442 „ 59 „
59,558 „ 91 „
863 „ 45 „
Kanavan menojen summa 108,722 markkaa 83 penniä.
19
Tulot olivat vuoden varrella seuraavat:
Vuoden purjehdusaikana, joka alkoi Toukokuun 12 p:nä Juustilau ja Wii- 
purin välillä ja saman kuun 23 p:nä koko kanavalla ja loppui Marraskuun 24 
p:nä, suorittiin Mustolan kassöörin konttorilla 1,453 ja Juustilan 2,463 alusta, 
joista maksettiin kanavanmaksuja:
Mustolassa.......................    .278,124 markkaa 33 penniä.
Juustilassa............................. .....................................  52,524
Tavaroista, jotka saapuivat Pietarista ja ulkomailta, 
maksettiin asianomaisissa tullikammareissa Sai­
maan ympärillä k a n a va rah o ja .......................   64,848
Mustolan telakasta maksoi 58 a lusta................... 5,650
510 aluksesta, jotka kulkivat Wiipurin telasillan
kautta, maksettiin ............................................ 732
Summa 401,880 markkaa 16 penniä.
5,783 „ 02 „
15,164 „ —  „
1,795 „ -  „
65 „ 02 „
331 „ 30 „
Kanavan tulojen summa 425,018 markkaa 50 penniä.
Jos tästä vedetään pois kanavan voimassapidon kus­
tannukset ............................ ............................  108,722 „ 83 „
jääpi säästöä 316,295 markkaa 67 penniä.
Tulo. Meno. Voitto.
Vuonna 1891 . . 392,922: 81. 105,664: 44. 287,258: 37.
1890 . . 405,827: 75. 99,671: 28. 306,157: 47.
„ 1889 . . 428,419: 91. 89,677: 04. 338,742: 87.
Tähän lisäksi tulee:
Arentirahoja kanavalaitoksen alaisista Räihän ja Päl­
lin tiloista, vouralle annetuista maa- ja kalas- 
tusosuuksista, vouraa halkovarastopaikoista, hei-
näntekomaista, kaikkiaan..................................
Myydyistä puuaineista tuulen kaatamasta metsästä . 
Pakkolunastus siltavahdin rakennuksista Wiipurin te­
lasillan luona .....................................................
Kertyneitä sakkoja kanavan järjestyssäännön rikko­
misesta ..............................................................
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2. Kulkuväylä Saimaasta Iisalmen kaupunkiin.
A. Taipaleen ja Konnuksen kanavat Leppävirran pitäjässä Kuopion lääniä.
Vuoden kuluessa on näillä kanavilla toimitettu tavalliset korjaustyöt, niin­
kuin vetoteitten sorastaminen ja  pienempiä sulkujen ja kääntösillan korjauksia. 
348 m2 kiviverhouksesta pantiin uudestaan. Taipaleen kanavanpäällikön asuntoon 
tehtiin uudet lattiat ja seinät tilkittiin y. m. Konnuksen kanavalla korjattiin kel­
lari ja 1,520 m3 kiviä upotettiin virranmurtajaksi kanavan alasuulle.
Tähän käytettiin 502 päivätyötä.
Menot näillä kanavilla nousivat vuosirahansäännön koko määrään 8,100 
markkaa, kuin palkkoihin käytettiin 6,309 markkaa 92 penniä ja korjauskustan­
nuksiin 1,790 markkaa 8 penniä.
Tulot kanavista tekivät 16,255 markkaa 60 penniä, jotenka syntyi 8,155
markan 60 pennin säästö.
Tulo. Meno. Eroitus.
Vuonna 1891 . . 15,257: 15. 12,225: 91. - f  3,031:
„ 1890 . . 17,427: 22. 18,847: 80. — 1,420:
1889 . . 33,111: 05. 6,788: 17. +  26,322:
B. Ruokovirran kanava Maaning an pitäjässä Kuopion lääniä.
Tällä kanavalla on pienempiä korjaustöitä, niinkuin kiviverhouksen uudes­
taan laskemista, sulun tervaaminen y. m., toimitettu.
Näihin töihin käytettiin 111 päivätyötä.
Vuoden määrävaroista, 3,300 markkaa, käytettiin 2,171 markkaa 42 pen­
niä, nimittäin palkkoihin 1,849 markkaa 92 penniä ja korjaustöihin 321 markkaa 
50 penniä.
Tulot kanavasta nousivat 4,038 markkaan 22 penniin, jotenka syntyi 1,866 
markan 80 pennin säästö.
Tulo.
Vuonna 1891 . . .  2,589: 60.
„ 1890 . . .  2,856: 62.
„ 1889 . . . 4,590: 47.
Meno. Eroitus.
3,237: 12. — 647: 32.
2,641: 06. +  215: 56.
8,289: 32. — 3,698: 85.
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C. Ahkionlahden kanava samassa pitäjässä.
Tavallisten korjaustoimen lisäksi on kääntösiltaan pantu uusi kansi ja ka­
navaan liettynyttä maata ruopattu 59 m3.
Tähän meni 383 päivätytä.
4,850 markkaan nousevasta vuosirahansäännöstä käytettiin 3,071 markkaa
88 penniä, nimittäin palkkoihin 1,849 markkaa 92 penniä ja korjaustöihin 1,221
markkaa 96 penniä.
Kanavan tulot tekivät 4,277 markkaa 87 penniä, jotenka 1,205 markan 99
pennin säästö syntyi.
Tulo. Meno. Tappio.
Vuonna 1891 . . . .  2,329: 91. 6,090: 47. 3,760: 56.
' „ 1890 . . . .  2,500: 74. 3,228: 14. 727: 37.
„ 1889 . . . .  2,849: 49. 3,511: 55! 662: 06.
D. Nerkon kanava Lapinlahden pitäjässä Kuopion lääniä.
Paitsi toimitettuja tavallisia pienempiä kuntoonpanotöitä on kanavan sulku 
ollut vähän isomman korjaustyön alaisena.
Näihin meni 441 päivätyötä.
Vuoden 3,300 markan suuruisista määrävaroista on käytetty 2,818 mark­
kaa 19 penniä, nimittäin palkkoihin 1,849 markkaa 99 penniä ja korjauskustan­
nuksiin 968 markkaa 20 penniä.
Kun tulot kanavasta tekivät 2,607 markkaa 45 penniä, syntyi 210 mar­
















Jos kaikki kuntoonpanosta ja palvelijakunnasta puheenaolevalla kulkuväy­
lällä Lauritsalan ja Iisalmen välillä olleet menot verrataan kaikkiin liikenteestä 












49. +  11,017: 65.
07. —  2,998: 58.
77. — 4,315: 32.
—  +  21,780: 58.
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3. Savonlinnan ja Punkaharjun välinen kulkuväylä.
Kerimäen ja Säämingin pitäjäin rajalla Mikkelin läänissä olevan Moisalmen
syventäminen.
Koska Savonlinnan ja Punkaharjun välinen laivareitti, joka tätä ennen on 
käynyt Wäistönselän kautta, saataisiin 22 kilometriä lyhemmäksi, jos Moisalmi ni­
minen kivinen ja mutkikas salmi perattaisiin, antoi Keisarillinen Senaatti, sitten­
kuin Kauppatoiminimi Paul Wahl & C:o oli saattanut asian keskustelun alaiseksi, 
Maanviljelystoimituskunnan Huhtikuun 30 päivänä 1890 antamassa kirjelmässä 
käskyn, että puheenalainen salmi Ylihallituksen toimesta ja sitä varten laaditun 
ehdotuksen mukaisesti perattaisiin 2,o’  metriä (7 jalkaa) syväksi veden matalim­
millaan ollessa ja määräsi tähän tarkoitukseen arvioidun 37,000 markan raha­
määrän. Tätä syventämistyötä, joka alkoi Huhtikuun 9 päivänä 1891 ja  jatkui 
saman vuoden Lokakuun 13 päivään, alotettiin taas vuonna 1892 Maaliskuun 21 
päivänä ja jatkettiin 22 päivään Lokakuuta, jolloin se valmiina päättyi.
Tämän työn kautta on salmi, jota sitä ennen ainoastaan veden korkeana 
ollessa ja silloinkin hankaluudella voitiin veneillä ja pienemmillä höyryaluksilla 
kulkea, tullut peratuksi määrättyyn 2,o? metrin syvyyteen veden matalimmillaan 
ollessa, niin että nykyään siinä pääsevät tavalliset Saimaan höyrylaivat kulke­
maan, suureksi huojennukseksi Punkaharjun matkailijaliikkeelle.
Syistä, jotka 1891 vuoden kertomuksessa mainitaan, toimitettiin ruoppaus 
myöskin 1892 vuoden kuluessa sitä varten tehdyistä lautoista. Pohjassa löytyviä 
kiviä nostettiin sukeltajain avulla. ■
Vuoden kuluessa ruopattiin kaikkiaan 2,096 m3 kovaa kivensekaista maata, 
jota paitsi nostettiin 824 m3 sekä isompia että pienempiä kiviä. Kuoppauskustan- 
nukset vaihtelevat, osaksi maan laadun osaksi vedensyvyyden mukaan, 3 markasta 
12 pennistä 5 markkaan 10 penniin kuutiometriltä, Keskimääräinen hinta ruop­
pauksesta nousee 4 markan 13 pennin vaiheille kuutiometriltä. Kustannukset 
kivien nostosta tekivät noin 5 markkaa 20 penniä ä 5 markkaa 50 penniä kuutio­
metriltä. Näihin yksiöhintoihin ei ole luettu kustannus ruopatun maan poiskulet- 
tamisesta, joka nousee 25 4 30 pennin vaiheille kuutiometriltä.
Työhön käytettiin vuoden kuluessa 6,697 3/a päivätyötä, joista 217 oli ra­
kennusmestarin-, 11972 työnohjaajan-, 161 sepän-, 1193/4 sepänrengin-, 159 salvos- 
miehen-, 17iP/4 sukeltajan-, 116s/4 signalistin-, 5,582% kätyrin-, 413/4 yövahdin- 
ja  10V2 juhta-päivätyötä. Kustannukset tänvuotisesta työstä nousevat 18,843 
markkaan 56 penniin, joista maksettiin päiväpalkkoja 15,801 markkaa 74 penniä, 
ostoksista 1,626 markkaa 55 penniä, kyydeistä ja kuletuksista 343 markkaa 92 
penniä ja kaikenlaisia menoja 1,071 markkaa 35 penniä. Viimeksi mainittuun 
rahaerään on luettu vuokramaksu 970 markkaa Wiipurin kaupungin sukellusko- 
neen käyttämisestä.
Tämä työ on kokonaisuudessaan maksanut 36,632 markkaa 87 penniä.
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4. Kulkuväylä Savonlinnasta Nurmeksen kauppalaan.
A. Oravin kanava Rantasalmen pitäjässä Mikkelin lääniä.
Kanavan sivuvierteitten kunnossapitoon on vuoden kuluessa käytetty 3 
rakennusmestarin-, 1 sukeltajan-, 4 singnalistin- ja 56 kätyrin- eli kaikkiaan 64 
päivätyötä ja rahassa suoritettu 151 markkaa 50 penniä päiväpalkkoihin ja 60 
markkaa 63 penniä kyyteihin ja kuletuksiin. Kanavalle on puita ja pensaita is­
tutettu. Tähän on tarvittu 9 puutarhurin- ja 38 kätyrin-päivätyötä sekä 390 
markkaa rahaa, nimittäin päiväpalkkoihin 151 markkaa 20 penniä, ostoksiin 185 
markkaa ja erilaisiin menoihin 53 markkaa 80 penniä. Kun kanavanvahdin palkka 
150 markkaa luetaan tähän lisäksi, ovat menot kanavalla siis nousseet yhteensä 
755 markkaan 13 penniin. Viimeksi sanotusta summasta on 365 markkaa 13 
penniä suoritettu kanavan hoitorahoista, jotka tälle vuodelle vahvistetun meno- 
säännön mukaan tekivät 450 markkaa, ja loput, 390 markkaa, määrävaroista ka- 
navain istutuksia varten.
Vuonna 1891 nousivat menot 1,231 markkaan 98 penniin.
1890 „ „ 415
1889 „ „ 198
95
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B. Pielisjoen kanavat Joensuun kaupungissa sekä Kontiolahden ja Enon pitäjissä
Kuopion lääniä.
Itse sulkuja on vähin korjattu, sulkuportit tervattiin ja maalattiin, ajo- ja 
vetotiet sorastettiin, kanavan asuinrakennukset ja ulkohuoneet y. m. pidettiin kun­
nossa ja kiviverhouksia laskettiin uudestaan pitkin kanavaa. Perkaustöitä on 
pitkin kanavan pituutta toimitettu, joissa 1,678 m3 soraa y. m. ja  234 m3 kiviä 
nostettiin kulkuväylästä, joko ruoppauskauhoilla taikka pihdeillä.
Näihin töihin käytettiin 5,437 päivätyötä.
Kanavain menot ovat nousseet 31,645 markkaan 14 penniin, joista on käy­
tetty palkkoihin 15,854 markkaa 85 penniä ja korjaus- sekä perkaustöihin y. m. 
15,790 markkaa 29 penniä. Vuoden menosaännön määrävaroista 32,815 markkaa 
on siis jäänyt 1,169 markan 86 pennin säästö.
Tulot kanavista ovat kaikkiaan tehneet 19,359 markkaa 66 penniä, jotenka 
12,285 markan 48 pennin tappio on syntynyt.
Tulo.
. . . 18,860: 81.
. . ,. 20,411: 42.












A. VVarkaantaipaleen kääntösilta Ristiinan pitäjässä Mikkelin lääniä.
Sillanvahdin asuntoon tehtiin uusi lattia ja pantiin uutta rossipermannon 
täytettä. Lisäksi on rantalaituria siihen kuuluvine kannatuspaaluineen ja yhdys- 
palkkeineen uusittu, kanavan kiviverhous korjattu ja roudan rikkomat kanavan- 
vierteet täytetty ja tasoitettu. Näihin töihin on käytetty 19 ala-päällysmiehen-, 
45 salvumiehen-, 49 kivityömiehen- ja 103 kätyrin-päivätyötä elikkä kaikkiaan 216 
päivätyötä. Menot kanavalla ovat tehneet 1,192 markkaa 73 penniä, nimittäin 
palkkoihin 480 markkaa, päiväpalkkoihin 388 markkaa 5 penniä, ostoksiin 323 
markkaa 8 penniä ja kaikenlaisiin 1 markka 60 penniä. Vuoden määrävaroista, 
1,310 markkaa, siis säästyi • 117 markkaa 27 penniä.
Vuonna 1891 tekivät menot 1,914 markkaa 89 penniä.
„ 1890 „ „ 714 „ 45 „
„ . 1889 „ „ 710 „ 35 „
5. Kulkuväylä Isosta Saimaasta Mikkelin kaupunkiin.
B. Juurisalmen nostosiita Ristiinan pitäjässä.
Sillan kantta on korjattu asettamalla uusia lankkuja, jota paitsi se ynnä 
kinunki tervattiin. Siltavahdin tuvassa on osa kattoa tehty uudestaan ja muuta­
mia akkunoita korjattu. Tähän käytettiin 40Vt päivätyötä. Menot ovat olleet 
seuraavat: siltavahdin palkka 480 markkaa, päiväpalkkoja 97 markkaa 35 penniä, 
ostoksista 237 markkaa 70 penniä eli kaikkiaan 815 markkaa 5 penniä. Kun 
vuoden määrärahat nousivat 1,110 markkaan, on 295 markan säästö syntynyt.
Vuonna. 1891 .tekivät menot 836 markkaa 54.penniä.
„ 1890 „ „ 1,036 „ 22 „
„ . 1889 . „ . „ 726 „ 73
C. Kulkuväylän muut osat.
Vuoden kuluessa asetettiin 4 uutta duc d’albia ja 45 vanhaa maalattiin 
uudestaan. 537 m2 kiviverhousta laskettiin uudestaan. Tähän meni 23 ala-pääl- 
lysmiehen-, 7 sepän-, 28 kivimiehen-, 2021/2 kätyrin- ja 8 juhtapäivätyötä eli yh­
teensä 268V2 päivätyötä ja 511 markan 40 pennin rahamenot, nimittäin: päivä­
palkkoihin 480 markkaa 70 penniä ja  ostoksiin 30 markkaa 70 penniä, jotenka 
500 markkaan määrätyn vuosirahan lisäksi on kulunut 11 markkaa 40 penniä.
Tie- ja  Vesirak. kertomus v. 1892, 4
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6. Kulkuväylät Puulavedessä.
Kangasniemen ja Mikkelin pitäjien piirissä Mikkelin läänissä olevien Puulaveden 
Likastensalmen, Kellosalmen ja VVaimosalmen kanavoiminen.
Sittenkuin tutkimus oli toimitettu ja ehdotus tehty yllämainittujen salmien 
perkaamisesta ja kanavoimisesta 6 jalan syvyisiksi matalimman vedenkannan ol­
lessa ja 24 jalan pohjaleveyteen, on Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuus- 
toimituskunnan kirjeessä 6 p:ltä Joulukuuta 1888 käskenyt Ylihallitusta teettä­
mään mainitun kanavoimistyön ja ehdotukseen niistä töistä,, jotka vuosina 1889, 
1890 ja 1891 tulisivat vuosirahan-säännössä siihen tarkoitukseen määrätyillä va­
roilla toimitettaviksi Ylihallituksen valvonnan alaisina, ottamaan sitä varten arvatut 
kustannukset, kaikkiaan 88,000 markkaa, sekä yhteydessä Kellosalmen perkauksen 
kanssa toimituttamaan pois kaksi yksinäistä Punapukinsalmessa olevaa kiveä; 
jonka ohessa määrättiin että työ oli niin suoritettava, että se saataisiin päätök­
seen keväällä vuonna 1891, jos se työn kallistumatta tapahtua voisi.
Tämän mukaan alotettiin työ Heinäkuun 1 päivänä 1889 ja jatkui Joulu­
kuun 21 päivään samana vuonna. Sitten työ seuraavana vuonna pantiin alkuun' 
Tammikuun 2 päivänä ja  on siitä asti keskeymättä kestänyt Maaliskuun 25 päi­
vään 1891, jolloin se valmiina päättyi. Heinäkuun 7 päivänä pidetyssä loppu- 
katsastuksessa huomattiin kuitenkin muutamat täydennystyöt tarpeellisiksi, pää­
asiallisesti salmissa olleiden patopaikkojen ruoppaaminen yhtä leveiksi pohjasta 
kuin tälle kulkuväylälle yleiseen oli määrätty, Kellosalmen poikki vievän sillan 
korottaminen 372 jalkaa sekä siltakaaren muuttaminen holvikaaresta n. k. riippu- 
kaareksi.
Vuonna 1892 Puulavedessä, kestäneen korkean vedenkannan tähden saatiin 
ainoastaan sanotun sillan korottaminen ja  toisin rakentaminen toimitetuksi. Tämä 
työ alkoi Marraskuun 2 päivänä ja päättyi vuoden lopulla, jolla ajalla 10 metrin 
pituinen siltakaari tehtiin uudestaan, 16 m3 siltamuuria rakennettiin hakatuista 
kivistä kylmämuurina ja 20 m3 tukimuuria lohkotuista kivistä sekä 230 m3 täy­
tettiin soralla, joihin töihin käytettiin 1,07272 päivätyötä ja  2,346 markan 18 pen­
nin kustannukset, nimittäin päiväpalkkoihin 1884 markkaa 84 penniä, ostoksiin 
238 markkaa 37 penniä, kyyteihin ja kuljetuksiin 125 markkaa 82 penniä ja seka­
laisiin menoihin 97 markkaa 15 penniä.
Edellisinä vuosina tähän työhön käytettyjen päivätöitten ja kustannusten 
yhteenlaskettua, on siihen 1892 vuoden päättyessä kulunut 34,790 3/t päivätyötä 
ja  87,888 markkaa 92 penniä rahaa.
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7. Kulkuväylä Wesijärven rautatieasemalta Jyväskylän kaupunkiin.
VVesijärven kanava Asikkalan pitäjässä Hämeen lääniä.
Wesijärven sulku, joka on rakennettu kivillä täytetyistä puuarkuista, avat­
tiin yleiselle liikkeelle Elokuun 2 päivänä 1871. Tässä sulussa olivat vuosien ku­
luessa kaikki ylempänä vesirajaa olevat puiset rakennusaineet niin lahonneet, että 
sen uudestaan rakentaminen kävi välttämättömäksi; ja on Keisarillinen Senaatti 
tähän tarkoitukseen sekä kanavan kunnossapitoon muuten vuodeksi 1892 myöntä­
nyt 26,425 markkaa sekä erään Pulkkilan salmessa olevan pollarin korjaustyöhön 
45 markkaa.
Sulku rakennettiin täydellisesti uudestaan alkaen 0,3 metriä matalimman 
vedenkannan alapuolelta, ja sulkusalvos tehtiin tarkoituksenmukaisempaa raken- 
telutapaa noudattamalla, jotta ilma vapaammin pääsisi arkkuihin. Tehtiin uudet 
portit luukkuineen, osaksi uusilla rautakiskoilla, ja asetettiin paikoilleen, jota paitsi 
sulkukansi varustettiin uudella valurautapylväistä tehdyllä aitauksella ja käsipuilla 
kaasuputkista. Myöskin asetettiin sulkuporttien luo 4 lyhtypaalua katulyhtyineen 
ja lamppuineen. Tämä työ, joka alotettiin Tammikuun 18 päivänä vanhan sulun 
hajottamisella, valmistui purjehdusajan alkuun Toukokuun 21 päivänä, niin että 
uusi sulku silloin voitiin liikenteelle avata. Lisäksi rakennettiin kaksi vetoteitten 
puusiltaa uudestaan, kanavanpenkereitten vietteillä korjattiin vahingoittunutta kivi- 
verhousta 166 neliömetrin alalla ja kanavasta, joka vuosien kuluessa paikoin oli 
mataloitunut, ruopattiin 595 ms kivensekaista soraa ja savea. Kanavanpäällikön 
asuntoon tehtiin uusi lattia.
Kaikkiin näihin töihin ynnä kanavan hoitoon käytettiin 7,418 päivätyötä ja 
kustannukset nousivat 34,736 markkaan, joista vahvistettua menoarviota suurempi 
lisäkustannus suoritettiin säästöillä muitten kanavain määrävaroista. Kustannukset 
jakaantuvat seuraavalla tavalla: kanavan palvelijasi olle 3,350 markkaa, päivä­
palkkoja 14,467 markkaa 10 penniä, ostoksiin 15,200 markkaa 54 penniä, kyytei­
hin ja  kuletuksiin 928 markkaa 24 penniä ja sekalaisiin menoihin 790 markkaa 
12 penniä.
Pulkkilan salmessa sijaitsevan pollarin korjaus, johon käytettiin 111/2 päivä­
työtä, vaati 45 markkaa rahaa, joista maksettiin 23 markkaa päiväpalkkoihin, 15 
markkaa kyyteihin ja kuletuksiin ja 7 markkaa erilaisia menoja varten.
Vuoden kuluessa kertyneet kanavanrahat nousevat 19,614 markkaan 11 
penniin ja ovat siis menoja 15,166 m arkkaa^  penniä vähemmät.
Tulo. Mono. Voitto.
Vuonna 1891 . . . . 15,983: 90. 8,022: 44. 7,961: <
„ 1890. . . . 17,055: 67. 4,287: 31. 12,768: i
„ 1889. . . . 28,883: 72. 6,960: 96. 21,922: 1
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8. K i d k liv ä y 1 ä |  P äij ä n t e e s t ;f Heinolan kaupunkiin.
Kalkkisten kanava Asikkalan pitäjässä.
Sulku ja kääntösilta maalattiin ja tervattiin. Kanavanpäällysmiehen asuin­
rakennukseen ja siilien kuuluviin ulkohuoneisiin pantiin uudet pärekatot.
Tähän meni 53l/2 päivätyötä ja 566 markkaa 77 penniä rahaa, nimittäin 
päiväpalkkoihin 109 markkaa 60 penniä, ostoksiin 195 markkaa 15 penniä, kyy- 
teihin ja kuletuksiin 247 markkaa 40 penniä ja erilaisiin suorituksiin 14 markkaa 
62 penniä.
Kun näihin lisätään kanavan palvelijakunnan palkat 1,850 markkaa, nou­
sevat tämänvuotiset menot kanavalla 2,416 markkaan 77 penniin ja ovat siis 
vuoden määrävaroja. 2,550 markkaa, 133 markkaa 23 penniä vähemmät. Kanava- 
rahoja on vuoden kuluessa suoritettu 1,959 markkaa 67 penniä, joten on tullut
457 markan 10 pennin tappio.
Tulo Meno. Eroitus
Vuonna 1891 . . . 1,640: 19. 2,764: 70. — 1,124: 51.
1890 . . . 2,216: 13. 3,086: 32. — 870: 19.
1889 . . . 2,883: 86. 2,629: 08. -|- 254: 78.
9. Kulkuväylä Hämeenlinnan kaupungista Längelmävetecn.
VValkiakosken kanava Sääksmäen pitäjässä Hämeen lääniä.
Sulkuun pantiin uudet portit, jotka jo edellisenä vuonna oli salvettu val­
miiksi, ja sitä varten laskettiin sulku kuiville, asettamalla salpausseinät paikoilleen 
ja pumppuamalla se tyhjäksi lokomobiilin avulla. Tämä työ, joka alkoi Maalis­
kuun 13 päivänä, valmistui Toukokuun 20 päivänä, jolloin laivaliike alkoi. Ka­
navanpäällysmiehen asuinrakennuksessa tehtiin seuraavat korjaustyöt: leipomauuni 
muurattiin uudestaan, leipomatuvan ja keittiön lattiat uusittiin ja maalattiin, keit­
tiön portaat saivat katon, asuinrakennus maalattiin ulkoa ja katot voideltiin. 
Töihin sulkua varten tarvittiin 15872 päivätyötä.
Kustannukset kanavasta jakaantuivat seuraavasti:
Palkkoja y. m.................................................................  1,966 markkaa 85 penniä.
Sulun korjaus:
Tyhjäksi pumppuaminen, 3 uuden sulkuporttiparin aset­
taminen ja kinunkien, luukkujen ja lukkojen kun­
toonpano . . .  . .......................... . . . . . . 5,308 „ 43 „
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Asuinrakennuksen korjaukset . . .............................. 483 markkaa 82 penniä.
Aidat ja t a s o t ..........................................   26 „ 35 „
Erilaisia menoja . . ' ........................   82 „ 18 „
Summa 7,867 markkaa 63 penniä.
Vuoden määrävarat 7,900 markkaa olivat siis menoja 32 markkaa 37 pen­
niä suuremmat.
Kanavanmaksuja kannettiin 1,730 markkaa 13 penniä. Kun kanavalla 
näitten lisäksi saatiiii 200 markkaa vuokrarahoja, tekivät tulot 1,930 markkaa 13 





1,530: 85. 5,997: 53.
2,479: 44. 2,347: 57.
3,142: 75. 2,498: 24.
Erotus.
— 4,466: 68. 
- f  131: 87. 
+  664: 51.
10. Kulkuväylä lallasvedestä Haulionselkään.
Pälkäneen pitäjässä olevan Kyllänjoen kanavoitseminen.
Sittenkuin Hauhon ja Pälkäneen kunnat vuonna 1886 olivat Ylihallitukselta 
pyytäneet Kyllön joen kanavoitsemista Pinteleen järven ja Ilmoilanselän välillä, 
joista edellinen on höyrylaivaliikkeen kautta yhteydessä Mallasveden ja muiden 
Hämeen vesijakson järvien kanssa sekä jälkimäinen yhtyy Hauhon vesistöihin, on 
Ylihallituksen toimesta tutkimuksia tehty ja ehdotuksia laadittu joen kanavoimista 
varten neljänkymmenen jalan levyiseksi pohjasta ja viiden jalan syvyydellä kulke­
ville laivoille, jota paitsi Hämeen läänin Kuvernööriltä on hankittu lupa Hauhon- 
selän ja Ilmoilanselän järvien laskemiseen sen verran, kuin kanavoimisen tähden 
on välttämätön.
Yrityksen osakasten kanssa pidetyissä kokouksissa ovat nämät sitoutuneet, 
Hauhon kunta ottamaan siihen osaa antamalla kaikki puutöihin tarvittavat hirret 
ja sitäpaitse neljätuhatta päivätyötä, sekä Pälkäneen pitäjässä olevain Ruokolan 
ja Kuiseman talojen omistajat työhön antamaan, edellinen viisisataa ja jälkimäinen 
viisikymmentä markkaa, jonka ohessa Hauhon kunta on ilmoittanut olevansa ha­
lukas ilman valtionapua omalla kustannuksellaan suorittamaan ne työt, jotka vaa­
ditaan kulkuväylän pitentämiseksi Kyllön joesta eteenpäin Alvettulan, Wuolteen ja 
Lähdesmäen salmien kautta. Sen jälkeen on Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen 
alamaisesta ehdotuksesta, Huhtikuun 12 päivänä 1889 käskenyt Ylihallitusta teet­
tämään puheenalaisen kanavoimistyön, edellämainitun ehdotuksen mukaan ja eh­
dolla että Hauhon kunta sekä yllämainittujen tilain omistajat siihen antavat lu­
30
paamansa avut, ja on työtä varten myönnetty näitten apujen lisäksi tarvittava 
arvioittu rahamäärä 28,150 markkaa vuosina 1889 ja 1890 maksettaviksi tie- ja 
vesirakennuksia varten vuosirahansääntöön otetuista varoista.
Työ pantiin tämän johdosta alkuun Syyskuun 17 päivänä 1889 ja  jatkui 
Heinäkuun keskivaiheille asti, jolloin se sattuneista syistä keskeytettiin. Silloin oli 
vielä joen keskiosa syventämättä, vaikka kanavoimistyön kustannukset jo olivat 
nousseet aina 35,871 markkaan 2 penniin asti.
Että kustannukset suoritetuista töistä nousivat niin paljon suuremmiksi 
kuin mitä kustannusarviossa oli laskettu, siihen oli syynä osaksi se, että kanavoi- 
misehdotus oli tehty ottamatta tarpeeksi huomioon veden korkeutta sen matalana 
ollessa, jonka vuoksi töitä suorittaessa huomattiin välttämättömäksi määrätyn sy­
vyyden saamista varten kaivaa kanavan pohja 1,5 jalkaa syvemmäksi, kuin eh- 
doitus tarkoitti, osaksi se, että työnjohtoon ei voitu käyttää ketään Ylihallituksen 
alaista vakinaista insinööriä, vaan erästä siviili-insinööriä, jonka palkka oli työn 
määrärahoista maksettava, niin myös että mitään kustannusta ei laskettu maan­
tien korottamisesta joen yli rakennetun uuden sillan kummassakin korvaksessa, ja 
että itse sillan rakennus tuli maksamaan enemmän kuin arvioittu oli.
Sitten kuin kaksi vaihtopuolista kustannusarviota työn loppuun saattami­
seksi oli tehty, joiden mukaan kustannukset nousivat 29,600 ja 34,800 markkaan, 
joista jälkimmäinen samalla tarkoitti toivottavaa kulkuväylän suorentamista, on 
Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen alamaisesta ehdotuksesta, jossa myöskin kat­
sottiin kustannusehdotuksen olevan koreitettavan 1,200 markalla kanavavierteiden 
vahvistamista varten, 19 p. Joulukuuta 1890 kanavoimistyön loppuun saattamista 
varten jälkimäisen vaihtopuolisen ehdotuksen mukaan myöntänyt 36,000 markan 
suuruisen rahamäärän yleisiin tie- ja vesirakennuksiin vuonna 1891 vuosirahan- 
säännössä myönnetyistä määrävaroista.
Työhön ryhdyttiin siten uudelleen Helmikuun 11 päivänä äskenmainittuna 
vuonna ja on se siitä jatkunut 1 päivään Helmikuuta 1892, jolloin se päättyi, 
sittenkuin puheenalainen kulkuväylä oli saanut määrätyn syvyyden ja  leveyden. 
Samana vuonna särettiin 4 kuutiosyltä vedenalaista kalliota, ruopattiin 13 kuutio- 
syltä perin kovaa savensekaista soraa ja kiviä, särettiin ja nostettiin 8 kuutiosyltä 
vedenalaisia kiviä, ja pystytettiin 60 sylen pituinen yksinkertainen säleaita mo- 
lemminpuolin niemen poikkikaivantoa; vaan tasoitustöitä ei voitu kylmän vuoden­
ajan tähden loppuun suorittaa. Vuoden kuluessa oli työhön käytetty 570V2 päivä­
työtä ja kustannus siitä noussut 1,918 markkaan 95 penniin, nimittäin: päivä­
palkkoja maksettu >1,172 markkaa 10 penniä, ostoksista 163 markkaa 85 penniä 
sekä kyydeistä, kulotuksista ja kaikenlaisista menoista 583 markkaa.
Koko kustannus tästä kanavoimistyöstä nousi 69,650 markkaan 31 penniin.
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i l .  Kulkuväylä Wanajavedeltä Tampereelle.
Lempoisten kanava Lempäälän pitäjässä Hämeen lääniä.
Kun oli huomattu, että sulkuportit olivat melkoisesti lahonneet ja että ka­
navan yli vievään maantiensiltaan tarvittiin uusi kansi ja uudet ansaat, hankittiin 
kaikki tätä työtä varten tarvittavat puuaineet, vaan työn alottaminen jätettiin 
vuoteen 1893. Myöskin hankittiin 10 kivipollaria muutamain entisten puupollarien 
sijaan. Kun ennen liikenteen alkamista tapahtuneessa katsastuksessa havaittiin, 
että ylistä porttia oli hankala käsitellä, oli koukkupilari suoristettava ja itäpuo­
linen arkku vahvistettava sekä kinunki korjattava. Kanavanpäällysmiehen asun­
nossa tehtiin kaksi tulisijaa uudestaan, keittiön muuri korjattiin, kaksi lattiaa 
uusittiin ja maalattiin ja ulkohuonerakennus laudoitettiin ja maalattiin.
Näihin töihin käytettiin 8023/* päivätyötä. .
Kustannukset kanavalla vuoden kuluessa olivat seuraavat:
P a lk k o ja ........................................... .... 75 penniä.
Sulun k o r ja u s ..................................................... . . 1,403 V) 90 .51
Rakennusaineiden osto, latominen ja kuletus . . . 3,586 51 84 51
10 kivipollarin kokoonpano ja kuletus . . . . . . 184 51 50 51
Asuinrakennuksen korjau s.................................. . . 255 51 77 55
Ulkohuoneen ,.......................................... . . 73 51 18 51
Aitain kunnossapito . . . . . . . . . . . . . 14 51 50 51
Summa 6,477 markkaa 44 penniä.
Kanavan vuosirahansäästö oli 6,455 markkaa ja vaati siis 22 markan 44 
pennin lisämäärän.
Kanavan tulot tekivät 564 markkaa 40 penniä, jotka siis olivat menoja
5,913 markkaa 4 penniä vähemmät.
Tulo. Meno. Tappio.
Vuonna 1891. . . . 472: 76. 10,675: 77. 10,203: 01.
„ 1890. . . , 699: 83. 7,350: 46. 6,650: 63.
„ 1889. . . 2,016: 79. 2,251: 25. 234: 46.
12. Kulkuväylä Tampereen kaupungista Wirtain pitäjään.
A. Muroleen kanava Ruoveden pitäjässä Hämeen lääniä.
Kanavanpäällysmiehen asunnossa on tehty isonlaisia korjaustöitä, siten että 
kaikki lattiat, akkunat ja ovet on maalattu, etehisen ja keittiön porstuan lattiain
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välitäytettä lisätty, asuinhuoneet ja keittiö varustettu tapeteilla ja katot niissä 
maalattu valkoisella vesimaalilla, kaksi uutta kaakeliuunia rakennettu, kolmas sekä 
keittiön muuri ja leipomauuni korjattu, asuinrakennus maalattu ulkoa, ulkohuone- 
rakennukseen pantu uusi pärekatto ja itse rakennus maalattu ulkoa vesimaalilla, 
ulkohuone tilkitty ja vaja pantu kuntoon. Myöskin on rakennettu sauna ja pesu­
tupa entisestä kalustomakasiinista saaduista rakennusaineista, kivikellari sekä siitä 
johtava salaoja kivestä, ja kivisiltä routaojan poikki kanavan alueella menevää 
maantietä varten; jota viimemainittua pitkin myöskin on tehty osaksi tavallinen, 
osaksi säleaita. Kanavan alueen kaunistamiseksi on tehty tasoituksia ja puun- 
istutuksia.
Nämät työt tehtiin pääasiallisesti urakalla.
Kustannukset kanavalla ovat vuoden kuluessa olleet seuraavat:
V u osipa lkko ja ....................................................  . .
Matkat kannettujen kanavantulojen suorittamista var-
1,903 markkaa 92 penniä.
ten ja postimaksut. . . . . 305 55 30 55
Aitauksia: tavallista aitaa . . .  . 131 55 60 55
„ sä lea itaa ........................ 344 55 76 55
Tasotuksia ja istutuksia................... 277 55 60 55
Asuinrakennuksen korjaus . 724 55 35 75
Ulkohuonerakennuksen korjaus . . 342 55 45 55
Sulun „ . . 36 55 90 7?
Kääntösillan „ . . 36 55 — 75
Sauna ja  p e s u tu p a ........................ 522 75 97 55
Holvaamaton kivikellari . . . . . 588 55 22 55
Kivioja tästä kellarista 90 m. pituudella . . 156 55 05 .55
Kivisiltä routaojan y l i ................... 454 55 — 55
Peikkojen osto ja läjittäminen uusia porttia varten . 433 55 04 55
Työn va lvom inen ............................ 100 75 — 55
Erilaisia m e n o ja ............................ 397 55 50 55
Summa 6,754 markkaa 66 penniä.
Vuoden määrävaroista, 7,330 markkaa, on siis jäänyt 575 markan i34 pen-
nin säästö.
Kanavan tulot tekivät 3,756 markkaa 38 penniä ja olivat siis menot niitä 

















B. Kautun kanava Ruoveden pitäjässä.
Koska monasti on tapahtunut että kanavassa kulkevia aluksia, kolhausten 
välttämiseksi kääntösillan rantapatsaitten teräviä kulmia vastaan, on ohjattu liika 
lähelle kääntösiltaa, joten yhteentörmäyksiä sen kanssa on tapahtunut, varustettiin 
rantapatsas kevättalvella johtopuilia, eikä sitä perin ole sysäyksiä kääntösiltaan 
sattunut. Muuten toimitettiin ainoastaan vähänlaisia korjaustöitä, niinkuin kääntö- 
sillan tervaaminen, kaikkien kattojen voiteleminen asfalttitervalla ja ulkohuoneen 
maalaaminen vesimaalilla.
Tämän vuotiset kustannukset kanavalla olivat seuraavat:
Vuosipalkkoja...................................................................  500 markkaa — penniä.
Joh topu u t............................................................................ 108 „ 62 „
Kääntösillan k o r ja u s ...........................................................89 „ —  „
Kanavanpäällysmiehen asuin- ja ulkohuoneen koijaus 89 „ — „
Tiet ja t a s o t ................................................ ....  . . . 2 „ 60 „
Summa 789 markkaa 22 penniä.
Vuoden määrärahoista, 1,230 markkaa, siis säästyi 440 markkaa 78 pen­
niä, joka tulos syntyi siitä, että menoarvioon otettu kanavan kiviverhousten kor­
jaustyö huomattiin tarpeettomaksi.
C. Kaivoskannan kanava Ruoveden pitäjässä.
Jo useampia vuosia on vuonna 1874 tehdyn nostosillan uudistaminen tahi 
sen sijaan kääntösillan rakentaminen sekä kanavanvierteitten vahvistaminen aalto­
jen läikkyä vastaan ollut tarpeen, ja kun vuonna 1890 Muroleen kanavan ja Wir- 
tain kirkonkylän välistä kulkuväylää tutkittiin, toimitettiin myöskin Kaivoskannan 
kanavalla tutkimus sanottuja töitä sekä kanavan syventämistä varten tälle kulku­
väylälle määrättyyn 1,8 m. syvyyteen alle laivakululle mahdollisen matalimman 
vedenkannan. Lopullisesti näitä töitä varten valmistetun ehdotuksen mukaan piti 
kustannuksien nouseman 50,000 markkaan; ja määrättiin kanavan 1892 vuoden 
menosäännössä äskensanottuja töitä varten 40,000 markkaa ynnä kanavan sään­
nöllisiä vuosimenoja varten 680 markkaa eli kaikkiaan 40,680 markkaa.
Työ alkoi Tammikuun 22 päivänä ja kesti Kesäkuun 3 päivään sekä jat­
kettiin sitä uudelleen Syyskuun 14 päivästä vuoden loppuun.
Syystä että kääntösillan lopullinen piirustus vasta syksyllä valmistui, supis­
tuivat työt edellisellä työkaudella sillan rakennusaineitten hankkimiseen ja valmis- 
Tie- ja  Vesirak. kertomus v. 1892. 5
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telemiseen sekä kanavanvierteiden kaivamiseen vedenrajan yläpuolella. Jälkimäisen 
työkauden ajalla rakennettiin tarpeelliset väliaikaiset rakennukset, hankittiin ai­
neita kanavanvierteiden kivillä verhoamiseksi, aukaistiin perushaudat sillan perus­
tuksia varten vesirajan tasalle, rakennettiin suurimmaksi osaksi pohjoinen ranta- 
patsas ja tehtiin padot kanavan kumpaankin suuhun.
Patorakennuksia lukuun ottamatta teetettiin melkein kaikki työt urakoitsi­
jalla, joka kuitenkin Ylihallituksen varastoista sai kaikki työhön tarvittavat työ­
kalut, joitten kunnossapito sitä paitsi erittäin kustannettiin määrävaroista. Huo­
mattava vielä on, että työhön täysin kelpaavia kiviä ei voitu saada 7 kilometriä 
lähemmältä työpaikkaa ja että patojen rakentaminen oli tapahtuva suurella huo­
lellisuudella, kun pohja oli puhdasta, vähän kivensekaista soraa, ja sentähden 
vaati kalliita kustannuksia.
Paitsi näitä töitä kanavan uudestaan rakentamista varten, tehtiin sillan- 
vahdin asunnossa uusi kaakeliuuni, korjattiin halkovaja, pidettiin nostosilta käy­
tettävässä kunnossa ja hankittiin aitaustarpeita aitojen kuntoonpanoa varten.










Sftnf im im Shtf im & nf •pä
Kanavanvahdin palkka . . . .  
Asuinhuoneen ja halkovajan kor-
— — — — - — - 500 — 500 —
ja u s .................................... 30 72 — 51 10 — — — — 123 10
Nostosillan korjaus................ 3 6 — 5 70 — — — — 11 70
A id a t .................................... — — — 40 — — - — — 40 -
Sillan uudestaan rakentaminen ja
kanavan korjaus:
T yön joh to ............................ 238 714 — — 18 55 — — 732 55
71 Vt m. patoja . ..................... 1.606 2,438 64 2,080 36 93 - — — 4,612 —
Kanavan kuivaksi laskeminen . 63 125 10 212 52 86 20 — — 423 82
Maankaivamista, 878 m3 . . . 
Perustustyöt:
3147, 611 65 54 20 — — — — 665 85
työaineitten valmistaminen
porttiseiniksi................ «V , 81 70 474 86 — — — — 556 56
paalujen valmistaminen . . — — — 81 70 — - — — 81 70
160 sementtiastian osto. . . . 
Muurikiviä: 316,2 m3 lohkominen
_ — — 1,300 87 853 80 — — 2,154 67
ja kuletus............................ l,2123/4 3,425 22 54 09 — — 25 — 3,504 31
Siirros 3,5123/4 7,474 31 4,355 40 1,051 55 525 — 13,406 26
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Työ- Ostoksia.
M atk u s tu k - Sekalia. Summa.
Päiviä.
palkka. k u le tu k s ia .
¡/ in f ym S tn f 7m S fin f ym SU nf ym.
Siirros 3,5123/4 7,474 31 4,355 40 1,051 55 525 13,406 26
Muurikiviä: 491,2 m2 lohkominen
ja hakkaus ........................ 448 2,044 73 2,044 73
84,5 m3 kivien rouhiminen ja niit-
ten kuletus . . . - . . . . 212 453 75 — — — — — — 453 75
44,1 m3 muuraus................ .... 6 8 11025 110 25
Kiviverhoukset:
1,028 m2 kivien irroittaminen . 616 80 ■ — — — — 10 — 626 80
38,75 m2 „ kuletus . . . / 301 i 3875 — — — — . — — 38 75
63,5 m3 sammalten hankkiminen 54 95 25 . 95 25
Sillankannen työaineet . . . . — — — 387 75 14— — — 401 75
Väliaikaiset rakennukset . . . 50 83 20 195 95 — — — — 279 15
Työkalut................................ 3953/4 994 95 1,13305 140 20 — — 2*268 20
Sekalia.................................... 571/, 10640 39187 — — 127 75 274 02
Summa 5,099 12,018|39 6,112 02 1,205 75 662 75 19,998 91
Vuoden määrävaroista 40,680 markkaa on siis jälellä 20,681 markkaa 9 
penniä, jotka työn valmistamista varten on siirretty vuoteen 1893.
D. Kulkuväylä Muroleen kanavalta VVirtain pitäjän kirkonkylään.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti Helmikuun 13 päivänä 1890 oli määrännyt, 
että vesistöä Muroleen kanavalta Mustalahteen Wirtain pitäjässä oli perattava 
esteettömän 5 jalan (1,8 metrin) syvyisen kulkuväylän aikaansaamiseksi, ja käskenyt 
Ylihallitusta teettämään kustannusehdotuksen niin hyvin tätä työtä varten, kuin 
myöskin mainitun lahden ja Wirtain kirkon välisen kulkuväylän perkaamiseksi 
samaan syvyyteen, jota paitsi Ylihallituksen tuli tutkituttaa sanotusta kanavasta 
Wilppulan koskelle vievää kulkuväylää sen syventämiseksi 5 jalkaa (1,8 metriä) 
syväksi, on Ylihallitus antanut Piiriinsinöörin Länsi-Hämeen insinööripiirissä ker­
rotussa suhteessa valmistaa eri ehdotuksia, joista kävi selville, että näitten kulku­
väyläin perkaaminen tulisi maksamaan: Murole—Wirtain kulkuväylän 115,600 
markkaa, siihen luettuna se 4,225 markan suuruinen rahamäärä, joksi Wirtain 
kunnan yritykseen lupaamat puuaineet, sydet y. m. voitiin arvata, ja edellytyksellä 
ett’ei ainoastaan Kautun kanavalla korjaustöitä toimitettaisi, vaan myöskin uusi 
silta rakennettaisiin Kaivoskannan kanavan yli, sekä Murole—Wilppulan kulku­
väylän 53,480 markkaa. Sittenkuin Ylihallitus, ilmoittamalla että Kautun kanavan
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kiviverhouksen uudestaan laskeminen voitaisiin tuonnemmaksi jättää ja että Kai- 
voskannan sillanrakennus otettaisiin Ylihallituksen ehdotukseen tällä kanavalla 
vuonna 1892 tehtävistä korjaustöistä, jotenka kustannus Muroleen ja Wirtain vä­
lisen kulkuväylän perkaamisesta, lukuunottamatta Wirtain kunnan apua, vähen­
tyisi 57,500 markkaan, oli pyytänyt, että tämä rahamäärä annettaisiin Ylihallituk­
sen käytettäväksi, mutta sitä vastoin esiintuoduilla syillä ehdottanut että F ilppu­
laan vievän kulkuväylän perkaaminen jätettäisiin toistaiseksi, on Keisarillinen 
Senaatti, Maanviljelystoimituskunnasta tulleen kirjelmän mukaan 27 p:ltä Marras­
kuuta 1891, myöntyen Ylihallituksen sanottuun esitykseen, antanut Ylihallitukselle 
luvan ehdotukseensa vuonna 1892 tehtäviksi aiottuja yleisiä töitä varten ottaa 
Muroleen ja  Wirtain välisen kulkuväylän perkaustyön, Ylihallituksen ehdotuksen 
mukaisesti, sekä siitä arvioidun kustannuksen 57,500 markkaa, josta 1892 vuoden 
kuluessa saataisiin käyttää 25,000 markkaa.
Tämä työ, jonka kautta puheenalaisessa kulkuväylässä löytyvät Ahoniemen-, 
Kirnu-, Jäminki-, Terva-, Kilven-, Hampoisten- ja Toltainsalmet syvennetään edellä- 
sanottuun syvyyteen, alkoi Maaliskuun 13 päivänä 1892 lauttojen ja proomujen 
rakentamisella ja jatkui sitten Joulukuun 17 päivään. Tällä ajalla perattiin Aho- 
niemen-, Kirnu-, Terva- ja Kilvensalmet määrättyyn syvyyteen ja 18 metriä le­
veiksi pohjasta, paitsi Kilvensalmi, joka tehtiin ainoastaan 15 metrin levyiseksi. 
Myöskin Hampoisten- ja Toltainsalmissa pantiin työt alulle, vaan jätettiin pää­
asiallisesti seuraavaan vuoteen. Samaten lykättiin työt Jäminginsalmessa kevät­
talveen vuonna 1893, kuin huomattiin että niitä ei voitu toimittaa laivaliikkeen 
kestäessä.
Tässä työssä, jota vuoden korkean vedenkannan tähden ei voida pitää edul­
lisissa olosuhteissa tehtynä, työt kun olivat toimitettavat veden ollessa keskimäärin 
2 ,8  metriä korkeana, käytettiin 9,29272 päivätyötä ja kustannukset nousivat 23,821 
markkaan 79 penniin.
Näitten kustannuksien jakaantumisen eri maksuerille osottaa seuraava luet­
telo, josta on muistutettava, mitä maahan tulee, että nostetut joukot on merkitty 
mittaamalla proomulastittain ja  vähentämällä ensin 10 %  veden osalle sekä vie­
läkin supistamalla 20 °/<h jotta saataisiin vastaavat määrät kertymä-maata, ja, mitä 
kiviin ja  kallioon tulee, että paljous ainoastaan Hampoistensalmella on mitattu 
parmattuna, mutta muilla salmilla ainoastaan arvioittu ja supistettu, Kirnusalmella 























B ss e t
Työjohto................................................. 588 - 2,206
Matkustukset........................................ — — — 102 81 2,308 81
Ahoniemensalmi:
Savensekaista hiekkaa. . . . . . . 9187, 262 392 314 1,628 72
K iv iä ........................ ........................ 567, — 57, 4,4 125 56
Porausaineita................ ................... — — . — — 22 — 1,776 :28
Kirnusalmi:
V
Soraa ................................................ 144 16 26 21 308 30
Kalliota ja kiviä................ .... . . . 1097, 10 24,5 15 . 272 55
Porausaineita: o s to ja ........................ — — — — 185 --
kuletus........................ — — — — 17 — 782 85
Tervasalmi:
Savensekaista hiekkaa................ ...  . 131 10 63 50 — — 274 80
Kilvensalmi: r
Savensekaista hiekkaa ja soraa . . . 3,5363/4 930 1,527 1,222 7,129 45
Kalliota ja  k iviä ................................ 1773/4 20 17 13,6 363 25
Porausaineita: o s to ja .................... ....... — — — — 189 —
kuletus........................ — — — — 17 — 7,698 70
Hampoistensalmi:
Savensekaista soraa...................................................... 1,6817, — 439,5 352 2,507 87
K iv iä ............................................................................................. 3007, — 117 70 566 90
Porausaineita: o s to ja .............................................. — — — — 110 —
kuletus.............................................. — — — — 17 20 3,20 i 97
Toltainsalmi:
Hiekansekaista savea .............................................. 3617, — 237 190 529 50
K iv iä ............................................................................................ 957, — 9,5 7,6 134 90
Porausaineita...................................... ....... . —  ' — — —  ' 30 694 40
Ruoppauslautat (9) ja proomut (.7) . . . 6073/4 — — -- ' 1,204 35
Ostoja................................................. — — — — 1,305 16 ■
Kuletuksia.................................... .... 803/4 — — — 297 55 2,807 06
Työsuojat ja p a ja t ................................ 5Ö ' ----- ■ — — 83 95
Ostoja ' — • _ ■ — — ■■ 102 05
Sekalia (vuokrat)............................ ... —  . ; — — — . . 21 — '207
Siirros 8,73974 — — — — — 19,751 87
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Siirros 8,3397* 19,751 87
Työkalut . . ........................................ 3677j — •— • — 729 43
Ostoksia............................................ — — — — 1,998 —
Kuletuksia........................................ — — — — 144 69 2,872 12
Väyläin tarkistukset.' . . . ................ 88*/* — — — — — 195 65
; Erilaisia töitä y. m.................................. 97 — — — 147 85
Ostoksia............................................ — — — — 5 30
S ek a lia ............................................ — — — — 76 — 229 15
Säästö työaineissa vuoteen 1893 . . . . • --' — — — _ — 773 —
Summa 9,2927* — _ — _ — 23,821 79
13. Pielaveden ja Iisveden välisen vesistön kanavoiminen ja perkaaminen 
sivuhaaroilleen Iisvedestä Karuillaan, sekä Tlä-Keiteleestä Ala- 
Keiteleeseen laskevan Matilanvirran perkaaminen.
Ylihallitukselle tulleen armollisen kirjeen mukaan Lokakuun 28 p:ltä 1891 
on Teidän Keisarillinen Majesteettinne armollisesti myöntynyt siihen, että Piela­
veden ja  Iisveden välinen vesijakso ynnä viimemainitusta järvestä Karttulaan vievä 
sivuväylä kanavoitaisiin ja perattaisiin kuusi jalkaa syväksi, sitä varten laaditun 
ehdotuksen mukaisesti, sekä että Ylä- ja Ala-Keitelettä yhdistävä Matilanvirta 
myöskin perattaisiin, joita töitä varten yleisistä varoista saataisiin käyttää 680,000 
markan suuruinen rahamäärä. Maanviljelystoimituskunnan antamassa kirjelmässä 
viimemainitulta päivältä on Keisarillinen Senaatti antanut Ylihallitukselle käskyn 
ryhtyä toimenpiteisiin näitten kanavoimis- ja perkaustöitten toimittamiseksi ja ot­
tamaan ne^  Ylihallituksen 1892— 1895 vuosien työehdotuksiin niin jaettuina eri 
vuosia kohti kuin Ylihallitus tahtoi ehdottaa, jota paitsi Keisarillinen Senaatti, 
Maanviljelystoimituskunnan Joulukuun 3 päivänä 1891 antamassa kirjelmässä, hy­
väksyen Ylihallituksen sanotussa tarkoituksessa tekemän jaotuksen, on vahvistanut 
näitten kanavoimis- ja perkaustöitten järjestyksen ja  niitä varten annettujen raha­
määräin jaotuksen seuraavalla tavalla, nimittäin:
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' Vuonna 1892 ; . . . ‘ 217,7.00'markkaa'.
1893 . . . . . 236,500 „
1894 . . . . . .  206,000
1895 . ; . . . 19,800 . „ ■ ' '
Keisarillisen Senaatin suostumuksella antoi Ylihallitus Matilanvirran perkaus- 
töiden johdon Päijänteen piirin piiriinsinöörille ja työnjohdon muissa kulkuväy­
lissä vanhemmalle insinöörille Ivar Olof Teinille, ollen hän Ylihallituksen välittö­
män katsannon alaisena.
Karttulan, Keiteleen ja Pielaveden kunnat olivat sitoontuneet hankkimaan 
osan näihin kanavoimistöihin tarvittavista puuaineista; ja ostettiin, näitten kuntain 
kanssa tehdyn sopimuksen mukaan, luvattu puuvarasto työn määrävaroilla, joka 
hinta oli kuntain kahden vuoden kuluessa takaisin suoritettava. Muuten oli Pie­
laveden kunta myös luvannut maksuttomasti antaa SäviÖnvirran kanavalle tar­
peellisen maan. Työt alkoivat Koluntaipaleella Tammikuun 21 päivänä ja jatkettiin 
niitä vuoden loppuun asti, jolla ajalla Koluntaipaleen kanavasta nostettiin 64,512,85 
m3 maata ja särettiin sekä poisvietiin 4,845,9 m3 kiviä ja 183,8 m3 kalliota, Sä­
viÖnvirran kanavasta taas nostettiin 9,539,5 m3 maata ja 1,573,25 m3 kiviä. Sitä 
paitsi tehtiin Koluntaipaleen kanavalle maantie ja rakennettiin kanavanpäällysmie- 
helle siellä asemahuone ulkohuoneineen ynnä tavaramakasiini ja sauna leipoma- 
tuvan yhteyteen. Kanavan alasuuhun rakennettiin väliaikainen pato, kanavan 
vierteet valmistettiin 90 metrin pituudella kanavan molemmilla puolilla, vastaisen 
sulun varalle lohottiin 420 m3 kiviä ja sekä vierteitä että sulkuseiniä varten ve­
dettiin soraa. , v
SäviÖnvirran kanavalla ei ainoastaan tehty maantöitä, vaan myöskin väli­
aikaisia patoja kanavan molempiin suihin, ja rakennettiin siltavahdin asunto ja 
ulkohuoneet vesikattoon, niin että ainoastaan niitten sisustaminen jäi kesken. 
Kanavan vierteitten kiviverhouksesta on 2/s osaa toimitettu ja kaikki kääntösillan 
rakentamiseen tarvittavat kivet lohottu.
Näihin töihin käytettiin 61,98974 mies- ja 1,274 juhtapäivätyötä.
Kustannukset nousivat 161,131 markkaan 54 penniin.
Työt Matilanvirrassa, ■ joka oli perattava 50 jalan levyisen ja, veden Ala-' 
Keiteleessä matalimpana ollessa, 7 jalan syvyisen knlkuväylän saamiseksi ja johon 
myöskin oli laitettava 10 jalkaa leveä kouru metsäntuotteiden lauttaamista varten, 
jotka työt kaikkiaan oli laskettu 19,200 markkaa maksaviksi, alkoivat Helmikuun . 
17 päivänä 1892 ja jatkuivat Toukokuun 25 päivään, jolloin ne sattuneen vesi- 
tulvan tähden olivat keskeytettävät. Eikä tähän työhön, joka sanottuna työkau­
tena edistyi siihen määrään, että laivaliikettä koko purjehdusaikana esteettömästi 
voitiin ylläpitää, vuoden kuluessa sen enempää ryhdytty, syystä että vesi Keite­
leessä kaiken kesää ja syksyä pysyi hyvin korkeana.
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Virran pohjasta oli vuoden kuluessa nostettu ja poisviety 164,5 ra3 kiviä 
ja  161 m3 soraa. Tähän meni 1,071 '/2 päivätyötä ja maksettiin päivärahoja 
1,949 markkaa 75 penniä, ostoksista 1,070 markkaa 14 penniä, kyydeistä ja ku- 
letuksista 364 markkaa 7 penniä ja kaikenlaisista 110 markkaa eli kaikkiaan 
3,493 markkaa 96 penniä.
i4 .  Wuoksenvirran kanavoiminen Jääsken kirkonkyläsiä Kasniemeen 
Räisälän pitäjässä virran pohjoisessa ja Kiviniemeen 
Sakkolau pitäjässä sen eteläisessä 
suunkaarassa.
Armollisessa kirjeessä 2 päivältä Lokakuuta 1891 on Teidän Keisarillinen 
Majesteettinne määrännyt, että Wuoksi Jääsken kirkonkylästä Kasniemeen asti 
Räisälässä virran pohjoisessa ja Kiviniemeen Sakkolan pitäjässä sen eteläisessä 
suunhaarassa on kanavoitava 2,0 7 metriä (7 jalkaa) syväksi veden matalimmillaan 
ollessa, sitä varten laaditun ehdotuksen mukaan ja siten että Paakkolankoskeem 
rakennetaan sulku 2,6 7 metrin (9 jalan) syvyistä kulkuväylää varten ja Karjalan 
rautatien Antrean aseman läheisyyteen rantalaituri yhdistettäväksi rautatierai- 
tiolla sanotun aseman kanssa; ja on näitä töitä varten määrätty yleisistä varoista
160,000 markkaa sekä säädetty, että kustannus laiturin yhdistämisestä rautatie- 
raiteilla Antrean aseman kanssa on suoritettava Karjalan rautatien rakennus- 
varain säästöillä.
Keisarillisen Senaatin, Maanviljelystoimituskunnan kirjelmässä samalta päi­
vältä, antaman käskyn mukaan tuli tämä työ Ylihallituksen tehtäväksi; ja ryh­
dyttiin siihen 1892 vuoden alussa Paakkolankoskella rakentamalla väliaikaisia ra­
kennuksia, valmistamalla työkaluja sekä särkemällä ja lohkomalla kiviä perustuksia 
ja  verhokkeita varten.
Jotta saataisiin selvä siitä, olivatko vedensuhteet Wuoksessa aikaisemmin 
tehtyjen koneellisten tutkimusten jälkeen vuosien kuluessa ehkä muuttuneet, teh­
tiin uusia kulkureitin tutkimuksia Witsasaaren, Paakkolan ja Hirvisaaren kohdalla. 
Silloin huomattiin suoranaisilla havainnoilla, että matalavedenkanta Huhtikuun 28 
päivänä 1892 oli 0,77 metriä aikaisemmissa poikkipiirustuksissa ilmoitettua alempi, 
jota äsken huomattua alhaista vedenkantaa luotettavain tiedonantojen mukaan ei 
ennen koskaan liene ollut, sekä että virta, erittäinkin aivan Paakkolankosken ala­
puolella ja Hirvisaaren kohdalla, oli liettymisestä mataloitunut, jotenka ruopattava 
kuutiomäärä melkoisesti on lisääntynyt. Kulkuväylän pohjaleveys on määrätty 12 
metriksi, paitsi Hirvisaaren salmessa, jossa se tulee olemaan 9' metriä.
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Lumen ja kirren osaksi sulattua alkoi Maaliskuun lopulla kaivaustyö vas­
taisella sulkupaikalla, josta 8,781,3 m3 kivensekaista soraa poiskuljetettiin, pää­
asiallisesti hevosilla, ja  täytettiin sillä ehdotettuja rantalaiturin haaroja ja rantoja. 
Alempana vedentasoa olevan maan kaivamista varten tukittiin sulun kohdalla ole­
van myllyjuovan molemmat suut väliaikaisilla padoilla yhteensä 55,3 metrin pituu­
della, ja voitiin silloin sulettua alaa pitää kuivana 12-hevosvoimaisella höyrypum- 
pulla ja vieläkin kaivaa se 11/2 metriä syvemmäksi, jolloin kuitenkin vedentulo 
altaan keskikohdalla olevista lähteensilmistä niin lisääntyi, ettei vedenpintaa enää 
saatu siitä laskemaan enempää kuin 9 senttimetriä, vaikka mainitun höyrypumpun 
ohessa käytettiin toista 4-hevosvoimaista.
Sitten ryhdyttiin toimiin 2:den 27 metrin pituisen ponttiseinän ajamiseksi 
maahan tulevain kynnysten kohdalle, jota varten maa niillä kohdin kahdelta lau­
talta ruopattiin 1 x/2 metriä syvemmälle tulevaa sulkupohjaa, siihen ponttiseinät 
ajettiin vielä 2 metriä syvemmälle, ja hautoihin sullottiin savea.
Kun ei vettä sittenkään saatu laskemaan entistään alemmaksi keskialtaassa, 
vaikka tämä vähennettiin sulkukammion pituiseksi, pantiin kaksi ruoppauslauttaa 
lisäksi ja ruopattiin pohja täyteen syvyyteen, jossa työssä ennen vuoden loppua 
nostettiin 2,456,2 m3 kiviä ja soraa.
Talven kuluessa vedettyä puuaineita ja kiviä työpaikalle, ruvettiin Huhti­
kuun keskivaiheilla perustamaan ja sittemmin rakentamaan sulkupäällysmiehen tu­
levaa asuntoa, ulkohuoneistoa sekä myöhemmin sauna- ja leipomatuparakennusta, 
jotka rakennukset kaikki valmistuivat vuoden varrella.
Paitsi että louhittiin ja  irroitettiin 414,25 m3 (noin 1,250 m2) verhouskiviä, 
joista 150 m3 kuletettiin työpaikalle, on kanävanalueella irti säretty ja kokoiltu 
200 m3 vaiheella täytekiviä sulkuarkkuihin. Sen lisäksi on valmistettu 73 kg paa­
lun ja 225 kg lankun kenkärautoja sekä 478 kg ruuvipulttia ponttiseiniin ja sulku- 
seinäin johtopuihin.
Sittenkuin työpaikalle oli hankittu vähänläntä ruoppauskone, alotettiin sillä 
Witsasaaren salmen ruoppaaminen, jota työtä myöskin öisin jatkettiin kometilamp- 
pujen valossa, ja päättyi tämä työ ennen jäätymistä Marraskuun lopulla. Tällä 
ajalla saatiin kulkuväylä ruopatuksi 600 metrin matkalla 12 metriä syväksi, ja 
nostettiin, poikkipiirustusten mukaisesti, 1,930 m3 savensekaista hiekkaa. Ruopan 
poiskulettamista varten oli rakennettu kolme 12 m3 maata kantavaa kuletusproomua.
Hirvisaaren kohdalla tapahtuvaa syvennystyötä varten, joka asiantuntevan 
rakennusmestarin puutteesta jäi vuoteen 1893, hankittiin tarpeelliset rakennus­
aineet ja valmistettiin tarvittavia työkaluja ja koneaseita, ruoppaus- ja kivilaut- 
toja ja rakennettiin tätä työtä varten tarpeelliset väliaikaiset rakennukset.
Vuoden varrella on työssä käytetty kaikkiaan 14,95374 päivätyötä, joista 
13,2283/4 jalka- ja 1,670 V2 hevospäivätyötä. Kustannukset olivat seuraavat: palk-
Tie- ja  Pesirak. kertomus v. 1892. 6
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koihin 1,980 markkaa, päiväpalkkoihin 39,329 markkaa 45 penniä, ostoksiin 
37,448 markkaa 62 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 4,091 markkaa 44 penniä ja 
sekalaisiin menoihin 1,207 markkaa 48 penniä eli yhteensä 84,056 markkaa 99 
penniä.
15. Kulkuväylä- ja salamalyöt rannikolla.
A. Hangon sataman laajentaminen.
Tämä työ käsittää:
a) satama-molon eli laivalaiturin pitennyksen,
b) vanhasta molosta jatkuvan tavarakatoksilla varustetun kajin eli ranta- 
laiturin rakentamisen pitkin sataman itäpuolta, ja
c )  . sataman ruoppauksen.
a) M olon pitentäminen.
Niinkuin Ylihallituksen 1891 vuoden kertomuksesta näkyy, päättyi tämä 
työ sanottuna vuonna ja jätettiin silloin Rautatiehallitukselle.
b) K a jin  rakentaminen sataman itäistä puolta  pitkin.
Armollisessa kirjeessä 6 päivältä Kesäkuuta 1890 myönnettiin 130,000 
markkaa 120,2+ m. pituisen, pienempiä laivoja varten aiotun kajin rakentamiseksi 
4,7 5 m. vedensyvyydellä pitkin sataman itäpuolta.
Ylihallituksen kirjelmässä Marraskuun 7 päivältä 1892 tehdystä alamaisesta 
esityksestä lisättiin tämä rahamäärä 165,000 markalla, siinä tarkoituksessa, että 
veden syvyys kajin kohdalla" tulisi veden matalana ollessa olemaan 5,94 metriä, 
että kajin pituus lisättäisiin 148,4 5 metriksi, sekä että kajilla rakennettaisiin 20,78
m. leveä ja 118,7 6 m. pitkä tavarakatos ja tehtäisiin 4 vaunun kääntölavaa, jonka 
ohessa annettiin määräys kajin varustamisesta tarpeellisilla rautatien- ja rana- 
raitioilla, kahdella höyryranalla ja sähkövalaistuksella sekä uuden raition johtami­
sesta satamaan, joka uudelta kajilta lähtien yhtyisi Hangon—Hyvinkään rautatien 
päärataan noin kilometrin päässä Hangon asemahuoneen itäpuolella, ja saataisiin 
näitä töitä varten, jotka olivat Rautatiehallituksen toimeenpantavat, käyttää 140,000 
markkaa rautatietuloista.
Työ alkoi talvella 1892 valmistelevilla toimenpiteillä, keväällä otettiin ruo­
pattavaksi aiotulta satama-alalta ylös siellä löytyvän vanhan telakan perustat ja 
särettiin sekä poistettiin tulevan kajin kohdalla olevia isompia kiviä.
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Vedensyvyys siinä, mihin kaji oli perustettava, oli ainoastaan 1,2— 1,8 met­
riä, jonka tähden ruopattiin tarpeeksi syvä ja siksi leveä syvennys, että siinä oli 
uudelle kajille tilaa, sittenkuin töitä varten aiottu ruoppauskone Toukokuun keski­
vaiheilla oli saapunut.
Sittenkuin syvennys oli ruopattu 5,9 4 metriä syväksi, joka työ oli hankala, 
kun pohja oli erittäin kovaa sullohiekkaa, johon oli painunut isoja maakiviä, huo­
mattiin että sen alla olevalta maakerrokselta noin 65 metrin pituisella pohjos- 
osalla matalikkoa puuttui tarpeellinen kannatusvoima, jonka tähden se oli pois­
tettava lujaan pohjaan asti. Sellaista tavattiin toisinpaikoin vasta 11 metrin sy­
vyydellä, Kun ruoppauskoneella ei voida 8 metriä syvemmälle ruopata, nostettiin 
syvemmällä oleva maa n. k. Priestmanin ruoppauskoneella, joka Lokakuun lopulla 
saatiin Kronbergin selällä olevan Lonnan karin työpaikalta Helsingin läheisyydessä.
Syystä että näin paljastettu kiinteä pohja paikottain oli jyrkkään luisuvaa 
kalliota, täytyi noin 20 metrin pituudella porata pykäliä siihen ja tehdä perus- 
muuria louhituista ja säretyistä kivistä arkun etureunan alle sekä tällä matkalla 
että myöskin toisin paikoin, jota paitsi noin 100 m3 epätasaisesti vaakaviivan ylä­
puolelle pistävää kalliota täytyi särkeä 5,9 4 m. syvältä. —  Sittenkuin löyhä maa 
tarpeeksi laajalta oli poistettu, täytettiin syvennys säretyillä kivillä 5,9 4 m. kor­
kealle vedenpinnan alla.
Upotusarkkujen salvaminen alkoi Heinäkuun alussa. Niitten luku on 8, 
joista kaksi ensimmäistä voitiin laskea Lokakuulla, kolmas Marraskuun aikana. 
Joulukuun alussa oli myöskin arkku n:o 4 valmis upotettavaksi, ja n:o 5 laskettu 
vesille ja puoleksi salvettu, vaan kun perustus arkkua n:o 4 varten ei vielä ollut 
valmis, ja perustustyöt pakkasen ja epäedullisen ilman takia Joulukuun alkupuo­
liskolla olivat keskeytettävät, lakkautettiin arkkujen rakennustyö kokonaan. Ark­
kujen ja niitten takana olevan maanpenkereen täytteeksi tuotiin 1,161,7 m3 kivi- 
jätteitä Osakeyhtiö Granitin vuorilouhoksista Kuningatarvuorelta, jota paitsi sa­
maan tarkoitukseen irtisärettiin 1,864 m3 kiviä siitä osasta n. k. Ruutikellarivuorta, 
joka uutta satamaraitiota varten, ja tarpeellisen tilavuuden saamiseksi sille, oli 
pois särettävä, — Vuoden lopussa oli i/s kaikista kajiin tarvittavista hakatuista 
kivistä valmistunut.
c) Sataman ruoppaus.
Armollisessa kirjeessä Kesäkuun 6 päivältä 1890 määräsi Teidän Keisarilli­
nen Majesteettinne 201,000 markkaa ruoppauskoneen sekä pienenpuoleisen hinaus- 
höyryaluksen ja kolmen purkausproomun hankkimiseksi ynnä 72,000 markkaa 
ruoppaustöitä varten Hangon sataman syventämiseksi ja laajentamiseksi; ja on 
Ylihallitus, 1891 vuoden kertomuksessa kerrotulla tavalla, ryhtynyt toimenpiteisiin 
sanottujen koneitten ja tarpeitten hankkimiseksi.
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Koska ruoppauskone tilauksen mukaisesti oli varustettava mutapumpulla, 
valmistettiin talvella 1892 25 putkesta kokoonpantu putkijohto ruopatun aineen 
poisjohtamista varten. Putket, joitten pituus on 8,5 metriä ja  poikkimitta 25 
senttimetriä, tehtiin 63 mm lankuista, raudoitettiin vahvasti rautavanteilla, yh­
distettiin nahkamuhveilla ja jokaista kannattaa lautta. — Ruoppauskoneeseen kuu­
luvat tarvekalut saapuivat Hankoon Toukokuun lopulla. Sittenkuin ruoppauskone 
oli pantu käytettävään kuntoon, koeteltu ja hyväksytty, alkoi ruoppaustyö Kesä­
kuun alussa.
Sittenkuin tarpeelliset ruoppaukset edelläkerrotun, pitkin sataman itäpuolta 
rakennettavan kajin perusta varten oli toimitettu, jatkettiin ruoppaustyötä sata­
man laajentamiseksi ja syventämiseksi.
Työt lopetettiin Joulukuun 22 päivänä, kovan pakkasen tultua. Ensim­
mäisen vuoden työkautena syntyi ajanhukka sekä koneen koettamisen, että siinä 
tehtävien erilaisten pienempien muutosten ja parannusten kautta. Kun yksin- 
ajoin myös sekä päällystö että miehistö oli harjotettava ja konetta, niinkuin jo 
mainittiin, käytettiin uuden kajin sijan valmistamiseen, joka työ oli sekä vaikeata 
että pitkällistä, vaikuttivat kaikki nämät asianhaarat epäedullisesti vuoden työ­
tulokseen kokonaisuudessaan.
Koko arvioidusta ruoppausmäärästä, noin 68,000 m3, saatiin sentähden 
vuoden varrella ainoastaan noin 27,000 m3 poistetuksi.
Koneen mutapumpulla kesän kuluessa toimitetussa työssä huomattiin, että 
se ei täyttänyt välikirjan määräyksiä työky’yn ja kestävyyden puolesta, jonka 
tähden sen hankkijan, Eskilstunassa olevan Munktellin konetehtaan Osakeyhtiön 
kanssa tehdyn sopimuksen mukaan konetehtaan tuli 1893 vuoden työkaudeksi val­
mistaa uusi pumppu.
Tämän pumpun työky’yn suhteen asetti Ylihallitus'jonkun verran isompia 
vaatimuksia, kuin aikaisemmin tilatun, ja sitoutui sentähden lisähintana suoritta­
maan 4.000 kruunua.
Ennen 1892 vuoden loppua oli ruoppauskoneesta maksettu 161,573 mar­
kan 60 pennin suuruinen summa. Suostutun hinnan lisäksi oli nimittäin tullut 
4,365 kruunua koneen sisustusta ja varustamista koskevain muutettujen mää­
räysten johdosta, 887,04 kruunua tarpeellisten työaseitten ostoa varten ja 5,919 
kruunua erityisiä varaosia varten, joka jälkimäinen maksuerä kustannusehdotuk- 
sessa oli pantu itse ruoppaustyön laskuun, joka nyt sen sijaan tullee vastaavassa 
määrässä huokeammaksi.
Loppusuoritusta Munktellin konetehtaan Osakeyhtiön kanssa ei ole vuoden 
kuluessa voitu tehdä, syystä että ruoppauskoneen hinnasta 2,300 kruunua on pi­
dätetty takausajan loppuun, vuosi vastaanottamisesta, ja kun mutapumppua ei ole 
vuoden ajalla toimitettu perille.
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Hinausaluksen hinnan voi nykyään, sittenkuin kaikenlaisia tarvekaluja on 
lisätty, laskea 19,813 markkaan 55 penniin ja purkausproomujen 25,752 mark­
kaan 48 penniin.
Työn kustannukset ovat 1892 vuoden päättyessä nousseet 291,970 mark­
kaan 27 penniin.
B. Helsingin kaupungin läheisyydessä olevan Klubbnääsin kanavan syventäminen
ja laajentaminen.
Tämä kanava sijaitsee Helsingin pitäjässä mannermaalla olevan Herttonais- 
ten kartanon ja Degerön saaren välillä. Kanavan etelänpuoleinen ranta on kor­
kea ja hiedansekaista savea, jolla on kosteaksi tultua sangen suuri taipumus liet- 
tymään. Kun kanavan vierteet monasti ovat vierineet, on kanava, joka vuonna 
1885 tehtiin 1,5 metriä syväksi, vähitellen mataloitunut ainoastaan 1,3 metriä sy­
väksi ja samalla vähin kapeutunutkin.
Siitä syystä antoi Ylihallitus tutkia kanavaa ja laatia kustannusehdotuksen 
sen liikennekuntoon saattamiseksi, joka ehdotus tarkoitti kanavan saattamista 1,7 8 
metrin syvyiseksi, niin myös, estääkseen rannan vierimistä, pitkin kanavan sivuja, 
missä olivat korkeimmat, lyödä niihin ponttiseiniä ja sitten verhota vierteet ki­
villä 0 ,9  metriä korkealle vedenpinnasta ja 0 ,9  metriä syvälle sen alle, jotka työt 
kaikkiaan laskettiin maksavan 5,339 markkaa.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti Ylihallituksen esityksestä oli Heinäkuun 
13 päivänä 1889 käskenyt Ylihallitusta toimituttamaan tämän työn ja sitä varten 
määrännyt äskensanotun rahasumman käytettäväksi, alkoi työ vuonna 1890 ja toi­
mitettiin sen vuoden kuluessa vuoren särkemistä ja kaivettiin kanavasta savea, 
hietaa ja soraa, jonka ohessa tämän työn yhteydessä ruopattiin kulkuväylä n. k. 
Stjerncreutz’in laiturista Klubbnäsin kanavan länsisuuhun 1,6 5 metriä syväksi. 
Mutta kun työn jatkuessa kustannukset kallionsärkemisestä ja ruoppaustöistä itse 
kanavassa jo nousivat 5,586 markkaan 10 penniin, huomattiinkin että vielä kana­
vasta poistettavan maan ja kallion kuutiosisältö olikin laskettua määrää paljon 
suurempi ja että laaka kallio levisi pitkin kanavan pohjaa ainoastaan 0,6 o metrin 
särjettävällä syvyydellä. Ylihallitus jätti sentähden Keisarilliseen Senaattiin alamai­
sen esityksen lisärahain määräämisestä Klubbnääsin kanavan kulkuväylän perkaa­
mista varten. Tämän ehdotuksen mukaan oli kanava tehtävä 1,5 o metriä syväksi 
keskiveden kannasta lukien, sen pohjaleveys oleva 4,’ 5 metriä ja sen sivujen viet- 
tävyys vesirajan alla 1 : 1,5, se oli verhottava kivillä 0,9o metriä syvälle ja 0,9 o 
metriä korkealle keskivedenkannasta, kanavan sivut tasoitettavat ja niitten viet- 
tävyys jonkun verran vähennettävä. Kanavan etelän (Degerön) puoleiseen mäkeen 
oli niskaoja kaivettava ja siihen salaojaputket laskettavat pintaveden estämiseksi 
kanavasta. Lisäksi oli Wädön saaren ja mantereen välinen n. k. Reposalmi sy-
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Vennettävä ruoppaamalla 1,5 metrin syvyiseksi kulkuväyläksi. Näihin töihin käy­
tettävä rahasumma määrättiin 8,429 markaksi.
Kesäkuun 22 päivänä 1891 alotettiin työ Reposalmessa, jossa poistamalla 
17 kuutiometriä kiviä saatiin 6 metrin levyinen kulkuväylä. Työn kestäessä voi­
tiin laivaliikettä salmessa esteettömästi jatkaa. Tämän työn kestäessä valmistet­
tiin samalla kanavaa varten tarpeelliset verhouskivet. Kanavan eteläpuolella ole­
vaan mäkeen kaivettiin noin 3 ,6 metrin syvyinen niskaoja, joka syvyys oli tarpeel­
linen vakavan pohjan saavuttamiseksi. Ojan pohjaan, joka oli karkeata soraa, 
sullottiin savea tehdäkseen sen vedelle läpäisemättömäksi. Sitten laskettiin 340 
kappaletta 100 mm ojaputkea 100 metrin pituudelle ja niitten jatkoksi molemmin 
puolin pienistä kivistä tehtyjä siiviläojia kaikkiaan 77 metrin pituudelle missä oja 
tuli matalammaksi ja maan routaantuminen oli pelättävä.
Itse kanavassa voitiin työtä alottaa vasta Lokakuun 8 päivänä salpauksia 
rakentamalla, sittenkuin syysmarkkinat olivat olleet ja huvilain omistajat muutta­
neet kaupunkiin.
Kanavan pohjan ja laitojen löyhyyden vuoksi särkyi kanavan toisessa päässä 
oleva salpaus vähän väliä; kanavan eteläpäässä olevaa salpausta ei voitu saada 
pohjasta vettä pitäväksi, syystä että kulkuväylään ennen oli heitetty joukko säre- 
tyitä kiviä, joita nyt oli poistaminen, jotenka salpaukset vasta Tammikuussa 1892 
saatiin vettä läpäsemättömiksi.
Sangen kovia ja pitkällisiä pakkasia tuli kuitenkin tämän kuun keskivai­
heilla, ennenkuin kanava saatiin pumputuksi tyhjäksi, josta oli seurauksena, että 
sen pohjaan muodostui paksu jääkerros, joka yhdessä vuoden runsaitten sateitten 
kanssa suuresti vaikeutti työn. Jotta verhouskivet pysyisivät lujassa, poistettiin 
kanavan molemmilta sivuilta niissä löytyvä savimaa ja pantiin sijaan 15 sm paksu 
sorakerros.
Sitämyöten kuin kanavaa kaivettiin, verhottiin vierteet lohotuilla kivillä.
Toukokuun 10 päivänä olivat padot puretut ja patojen täyte ruopattu pois, 
niin että liike voi esteettömästi alkaa. Sen jälkeen tasotettiin vierteet vesirajan 
yläpuolella; 28 m3 ruokamultaa levitettiin ja kylvettiin heinänsiemenillä. Kanavan 
pohjoispäässä Degerön puolella, jossa vierteet olivat savea, levitettiin 25 m3 kar­
keata soraa, jonka jälkeen myöskin tämä osa kanavanvierteestä peitettiin ensin 
ohuella savikerroksella ja sitten ruokamullalla ja lopuksi kylvettiin heinänsiemenillä.
Kesäkuun lopulla oli työ kokonaisuudessaan päättynyt.
Kustannukset koko työstä olivat seuraavat:
Kahden padon rakentaminen yhteensä 30 m. pituudelta ja ka­
navan tyhjäksi pumppuaminen 80 työpäivän ajalla . . S:mk. 3,236: 05.
678 m3 jään ja lumen irtisärkeminen ja poiskulettaminen . . 620: 88.
760 m3 jäätyneen maan irtisärkeminen ja poiskulettaminen ä 
S:mk. 3: 67 2,789: 74.
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187 ms soran ostaminen, sen kuletus ja kasaaminen, ä S:mk. 3: 48 S:mk. 651: 30.
495,3 m3 lohotun kiven hankkiminen, sen kuletus, sen laske­
minen ja vahvistaminen rautasinkilöillä. ................................. ,, 4,849: 46.
Kahden padon repiminen ja noin 200 m3 patotäytteen ruoppaa­
minen .............................'.................................................... „ 1,093: 50.
Vierteitten tasottaminen kuorimalla pois noin 100 m3, 25 m3 
soran ja 28 m3 ruokamullan osto ja levittäminen sekä 
kauran ja valkoapilan k y l v ö .......................................   . ,, 399: 25.
44 uutta pylvästä kanavalle, niitten pystyttäminen ja maalaus ,, 107: 57.
Salaoja kanavan varrella Degerön p u o le l la ................................... . 885: 50.
Särkemistöistä ja ruoppaamisista edellisinä vuosina . . . .  ., 174: 99.
17 m3 kiven ruoppaaminen Reposalmesta, ä S:rok. 34: 83 . . ________592: 20.
Summa Smk. 15,400: 44.
Että kustannukset työstä nousivat niin paljon suuremmiksi, kuin mitä las­
kettu oli, siihen olivat syynä erityiset odottamattomat menot, niinkuin tarvittavain 
verhouskivien kulettaminen kanavalle, niitä kun ei voitu saada sen läheltä, 891 
markkaa 80 penniä, menneiltä vuosilta maksamattomia työn kustannuksia, 174 
markkaa 99 penniä, kanavan tyhjentämiseksi tarpeellisten väkipumppujen vuok­
raaminen, kun Ylihallituksella ei ollut tilaisuutta käyttää siihen omiansa, 234 
markkaa 20 penniä, sen jään poistaminen, joka talvella muodostui kanavan poh­
jalle, 620 markkaa 88 penniä, sekä verhouskivien alla olevan saven vaihtaminen 
soraan 1,337 markkaa 59 penniä elikkä yhteensä 3,259 markkaa 46 penniä, lisäksi 
että padot vasta suurten vastustusten jälestä saatiin tiviiksi ja että kaivamistyö 
sittemmin maan jäädyttyä tuli maksamaan S:mk.' 3: 67 kuutiometriltä, kun sama 
työ maan sulana ollessa maksoi Smk. 1: 20.
Kanavatyössä on käytetty 220 rakennusmestarin päivää ja 2,631 päivätyötä. 
Työ on suurimmaksi osaksi ollut suoritettavana urakalla.
C. Helsingin satamapiirissä olevan „Lonnan“ nimisen matalikon poistaminen.
Sittenkuin Teidän Keisarillinen Majesteettinne armollisesti oli myöntänyt, 
että Helsingin satamaalueella löytyvän „Lonnan“ nimisen vedenalaisen karin pois­
tamiseksi saataisiin Suomeen valtionvaroista käyttää 105,200 markkaan asti, on 
Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnan Toukokuun 16 päivänä 
1890 antamassa kirjelmässä käskenyt Ylihallitusta viipymättä ryhtymään sanottuun 
työhön sitä varten laaditun kUstannusehdotuksen mukaisesti.
Puheenalainen kari, joka sijaitsee n. k. Kronbergin selällä noin 400 metriä 
kaakkoonpäin Skatuddskubben saaresta, ulottuu laajuudeltaan 60 metriä pohjosesta
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etelään ja 40 metriä idästä länteen ja on osaksi kovalla kivensekaisella soralla 
sekä kivillä peitettyä kalliota. Vähin vedensyvyys karilla on 5,6 metriä ja sitä 
ympäröi vähintäin 10 metrin syvyys, vertaamalla sitä Aleksanderinsaaren luotsi- 
paikalla olevan vesiasteikon nollakohtaan.
Ehdotus tarkoittaa karin särkemistä niin että vedensyvyys siellä tulee ole­
maan 8,5 metriä. Kun matalin vedenpinta on 0,6 metriä alle nollakohdan veden- 
kantaa, tulisi siis syvyys veden matalimmilleen laskiessa olemaan 7,9 metriä.
Työ alotettiin Kesäkuun keskitienoilla 1890 ja on siitä asti jatkunut.
Kun kuitenkin näytti siltä, että työtä varten alkuaan arvioittu kustannus 
oli riittämätön, toimitettiin uusi matalikon tutkimus, ja laati Ylihallitus sen perus­
teella uuden kustannusehdotuksen, jonka mukaan tähän työhön ennen laskettujen 
kustannusten lisäksi tarvittaisiin 100,000 markkaa. Ylihallituksen tämän johdosta 
tehdystä alamaisesta esityksestä on Teidän Keisarillinen Majesteettinne, sen mu­
kaan mitä Keisarillinen Suomen Senaatti kirjelmässä Marraskuun 27 päivältä 1891 
Ylihallitukselle antoi tiedoksi, myöntänyt Suomen yleisistä valtiovaroista tähän 
työhön käytettäviksi aina 100,000 markkaan asti.
Vuoden kuluessa on työ toimitettu samalla tavalla kuin edellisinä vuosina, 
ja nostettiin 615 m3 kalliota, 107 m3 maakiviä ja 112 m3 soramaata. Tähän käy­
tettiin 35372 rakennusmestarin, 892V* sukeltajan, 145 koneenkäyttäjän ja 7,605 
kätyrin päivätyötä. Menot olivat seuraavat:
Päiväpalkkoja .....................................................................  S:mk. 36,559: 61.
Ostoksia . ...........................................................    ,, 8,545: 70.
Kyytejä ja kuletuksia. ........................................... ' . . . . „ 440: 40.
Sekalia (korjauksia) . . . . ; . . . . . . . . . . „ 1,749: 50.
Summa S:mk. 47,295: 21.
Nämät jakaantuivat seuraavasti:
Kallion poraus, nosto ja k u le tu s ...........................................Smk. 37,165: 29.
Maakivien ,, „ ,, ................................. ....  . „ 4,770: 25.
Soran ' „ ., „ ........................................... „ 4,726: 62.
Työaineitten ja työkalujen osto . . . . . ........................  „_______633: 05.
Summa Smk. 47,295: 21.
Maakiviä nostettiin osaksi (47 m3) Priestmanin koverruskoneella, jota käy­
tettiin työssä Toukokuun/15 p:stä Lokakuun 15 päivään, ja osaksi kivilukoilla ja  
nostoranoilla. Syvemmässä olevia maakiviä porattiin ja särettiin dynamiitilla, ko- 
vertajalla tehtävän työn huojentamiseksi. Soramaata (70 m3) on nostettu osaksi 
kovertajalla osaksi sukeltajain avulla, jotta vuori, joka on ollut 1 ä 2 metriä so­
ran peittämänä, saataisiin paljastetuksi sen poraamista varten.
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Koverruskonetta ei yleiseen voitu edullisesti käyttää tällä paikalla olevan 
kovan ja sitkeän maan ylösottamisessa, vaan löyhemmissä maanlaaduissa se työs­
kentelee tehokkaasti. Koverruskoneen avulla tehty työ sentähden ei ole tullut 
sukeltajain työtä huokeammaksi. Yaloisena kesäaikana kone oli käynnissä yöt 
ja päivät.
Ne kohdat matalikosta, jotka ovat olleet työn alaisina, on syvennetty täy­
teen syvyyteen (8,6 metriä).
1892 vuoden päättyessä on matalikolta säretty ja nostettu 1,560 m3 kal­
liota, 270 m3 maakiviä ja 157 m3 soramaata. Tähän on käytetty 91272 raken­
nusmestarin, 1,88172 sukeltajan, 480 72 koneenkäyttäjän ja 18,715 kätyrin päivä­
työtä eli kaikkiaan 21,9891/2 päivätyötä.
Työn valmistumista varten on vielä nostettava arvioidut 912 m3 kiviä ja 
soraa sekä vähän verran kalliota.
D. Helsingin läheisyydessä olevan Skanslandet saaren rantalaiturin uudestaan 
rakentaminen ja venevalkaman syventäminen.
Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallituksen asiassa tekemästä esityksestä 
on Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuustoimituskunnasta tulleessa kirjel­
mässä Elokuun 18 päivältä 1892, syystä että Aleksanderinsaareen, Bäkholmaan 
eli Skanslandefiin Helsingin luotsiaseman alaisille luotseille rakennettu rantalai- 
turi on huomattu rappeutuneeksi eikä, matalaan veteen rakennettuna, enää vas­
taavan sillä aiottua tarkoitusta, antanut Ylihallitukselle käskyn uudestaan raken­
nuttaa ja korjauttaa sanotun laiturin ja siihen tarkoitukseen yleisistä varoista 
määrännyt lasketun kustannusmäärän 3,100 markkaa.
Työ alkoi Syyskuun 19 päivänä 1892 venevalkaman syventämisellä 1,5 m. 
syväksi ja päättyi Lokakuun 19 päivänä. Tällöin nostettiin koverruskoneen avulla 
180 m3 savimaata.
Tähän tarvittiin 7 rakennusmestarin-, 20 koneenkäyttäjän- ja 138 kätyrin- 
päivätyötä.
Kustannukset olivat seuraavat:
Päiväpalkkoja.................................................................... 535 markkaa 40 p.
Mudan poiskulettaminen (hinaushöyryaluksella) . . . . . 155 „ — „
Sekalia (proomun vuokra) . . . . .  . . . . . . . .  203 „ 60 „
Summa 894 markkaa — p.
Rantalaiturin rakennustyö jätettiin talveksi, joka vuodenaika oli siihen 
sopivin.
Tie- ja  Vesirak. kertomus v. 1892. 7
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E. Saaristosta Porvoon kaupunkiin Humalasalmen ja Källsalmen kautta vievän mante- 
reenpuolisen kulkureitin syventäminen Porvoon pitäjässä Uudenmaan lääniä.
Useain Porvoon ja Pernajan pitäjien tilanomistajain alamaisesta hakemuk­
sesta on Keisarillinen Senaatti Toukokuun 3 päivänä 1888 määrännyt, että saa­
ristosta Porvoon kaupunkiin Humalasalmen ja Källsalmen kautta johtava mante- 
reenpuolinen kulkuväylä on kruunun kustannuksella perattava 4 jalkaa syväksi 
veden matalimmillaan ollessa eli 6 jalkaa syväksi keskikorkean veden aikana ja 
20 jalkaa leveäksi pohjasta, jonka ohessa Keisarillinen Senaatti siihen tarkoituk­
seen on määrännyt 30,000 markan suuruisen summan.
Sopivan työnjohdon puutteessa ei tätä työtä voitu panna alkuun vuonna 
1889, vaan alotettiin se vasta Kesäkuun 10 päivänä 1890 ja jatkui seuraavan 
Lokakuun 5 päivään, jonka jälestä se uudelleen pantiin työnalaiseksi Huhtikuun 
13 päivänä 1891 ja kesti seuraavan Lokakuun 23 päivään.
Vuonna 1892 on työtä tehty Heinäkuun 12 päivästä Lokakuun 24 päivään, 
jolla ajalla ruopattiin ja poiskuletettiin 3,338 m3 löyhää savimaata. Tähän meni 
1,367 päivätyötä ja maksettiin päiväpalkkoihin 3,534 markkaa 49 penniä, ostok­
siin 181 markkaa 25 penniä ja  kyyteihin, kuletuksiin ja sekaliin 88 markkaa 74 
penniä eli' yhteensä 3,804 markkaa 48 penniä.
Kaikkiaan on vuoden päättyessä työhön käytetty 5,255 3/4 päivätyötä ja 
suoritettu 16,793 markkaa 44 penniä rahassa.
F. Pohjoispuolella Ramsholmen saarta Porvoon pitäjässä Uudenmaan lääniä olevan 
Kivisalmen (Stensundet) syventäminen.
Keisarillinen Senaatti on Lokakuun 22 päivänä 1891, useain Porvoon pitä­
jän tilanomistajain siitä tehdystä anomuksesta, määrännyt että Porvoon saaris­
tossa Ramsholmen nimisen saaren pohjoispuolella sijaitseva Kivisalmi (Stensun­
det) on, kulkuväylän aukaisemiseksi sekä Porvoon kaupunkiin että yleiseen laiva­
väylään, Ylihallituksen huolenpidosta syvennettävä 8 jalkaan alle matalimman ja 
11 jalkaan alle keskikorkean vedenkannan sekä 30 jalkaa leveäksi pohjasta, ja 
samalla tätä työtä varten, joka on laskettu 7,200 markkaa maksavaksi, lukuun­
ottamatta siihen tarpeellisia puuaineita, yleisistä varoista myöntänyt 5,200 mark­
kaa, sillä ehdolla, että sanotut tilanomistajat, sitoumuksensa mukaisesti, yrityk­
seen apulisänä antavat 2,000 markkaa ja kaikki tarvittavat puuaineet.
Tämä työ alkoi 5 päivä Syyskuuta ja kesti Marraskuun 17 päivään. Tällä 
ajalla ruopattiin ja poisvietiin 62 m3 kovaa soraa ja  36 m3 kiviä. Tämä vaati 
513 päivätyötä. Kustannukset olivat seuraavat: päiväpalkkoihin 1,320 markkaa 
44 penniä, ostoksiin 471 markkaa 46 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 114 mark­
kaa 78 penniä ja sekalaisiin menoihin 46 markkaa 40 penniä eli kaikkiaan 1,953 
markkaa 8 penniä.
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G. Kulkuväylä VViipurin kaupungista Uuraaseen ja sieltä satamanedustalle.
Armollisessa kirjeessä Lokakuun 23 päivältä 1891 on Teidän Keisarillinen 
Majesteettinne suostunut kulkuväylän syventämiseen Wiipurin kaupungista Uuraa­
seen ja  sieltä ulkosatamaan, Wiipurista Uuraaseen 4,45 m. (15 jalkaa) syväksi ja 
Uuraasta ulkosatamaan 5,3 4 m. (18 jalkaa) syväksi veden matalimmillaan ollessa 
ja 44,5 m. (150 jalkaa) leveäksi pohjalta, kuitenkin seuraavilla ehdoilla:
l:o että, sodan syntyessä, puutavarain lastauspaikka ja varastot Uuraassa 
tyhjennetään neljäntoista päivän kuluessa, siitä lukien kun sotilasviranomaiset ovat 
siitä antaneet käskyn;
2:o että, jos tämä ei tule täydelleen tahi osaksi tehdyksi, viimemainitut 
viranomaiset saavat ryhtyä toimenpiteisiin lastauspaikan ja puuvarastojen hävittä­
miseksi, jolloin rakennusten ja puutavarain omistajat eivät voi vaatia mitään kor­
vausta venäjän kruunulta; ja
3:o että rauhan aikana nykyisen lastauspaikan laajentaminen rakentamalla 
uusia rakennuksia ja varastoja saa tapahtua ainoastaan Wiipurin linnankomenta- 
jan myönnytyksellä.
Tätä työtä varten, joka oli laskettu 326,000 markkaa maksavaksi, Tei­
dän Keisarillinen Majesteettinne armollisesti myönsi suomen yleisistä varoista käy­
tettäväksi aina 218,000 markkaan asti, jaettuna korkeintaan 6 vuoden ajalle, 
jonka ohessa Wiipurin kaupungin tuli, tekemänsä sitoumuksen mukaan, työn kus­
tannuksiin ottaa osaa 108,000 markan suuruisella summalla.
Sittenkuin Teidän Keisarillisen Majesteettinne Suomen Senaatti Kauppa-ja 
Teollisuustoimituskunnan kirjelmässä edellämainitulta päivältä oli käskenyt Ylihalli­
tuksen niin pian kuin tapahtua voi ryhtymään sanotun työn alottamiseen ja val­
mistamiseen, sen mukaan kuin Ylihallitus tarkemmin oli ehdottanut, nimittäin että 
työ, jonka suorittamista mahdollisimman lyhyessä ajassa Wiipurin kaupunginvaltuus­
miehet olivat pyytäneet, jos mahdollista oli ja se voi tapahtua työn kallistumatta, 
saataisiin päättää lyhyemmässä ajassa kuin arvioitujen kuuden vuoden, ehdotuk­
sen mukaan neljän vuoden kuluessa, alotettiin työ Toukokuussa tarpeellisten ruop- 
pauslauttojen ja purkausproomujen rakentamisella sekä työhön sopivain ruoppaus- 
kauhain ja muitten työkalujen valmistamisella. Työehdotuksen mukaan oli kulku­
väylä ^Viipurin sisäsatamassa ja Uuraasta ulkosatamaan ruopattava höyryruop- 
pauslaitoksella, vaan kun sellaista ennen 1892 vuoden kesää ei saatu hankituksi, 
jätettiin työ näillä kohdilla toistaiseksi ja ryhdyttiin Heinäkuun 4 päivänä käsi- 
ruoppauslautoista ruoppaamaan Uuraansalmen Wiipurinpuolisella suulla olevassa 
mutkassa, jossa suurin ja vaikein työ on suoritettavana. Soran alla olevan kallion 
paljastettua ruoppaamisella, voitiin kallionporausta alottaa Elokuun 4 päivänä. 
Sukeltajalautalla, joka pimeällä valaistiin kahdella kometilampulla, on 20 ä 30
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miestä ollut työssä. Maaperä kalliolla on kovin työlästä laatua, ollen savense­
kaista soraa suurien vierrekivien välissä. Työehdotuksen mukaan on irroitettava, 
nostettava ja pois vietävä, paitsi isoja maakiviä, 5,325 m3 kivensekaista soraa ja 
141 m3 kalliota. Työn jatkuessa huomattiin kuitenkin, että paljon enemmän kal­
liota löytyy kuin mitä ehdotus näyttää. Kovassa maaperässä löytyväin maakivien 
paljous teki nimittäin mahdottomaksi tutkiessa päättää, kallioko vai kivet estivät 
maaporaa syvempään tunkemasta.
Työ, jota myrskyt ja vilkas laivaliike vähän, kerrallaan olivat keskeyttäneet, 
päättyi Joulukuun 17 päivänä.
Vuoden kuluessa särettiin ja poisvietiin 543 m3 kalliota ja 176 m3 maa­
kiviä, ruopattiin ja  poiskuletettiin 1,989 m3 kivensekaista soraa ja nostettiin 15 m3 
pölkkyjä ja  laivanhylkyjä.
Työhön on käytetty 8,449 V* päivätyötä, josta 231 rakennusmestarin, 406 
sukeltajan, 400 signalistin, 847 salvumiehen, 826 kivenporaajan, 5,521 V4 kätyrin 
ja  218 yö vahdin työpäivää.
Kustannukset työstä ovat nousseet 47,730 markkaan 31 penniin, joista on 
suoritettu palkkoihin 1,821 m. 50 p:iä, päiväpalkkoihin 27,335 m. 40 p:iä, os­
toksiin 18,014 m. 77 p:iä, kyyteihin ja kuletuksiin 354 m. 49 p:iä ja sekaliin 
205 m. 15 p:iä.
Ruoppauskoneen ja kahden rautaproomun hinnasta on maksettu kolman­
nes 47,201 markalla 15 pennillä ja sukeltajakoneista y. m. 3,567 markkaa 30 pen­
niä, jotenka kaikki menot vuoden varrella yhteenlaskettuina nousevat 98,498 mark­
kaan 76 penniin.
{6 . Töitä ja laitoksia Ahvenanmaan kulkuväylissä.
A. Lemströmin kanava Jomalan pitäjässä.
Tällä kanavalla rakennettiin rantalaituri aivan uudestaan. Asuinrakennuk­
sessa ja kääntösillassa tehtiin sitä paitsi pienempiä korjauksia.
Näihin töihin meni 100 työpäivää.
Menot kanavalla tekivät 1,279 markkaa 97 penniä, joista hoitokustannuk­
siin meni 500 markkaa ja korjauskustannuksiin 779 markkaa 97 penniä.
Vuoden määrärahoista, 1,850 markkaa, siis jäi 570 markan 3 pennin
säästö.
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B. Venevalkaman laittaminen Nyhamn’in luotsipaikkaan Ahvenanmaan luotsipiirissä.
Kun Luotsi- ja majakkalaitoksen Ylihallitus, ilmoituksella että Nyhamn’in 
luotsipaikkaan Ahvenanmaan luotsipiirissä asetetut ja  Pieni Bätskär nimisessä 
saaressa vartioivat luotsit olivat venevalkaman puutteessa, oli esittänyt että sel­
lainen valkama sinne laitettaisiin, on Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja Teollisuus- 
toimituskuntansa Marraskuun 14 päivänä 1889 antamassa kirjelmässä käskenyt 
Ylihallituksen suorittamaan tämän työn, jota varten 2,300 markan rahamäärä 
myönnettiin.
Työ annettiin urakalle yksityiselle henkilölle, joka otti sen tehdäkseen val­
miiksi Lokakuun 1 päivään 1890, vaan hän ei kuitenkaan kyennyt sitoumustaan 
täyttämään. Mainitun urakoitsijan takausmiehet sitoutuivat sitten toimittamaan 
työn 1891 vuoden kuluessa, vaan nämätkään eivät suorittaneet tehtäväänsä. Sen- 
tähden tehtiin työ asianomaisten vastuulla ja kustannuksella. Samalla toimitettiin 
valkaman suussa tarpeelliseksi nähtyjä kallion särkemisiä, ja täyttämällä sataman 
merenpuolisten matalain karien välit kivillä saatiin aallonmurtajan tapainen kivi- 
riutta. Nämät työt valmistuivat Syyskuun alussa.
Kustannukset olivat seuraavat:
Valkama, urakkasopimuksen mukaan . . . . . 2,300 —
Kallion ja kiven särkeminen satamansuussa . . 352 —
Aallonmurtaja .......................................................... 200 —
S e k a lia ................................................................... 44 50.
Summa S:mk. 2,896 50.
Kun määrävarat tekivät ainoastaan 2,300 markkaa, tuli työ siis 596 mark­
kaa 50 penniä kalliimmaksi, jonka lisärahan Ylihallitus suoritti hoitovaroistaan.
17. Kulku- ja lauttaiisväylät Oulun vesistössä.
A. Oulunjoen Merikoskessa olevien veneväylän ja virranjärjestelypadon
kuntoonpaneminen.
Jäänlähtö oli Oulunjoessa vuonna 1889 tavattoman raju. Se tapahtui äkki­
arvaamatta ja murti sekä uursi alisen puoliskon 330 metrin pituisesta virranjär- 
jestelymuurista, joka on rakennettu kivestä Merikosken veneväylän pohjospuolta 
myöten. Jäitten repimä kiviröykkiö osittain turmeli kulkuväylän koskessa.
Tästä tapauksesta tiedon saatuansa, käski Keisarillisen Senaatin Maanvilje- 
lystoimituskunta Kesäkuun 4 päivänä 1889 antamassaan kirjelmässä Ylihallitusta, 
niin pian kuin suinkin mahdollista, asianomaisen piiriinsinöörin kautta perkautta- 
maan mainitun veneväylän ja saattamaan kivipadon entiseen kuntoonsa.
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Tämän johdosta alkoi jo  samana vuonna, sittenkuin kevättulva ja tukkien 
uitto vesistössä oli päättynyt, veneväylän kuntoonpaneminen siinä määrin, kuin 
liikenteen kestäessä mahdollista oli.
Paitsi tarpeellisten muurikivien lohkomista ja nostamista sekä niitten vetä­
mistä työpaikalle, ei mitään varsinaista työtä seuraavana vuonna 1890 voitu saada 
aikaan talvisajan epäedullisten jääsuhteitten ja  kaiken kesää kestäneen tavattoman 
korkean. vedenkannan vuoksi.
Sitävastoin suoritettiin jäiden lähdettyä ja kevättulvan laskettua vuonna 
1891 koko kesän aikana aina virran jäätymiseen asti, syksyllä työt Merikosken 
uutta virranjärjestelypatoa. varten, joitten lisäksi joenpohjaa porattiin ja tasotet- 
tiin kulkuväylän kuntoon saattamiseksi, niinkuin Ylihallituksen viimemainitun vuo­
den alamaisessa kertomuksessa tarkemmin selitetään.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti 17 päivänä Joulukuuta 1891 oli säätänyt 
tarpeellisen rahamäärän työn päättämiseksi, jatkettiin työtä taas vuonna 1892 jäi­
den keväällä lähdettyä aina Elokuun loppuun asti, jolloin kivimuuri valmistui.
Vuoden työntulos oli seuraava: 251 m3 vahvaa rintamuuria, osaksi sementti- 
ruukilla, rakennettiin ja sen vastaiselle puolelle pantiin 49 m2 viettävää verhous- 
muuria. Kaksinkertainen työsalpaus rakennettiin 50 metrin pituudella. Kulku­
väylästä nostettiin 8 m3 esteellisiä kiviä.
Näihin töihin käytettiin 2,301 päivätyötä, joista maksettiin 7,001 mark­
kaa 95 penniä. Ostoksiin meni 693 markkaa 20 penniä ja sekaliin 295 markkaa 
90 penniä. Menot vuoden varrella siis nousivat yhteensä 7,991 markkaan 5 pen­
niin. Kun edellisinä vuosina työhön oli kulunut 28,899 markkaa 98 penniä, on 
se siis valmiina tullut maksamaan 36,891 markkaa 3 penniä.
Työtä varten oli määrätty 36,975 markkaa, joka summa siis on suoritettuja 
todellisia kustannuksia 83 markkaa 97 penniä suurempi.
B. Satama- eli venelaiturin rakentaminen Vaalan valkamaan Utajärven pitäjässä.
Sittenkuin Keisarillisen Senaatin määräyksestä kustännusehdotus ja piirus­
tukset oli valmistettu venelaituria varten Vaalan valkamaan, jossa Oulunjoki las­
kee Oulunjärvestä, jotta helpotettaisiin Oulunjärveä tulleitten, pääasiallisesti ter­
valla lastattujen veneitten laskeminen maalle, kun tulevat ottamaan perämiehiä 
täällä alkavaa Niskakoskea laskemaan, antoi Keisarillinen Senaatti Kauppa- ja 
Teollisuustoimituskunnasta tulleessa ja Maaliskuun 11 päivänä 1892 päivätyssä 
kirjelmässä Ylihallitukselle käskyn rakennuttamaan tämän 87 metrin pituisen ve­
nelaiturin kustannuksella, joka ei saisi nousta 5,000 markkaa kalliimmaksi.
Sittenkuin tarpeelliset rakennusaineet oli kevättalvella kuletettu paikalle, al­
koi varsinainen rakennustyö, jota vallitsevain vedenkorkeussuhteitten ja vilkkaan 
veneliikkeen vuoksi ei voitu toimittaa purjehdusajan kestäessä, Lokakuun alussa
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ja jatkui keskeymättä vielä osan Joulukuuta, jolloin laituri valmistui määräpituu- 
delleen.
Upotusarkkuihin karttuneen jään ja lumen tähden kävi tarpeelliseksi lämpö- 
sempänä vuodenaikana vielä täyttää ne kivillä, jolloin myöskin rakennuksen pui­
set ulkolaidat olivat voideltavat tervalla ja öljyllä.
Työnteho oli seuraava: rakennettiin 87 metrin pituinen keskimäärin 2,5 
metriä korkea ja leveä salvettu venelaituri sekä kaksi siihen johtavaa rautapor­
rasta yhteensä 39 metrin pituudella; järvenpohjalle venelaiturin alla pantiin tasot- 
teeksi 60 m3 kiviä; laiturin upotusarkkuihin pantiin 258 m3 kivitäytettä.
' Tähän käytettiin 945 V2 päivätyötä, joista päiväpalkkoina maksettiin 2,062 
markkaa 54 penniä. Ostoksiin meni 1,589 markkaa 95 penniä, kyyteihin ja kule- 
tuksiin 18 markkaa 29 penniä ja erilaisiin kuluihin 30 markkaa 75 penniä. Yh­
teenlaskettuina nousivat kustannukset 3,701 markkaan 53 penniin.
C. Veneväylän perkaaminen ja vetoteitten tekeminen siihen vesijaksoon, joka 
Änettijärvestä ja Lentiirajärvestä laskee lounaaseenpäin 
Lammasjärveen Kuhmoniemen kirkolla.
Kuhmoniemen pitäjäläisten siitä tehdystä pyynnöstä toimitettiin Ylihalli­
tuksen toimenpiteestä paikallinen tutkimus ja valmistettiin ehdotus veneväyläin 
aikaansaamiseksi siinä vesistössä, joka Änetti- ja Lentiirajärvistä Kuhmoniemen 
kirkon sivutse juoksee Ontojärveen yhteenlaskien lähes 60 kilometrin matkalla.
Liikenne tässä vesistössä on sangen vilkas ja  lisääntyy'melkoisesti Lentiira­
järvestä, jonne lukuisain talojen asukkaat vetävät tervansa. Tämä tuote on ni­
mittäin paikkakunnan talonpoikain pääasiallisin vientitavara. Liikkeelle esteelli­
sinä sanotulla matkalla ovat Anetti-, Aitto-, Vuonien-, Kaarhen- ja Lentua- 
kosket.
Ylihallituksen esityksestä määräsi Keisarillinen Senaatti 10 päivänä Syys­
kuuta 1891, että viimemainitut kolme koskea olivat kruunun kustannuksella pe­
rattavat, sitä varten laaditun 7,125 markkaan nousevan kustannusehdotuksen 
mukaan.
Puheenalainen työ tarkoitti myöskin uusien puisten vetosiltain salvomista 
pitkin kaikkia tähän kuuluvia koskia Tähän tarvittava suuri hirsimäärä vedet­
tiin työpaikoille talvella 1892. Työn toimittamista varten oli kunkin kosken vesi- 
juoksu padottava koskenniskassa, mutta kun tällainen salpaaminen esti liikettä, ei 
työtä voitu panna alulle, ennenkuin vasta syksyllä, sittenkuin enimmät tavaran­
kuljetukset vesistössä olivat päättyneet. Marraskuun keskivaiheilla oli kuitenkin 
työ uudestaan keskeytettävä, syystä että kaiken syksyä kestäneet rankkasateet 
olivat paisuttaneet veden niin korkeaksi, että sen paino patoja vastaan kävi liian 
voimakkaaksi, jotta nämät olisivat voineet sitä vastustaa.
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Vuoden varrella rakennettiin 225 metriä työpatoja, 570 metriä vetoteitä 
hirsistä salvettiin, 600 m3 soraa ja 230 m3 kiviä nostettiin ja 320 m2 pohja-alaa 
laskettiin kivillä. Tähän käytettiin 2,660 kruunun päivätyötä ja kustannukset 
tekivät 4,762 markkaa 65 penniä päiväpalkkoja, 1,911 markkaa 90 penniä ostok­
sista, 204 markkaa 68 penniä kyydeistä ja kuletuksista sekä 116 markkaa 58 pen­
niä erilaisiin menoihin eli siis kaikkiaan 6;995 markkaa 81 penniä.
Työn lopullinen valmistuminen jäi toiseen vuoteen.
D. Veneväylän perkaaminen ja vetoteitten rakentaminen siinä vesistössä, joka 
Vieksinjoen nimellä luoteestapäin laskee Ontojärveen Kuhmoniemen
pitäjässä.
Kuhmoniemen kunnallishallituksen siitä tehdystä hakemuksesta toimitettiin 
Ylihallituksen toimesta tutkimus ja  laadittiin ehdotus veneväyläin ja vetoteitten 
aikaansaamiseksi siihen vesistöön, joka Vieksinjoeksi nimitettynä luoteesta laskee 
Oiitojärveen. Vesijakson suunpuoleista osaa 25 kilometrin matkalla kuljetaan 
ahkerasti veneillä, jotka enimmäkseen ovat lastatut tervalla.
Liikenteen vastuksina tässä vesijaksossa olivat Konappi- ja Kuurtajakos- 
ket sekä Nivan virta ja Vieksinjoensuu.
Ylihallitus otti ehdotukseensa vuonna 1892 toimitettavista Töistä kysymyk­
sessä olevan kulkuväylätyön, joka oli laskettu 4,725 markkaa maksavaksi ja jonka 
Keisarillinen Senaattikin Joulukuun 17 päivänä 1891 hyväksyi.
Kevättalvella 1892 ajettiin vetoteitä varten, jotka olivat tehtävät salvetuista 
hirsiarkuista, tarvittavat puuaineet. Koska työhön ryhtymistä varten oli välttä­
mätöntä sulkea vesijakso salpauksilla ja tätä ei sopinut tehdä ennenkuin terva ja 
paikkakunnan muut vuoden tuotteet oli saatu vesiä myöten kuletetuiksi, alkoi työ 
ja toimitettiin se vasta syksyllä. Koko syksyn kestäneitten rankkasateitten kautta 
kävivät vedenkannan korkosuhteet työlle kovin epäedullisiksi, sillä vesi alkoi jo 
Lokakuussa nousta salpausten yli ja murtivat ne vihdoin.
Vuoden kuluessa rakennettiin 57 metrin pituudella työpatoja, salvettiin 361 
metriä hirsiarkkuja vetoteiksi, nostettiin 414 m3 kiviä ja 105 m3 soraa ja kulku­
väylän pohjaa vahvistettiin kivilaskoksilla 238 m2 alalla. Tähän meni 1,403 s/4 
kruunun päivätyötä ja kustannukset olivat: päiväpalkkoihin 3,823 markkaa 45 
penniä, ostoksiin 831 markkaa ja erilaisiin menoihin 43 markkaa elikkä kaikkiaan 
4,697 markkaa 45 penniä.
Työn päättäminen jätettiin toiseen vuoteen.
E. Veneväylän ja vetoteitten laittaminen VVuokkijokeen Suomussalmen pitäjässä.
Suomussalmen pitäjän Ylivuokin kyläläisten anottua että kosket Wuokkijoessa 
perattaisiin ja varustettaisiin vetoteillä venekulun helpottamiseksi, ja sittenkuin 
Ylihallitus sitä varten oli teettänyt ehdotuksen ja kustannusarvion, joka nousi 
8,388 markkaan 75 penniin, on Keisarillinen Senaatti Syyskuun 10 päivänä 1891 
määrännyt, että tämä perkaustyö oli 1892 vuoden kuluessa kruunun kustannuk­
sella toimitettava sanotun ehdotuksen mukaisesti.
Tämän ehdotuksen mukaan tuli tukkivetoteitä ja tukkiarkkuja virran jär­
jestelyä varten suuressa määrässä rakennettavaksi. Tähän tarvittavat suuret puu- 
varat hankittiin kevättalvella viimeksi sanottuna vuonna.
Työ voidaan suorittaa ainoastaan vesistöä tukkivain salpauspatojen suo­
jassa. Koska Wuokkijoki on ahkeraan käytetty uittoväylä ja veneliike myöskin 
siinä on vilkas, täytyi asettaa työaika syksyksi, siksi kunnes sahapölkyt ja muut 
vuoden tuotteet oli laskettu alas.
Sateet olivat Suomussalmella koko kesän sangen runsaat, jonka tähden myös 
vedenkanta pysyi korkeana. Heinäntekoa varten kielsi läänin Kuvernööri ran- 
nanomistajain pyynnöstä Wuokkijoen salpaamisen ennen Syyskuun 20 päivää. 
Tästä ajasta alkaen kävivät syyssateet aina vaan kovemmiksi ja pitkällisemmiksi 
ja vaikuttivat tulvia alavilla viljelysmailla. Tällaisissa olosuhteissa olivat kaikki 
työyritykset heitettävät sikseen ja työn toimeenpaneminen jätettävä joksikin toi­
seksi vuodeksi.
Kustannukset nousivat puuaineista 3,921 markkaan 17 penniin ja kyydeistä 
sekä kuletuksista 53 markkaan eli siis yhteenlaskettuina 3,974 markkaan 17 penniin.
F. Oulun vesistössä olevien kulkuväyläin ja vetoteiden korjaus.
Nyt voimassa oleva Oulun vesistön lauttaussääntö määrää, että tukit ovat 
kaikilta vetoteiltä pois johdatettavat puomeilla, jotka kiinnitetään pitkin vetoteitä 
kruunun kustantamiin pitimiin, niin myös että lauttausmiehistön tulee heti korjata 
ne vahingot, jotka puuainetten lauttaus kulkulaitoksille tuottaa. Paitsi tätä kor­
jausta vaaditaan että kruunu joka vuosi pitää tointa kaikkien niiden kulkulaitok­
sissa ilmestyneiden puutteellisuuksien parantamisesta, jotka jään ja pakkasen tahi 
muiden luonnonvoimain vaikutuksesta syntyvät. -
1892 vuoden korjaus-määrärahat mainittua tarkoitusta varten nousivat
10,000 markkaan.
 ^ Talvella matalan veden aikana toimitettiin Oulun- ja Emäjoissa sekä Kuh- 
moniemen pitäjässä olevan Ontojoen laskuväylissä korjauksia, jotka edellisen kesän 
purjehdusaikana olivat näyttäneet tarpeellisiksi, mutta joita silloin ei oltu voitu 
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toimittaa kesällä olleen korkean vedenkanuan vuoksi ja pääasiallisesti koska vilkas 
liike oli siilien esteenä.
Oulun laajassa vesijaksossa ovat laskuväylät peratut niin syviksi, kuin ter­
valla lastattu vene vaatii. Vuotuiset kulkuväyläin kunnossapitotyöt, jotka yhäti 
lisääntyvät, koska aika-ajoin sivuvedet perataan ja niihin tehdään veneväyliä, tar­
koittavat siis pääasiallisesti venekululle tarpeellisen vesisyvyyden pysyttämistä kos­
kissa ja virroissa. Perkaustöillä ainoastaan vähässä määrässä tarkoitetaan niitten 
vierikivien poistamista, joita kohvajää ja  kevättulva sysäävät kulkuväyliin. Suu­
rimmat kustannukset vaativat ne kunnossapitotyöt, joihin on syynä koskien ja 
virtojen pohjauoman muuttelevaisuus ja siitä syntyvä vedenkorkeuden vaihtelevai- 
suus. Virta uurtaa ja poiskulettaa taukoamatta pohjamaata, jolla on vähempi 
vastustusvoima. Kun melkein kaikissa virroissa löytyy vuorta, niin usein tapahtuu 
että uusia kulkuesteitä syntyy sellaisten vedenalaisten vuoriharjanteitten kautta, jotka 
ulottuvat kulkuväylän poikki, sen kautta että virta lakkaamatta uurtaa pohjaa 
niitten ylä- ja alapuolella ja siten vaikuttaa säännöllisen vedenkannan alenemisen. 
Näitten kallioharjanteitten poissärkeminen käy sitten välttämättömäksi ja tulee 
aina kalliiksi.
Kevättalvella rakennettiin Oterman putoukseen Oulunjoen Niskakoskessa 108 
metrin pituinen vetotiensilta hirsistä. Sitäpaitsi toimitettiin pitkin koko Oulun- 
jokea ja Ontojokea sellaisia poraustöitä laskuväylän pohjassa, jotka kävivät tar­
peellisiksi vedenkannan muuttumisesta vasta kerrotulla tavalla. Kesän ja syksyn 
kuluessa jatkettiin vesijaksossa pitkin pituuttaan kulkuväylän ja  vetoteitten kor­
jauksia, erittäinkin Suomussalmen ja Kuhmoniemen pitäjissä.
Työntuloksena vuoden varrella oli, yllämainitun vetotiesillan rakentamista 
lukuunottamatta, että 511 m3 kiviä osalta särettiin irti kulkuväylän pohjasta, 
osalta vietiin pois kulkuväylästä ja että vetoteitten kivilaskos pantiin, uudestaan 
676 m2 alalla.
Tähän käytettiin 3,452*/* päivätyötä, joista maksettiin 6,985 markkaa 70 
penniä; ostoksiin meni 2,361 markkaa 72 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 555 
markkaa 49 penniä ja kaikenlaisiin menoihin 96 markkaa 30 penniä. Nämät työt 
maksoivat siis yhteensä 9,999 markkaa 21 penniä.
G. Ämmäkosken ja Koivukosken sulkulaitokset Kajaanin joessa 
Kajaanin kaupungin vieressä.
Se vesistö, joka alkaen Arkangelin maanselänteeltä juoksee Kajaanin itä­
puolella olevien Kuhmoniemen ja Sotkamon pitäjien kautta ja laskee Oulunjärveen, 
käsittää pääjuoksussaan, ollakseen Pohjois-Suomessa, tavattoman monta, eli noin 
10— 20 isonpuoleista järveä. Kun näihin laskee useita pienempiä sivuvesiä, käy sel­
ville että täällä löytyy edullisia ehtoja vilkkaan'liikkeen synnyttämiseksi koskiveneillä.
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Järvien välisiin virtoihin on jo aikaisin tehty veneväyliä kulkua varten 
myötävirtaa ja vetoteitä matkustuksia varten takaisin. Tänlaiselle keskusliikkeelle 
nämät vesistöt yleensä olivatkin luonnollisesti hyvin sopivat. Ainoastaan molem­
mat Oulunjärveä läheisimmät Koivu- ja Ämmäkosket olivat venekululle mahdotto­
mat käyttää.
Sen ajanhukan ja kustannuksen helpoittamiseksi, minkä venelastien kuljet­
taminen näitten koskien sivutse matkaansaattoi, rakennettiin jo vuonna 1846 kum­
paankin koskeen puiset sulut, joista Koivukoskessa oleva isommaksi osaksi on 
maanpinnan yläpuolella, mutta Ämmäkosken sulku on vuoreen säretty, vaikka se 
sisältä on puulla verhottu. Kumpaankin sulkuun kuuluvat pitkät padot virran 
keskittämistä varten. Eri aikoina on isompia tahi pienempiä osia näistä laitok­
sista rakennettu uudestaan. Koivukosken sulku rakennettiin aivan uudestaan vuo­
sina 1888 ja 1889. Samoin rakennettiin viimemainittuna vuonna uudestaan Ämmä- 
kosken sulusta koskea ylöspäin, jatkuva patovarsi 60 metrin pituudelta. Jo aikai­
semmin eli vuonna 1880 uusittiin saman sulun alapuolella olevan 55 metrin pitui­
sen kanavan sivumuurit.
Itse sulkukammio Ämmäkoskessa oli rakennustapansa puolesta vanhentunut 
ja lahoudesta turmeltunut, josta syystä sen uudisrakentaminen perusta myöten 
kävi välttämättömäksi.
Tarkotukseen määrätyillä varoilla ostettiin talvella 1891 kaikki tähän tar­
vittavat puuaineet, niitten joukossa pelkat sulkukammion alaporttiin, joka on 10 
metriä korkea. Syksyllä mainittuna vuonna, purjehdusajan päätyttyä, ryhdyttiin 
työhön ja kesti se keskeymättä koko talven Toukokuun loppuun 1892, jolloin uu­
distustyö oli valmistunut siksi kuin liike alkoi.
Koska vuori, johon Ämmäkosken sulku on säretty, on halkeinen ja hapera 
ja sulkukammio ainoastaan laidoilla varustettu harvaan pystytetyillä tuepuilla, kun 
sen pohjana taas on paljas kallio, pääsi vesi esteettömästi sulkukammioon. Viime­
mainitun sekä pohja että laidat varustettiin nyt puserretulla ja saumatulla lankku- 
laudoituksella. Tätä tehdessä ja jotta sukukammion pohja pysyisi yhtä korkeana 
kuin ennen, oli täytyminen valmistaa tälle lankkulaudoitukselle siihen kuuluvine 
alushirsineen sijaa poraamalla pohjakalliota 0,5 m. matalammaksi. Sulkukammion 
yläpuolella olivat kanavanseinäin laiteet alkuaan puusta, mutta lahon turmelemina 
kun olivat, otettiin ne pois ja pantiin sijaan tuemuuria hakatuista kivistä 30 metrin 
pituudella.
Työnteho oli seuraava: 136 m3 kalliota ja kiviä nostettiin, 328,5 m2 kana- 
vanvierteitä verhottiin kivillä, 378 m2 ala päällystettiin lankuilla, 340 m. aitoja 
pantiin ja 20 m. uutta ponttiseinää asetettiin ylisten salpauspuitteitten kohdalle. 
Muuten toimitettiin sekä Ämmä- että Koivukoskella vuoden kaikki muut tarpeelli­
set sulkutasojen, verhousten ja viemärien korjaukset, jota paitsi sulkujen vanhem­
pia osia siveltiin tervalla ja  öljyllä.
Näihin töihin, joissa käytettiin lokomobiilia ja kaksi keskipakopumppua, 
meni 5,090 3/4 päivätyötä. Kustannukset olivat: päiväpalkkoihin 12,476 markkaa 
75 penniä, ostoksiin 3,716 markkaa 71 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 454 markkaa 
17 penniä, sekalaisiin menoihin 81 markkaa eli kaikkiaan 16,728 markkaa 63 penniä.
Vuonna 1891 suoritettu osa näistä sulkujen korjaustöistä maksoi 11,482 
markkaa 63 penniä, jotenka tämä työ valmiina on tullut maksamaan 28,211 mark­
kaa 62 penniä.
Vuoden varrella maksettiin palkkioina sulkupalvelijakunnalle 2,470 markkaa 
ja posti- sekä vakuutusmaksoja 19 markkaa 25 penniä. Kun niihin lisätään edellä- 
kerrotut kuntoonpanokustannukset 16,728 markkaa 63 penniä, nousevat vuoden 
menot suluista 19,217 markkaan 88 penniin. Tulot samalta ajalta tekivät 1,624 
markkaa 39 penniä.
18. Kulku- ja lauttausväylät Iin vesistössä,
linjoen perkaus veneväylän ja esteettömän lauttauksen aikaansaamiseksi pitkin jokea.
Sittenkuin Suomen Säädyt alamaisessa kirjelmässä 23 päivältä Toukokuuta 
1885 olivat anoneet toimenpiteisiin ryhtymistä tukinlauttauksen ja veneellä tapah­
tuvan keskusliikkeen helpottamista varten Iin joessa sekä Ylihallitusta, Keisarilli­
sen Senaatin Maanviljelyn-toimituskunnan sille 12 päivänä Maaliskuuta 1886 anta­
man kirjeen mukaan, oli vaadittu toimituttamaan täydellistä sanotun joen tutki­
musta ja  laatimaan ehdotus niihin perkaustöihin, jotka olisivat tarpeellisia mah­
dolliseksi tekemään esteettömämpää lauttausta jokea pitkin ja, jos se ilman ylen 
runsaita kustannuksia katsottaisiin mahdolliseksi, myöskin helpottamaan venekul- 
kua joessa, lähetti Ylihallitus, vesijakson katselmuksen ja tutkimuksen tapahdut­
tua, Lokakuun 4 päivänä 1887 Keisarilliseen Senaattiin lausunnon ja joen perkauk­
sen kustannus-arvion, jonka mukaan kulungit tulisivat olemaan, lauttausväylätöistä 
46,954 markkaa ja veneväylä-töistä 11,651 markkaa, eli siis kaikkiaan 58,605 
markkaa, johon mahdollisesti tulisi vahingonkorvauksia ja pakkolunastuskustan- 
nuksia, joita ei oltu kustannus-arvioon pantu.
Keisarillinen Senaatti määräsi sitten Maanviljelyn-toimituskunnan kirjelmässä 
24 päivältä Marraskuuta 1887, että puheena olevat työt Ylihallituksen ehdotta­
massa laajuudessa Ylihallituksen huolenpidon kautta yleisillä varoilla toimitettai­
siin, jonka vuoksi Ylihallituksen tulisi ottaa työ ynnä laskettu kustannussumina 
ehdotuksiin niitä yleisiä töitä varten, jotka aijottiin vuosisäännön määrävaroilla 
tehdä vuonna 1888 ja  seuraavina vuosina, sen jaotuksen mukaan eri vuosia kohti,
O
kuin Ylihallitus katsoi sopivaksi.
Työ tämän johdosta alkoi vuonna 1888 ja  on siitä asti vuotuisesti jatkunut.
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Tämänlaatuiset työt ovat jo itsessään aina vaikeita ja pitkällisiä, mutta vielä 
enemmän se ilmaantuu senlaisessa vesistössä kuin Iijoki on. Se jäätyy nimittäin 
säännöllisesti talven kuluessa pohjaa myöten monessa kohden, jonkatähden vesi 
kerta toisensa perässä tulvailee yli ja muodostaa tavattoman paksun kohmajään. 
Tästä syystä ja kun enemmän yksinpaikoin tapahtuvat perkaustyöt, joita muuten 
sattui ainoastaan harvoissa paikoin, jo ensimmäisenä työvuonna oli toimitettu ja 
siten tätä nykyä oli jäljellä vaan vähäisempiä kivensärkemistöitä lukuisissa toisis­
taan kaukana erillään olevissa paikoissa ylimalkaan autioilla seuduilla, supistuivat 
työt vuoden kuluessa lauttausväylässä aikaisemmin tehtyjen vuorensärkemisten 
täydentämiseen ja veneväylän syventämiseen joessa Jokijärvestä alaspäin lähemmä 
Iin pitäjän rajaa. Mitä enemmän määrätyt Iinjoen perkaustyöt lähenevät valmistu­
mistaan, sitä vaikeammiksi käyvät lopputehtävät, erittäinkin kun tämä joki niin 
äkkiä sateista tulvii. Jälellä olevia töitä ei voida ollenkaan kylmän vuoden aikana 
toimittaa. 1892 vuoden kesä oli erittäin sateinen ja vesi pysyi korkeana, joka 
suuresti vaikeutti työn.
Vuoden työntulos oli 233 m3 kivien irtisärkeminen ja nostaminen ja että 
erittäin vaikeaan kohtaan Alakurjen korkessa rakennettiin 36 metrin pituinen veto- 
tie hirsiarkuista, joihin sijoitettiin 40 m3 painokiviä. Tämä työ kävi ainoastaan 
siten mahdolliseksi, että virran voimaa hillittiin rakentamalla 99 metrin pituisia 
lujia patoja.
Näihin töihin meni 1,225 y 2 päivätyötä.
Kustannukset olivat seuraavat: päiväpalkkoihin 3,900 markkaa 35 penniä, 
ostoksiin 192 markkaa 49 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 334 markka 36 penniä 
ja  sekaliin 184 markkaa 95 penniä eli yhteensä 4,612 markkaa 15 penniä.
Iinjoen perkaus on edellisinä vuosina maksanut 45,658 markkaa 2 penniä 
ja on siis 1892 vuoden päättyessä kuluttanut kaikkiaan 50,270 markkaa 17 penniä.
Työ on vuonna 1893 jatkettava.
19. Kulkuväylät Kuusamon vesistöissä.
Kulkuväylän kuntoonpano VVihtasalmessa, Tolpansalmessa ja Kajavansalmessa.
Kuusamon kirkonkylän itäpuolella on melkoinen järvijakso. Sen takana 
sijaitsevat Tavojärven, Suiningin ja Heikkilän kylät, joitten asukkaat ahkerasti 
kulkevat Kirpistö, Muojärvi ja Kuusamo nimisiä järviä matkoillansa kirkonkylään. 
Nämät järvet, jotka kaikki ovat toistensa tasalla, kapenevat kolmessa kohden, ni­
mittäin Wihtasalmessa, Tolpansalmessa ja Kajavansalmessa. Salmet olivat luonnolli­
sessa tilassaan ihan liian matalat että kuormatut veneet niistä olisivat päässeet 
esteettömästi kulkemaan, ja syvennettiin ne sentähden paikkakuntalaisten pyynnöstä 
vuosia sitten valtion kustannuksella,
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Kuitenkin huomattiin niintavoin aukaistun kulkuväylän nykyään olevan 
korjaamisen puutteessa, jonka tähden Keisarillinen Senaatti, Ylihallituksen esityk­
sestä, Maanviljelystoimituskunnasta tulleen kirjelmän mukaan Lokakuun 15 p:ltä 
1891 suvaitsi sallia että tämä kulkuväylä vastedes pidettäisiin kunnossa yleisillä 
varoilla; jonka ohessa Keisarillinen Senaatti vuodeksi 1892 määräsi tähän tarkoi­
tukseen 500 markkaa.
Aikoinaan aukaistun kulkuväylän muodosti ruoppaamalla saatu kouru, jonka 
laidat vuosieii kuluessa olivat vahingoittuneet ja toisinpaikoin vierineet alas. Ke­
sällä 1892 korjattiin löytyvät puutteellisuudet; juovan laidat pantiin kuntoon 500 
metrin matkalla. Koko työn kustannus teki 180 markkaa.
20. Lauttansväyliit Kemin vesistössä.
Täydennystyöt Taivalkosken länsirannan uuteen lauttauskouruun Kemijoessa
Kemin pitäjää.
Sittenkuin ehdotus 30 metrin pituisen lauttauskourun laittamisesta Somer- 
putaan vesijuovaan Keminjoen Taivalkosken länsipuolisella rannalla 108,500 mark­
kaan lasketulla kustannuksella oli saanut armollisen vahvistuksen, pantiin tämä 
työ toimeen vuosina 1889, 1890 ja  1891.
Puutavarain lauttauksessa viimesanottuna vuonna, jolloin uutta lauttaus- 
kourua myöskin käytettiin sidottujen hirsilauttojen laskemiseen, saatiin kuitenkin 
se kokemus, että lauttain oli voittaminen suuret vastukset kulkiessaan muutamia 
kourun mutkia, jota paitsi kevättulvan raivoisuus samana vuonna oli tehnyt 
uurroksia kourun pohjaan, jotka vaikuttivat puulautoille vahingollisen hyökyaallon 
syntymistä kourussa.
Sittenkun Oulun läänin Kuvernööri Keisarillisessa Senaatissa oli tehnyt 
esityksen lauttauskourussa olevain puutteellisuuksien parantamisesta ja Ylihallitus 
Keisarilliseen Senaattiin oli lähettänyt ehdotuksen, jossa kustannukset laskettiin
20,000 markkaan, myönsi Keisarillinen Senaatti, Maanviljelystoimituskunnan Loka­
kuun 28 päivänä annetun kirjoituksen mukaan, että kysymyksessä oleva täyden- 
nystyö saataisiin ottaa Ylihallituksen ehdotukseen yleisistä tie- ja  vesirakennus- 
töistä vuodelle 1892. Sittenkun Ylihallituksen täksi vuodeksi tehty menosääntö 
oli armollisesti vahvistettu, alotettiin tämä työ Helmikuussa 1892 ja jatkettiin sitä 
siksi kuin kevättulva ilmaantui, jolloin se oli keskeytettävä. Tällä ajalla toimi­
tettiin kaikki tarpeelliset laajennukset ja suoristukset lauttauskourun suunnassa. 
Sitävastoin pohjan tasottamistyötä ei voitu saada täydellisesti valmistumaan, syystä 
että pohja yleensä oli paksun kohmajään peittämällä, jonka poistaminen yksistään 
olisi kuluttanut työn koko määrävarat.
Vuoden puunlauttauksessa, joka toimitettiin kevätkesästä sidotuissa lau­
toissa, saatiin varma tieto, että kourussa oli tarpeeksi tilaa lauttain kulettamiselle.
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Säännöllisesti on joen vedenkanto syyskesällä hyvin matala. Jos säännölli­
set olosuhteet olisivat vallinneet, niin lauttauskourun pohjan tasottaminen, joka 
työ alotettiin Elokuun jälkipuoliskolla, olisi valmistunut syksyn kuluessa. Niin 
ei kuitenkaan tapahtunut, vaan nousi vesi joessa nousemistaan, niin että kaikki 
työ oli keskeytettävä syyskuussa, kun vesi jo oli noussut tavallisen kevättulvan 
tasalle.
Työntuloksena vuoden varrella oli: 2,101 m3 kalliota särettiin ja poistettiin, 
samoin nostettiin 25,5 m3 kivistä soraa, joita töitä varten käytettiin 577 metriä 
rautaisia kivivaunujen raitioteitä.
Näihin töihin meni 4,053 3/t päivätyötä.
Kustannukset työstä olivat seuraavat: päiväpalkkoihin 12,065 markkaa 65 
penniä, ostoksiin 5,917 markkaa 36 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 707 markkaa 
29 penniä ja erilaisiin menoihin 47 markkaa 76 penniä eli kaikkiaan 18,738 mark­
kaa 6 penniä.
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21. Lauttausväylät Tornion vesistössä.
Tornion ja Muonion rajajokien perkaaminen metsäntuotteitten lauttaamisen
helpoittamiseksi.
Kirjelmässä Kesäkuun 12 päivältä 1890 ilmoitti Keisarillisen Suomen Se­
naatin Maanviljelystoimituskunta, että Teidän Keisarillinen Majesteettinne oli salli­
nut Tornion- ja Muoninjokien perkaamiseen käytettävän Suomen yleisistä varoista 
aina 38,500 markkaan asti, sillä edellytyksellä että Ruotsin-Norjan hallitus yhden­
vertaisesti ottaisi osaa työn kustannuksiin, sekä että viimemainittu hallitus myös­
kin oli ilmoittanut suostuvansa puoleksi ottamaan näihin kustannuksiin osaa 27,500 
kruunulla sillä ehdolla, että jokien perkaustyöt, niinkuin eräs yhteisesti asetettu 
kommissioni pöytäkirjassaan Toukokuun 13 päivänä 1884 oli ehdottanut, toimitet­
taisiin erityisen komitean suoranaisella johdannalla, johon kuuluisi teknikoita kum­
maltakin puolelta; ja oli siihen Suomen puolesta valittu piiriinsinööri Oulun pii­
rissä Ferdinand Smedberg ja Ruotsin-Norjan puolesta. Yliinsinööri pohjoisessa pii­
rissä Majuri Gustaf Lindeqvist.
Tämän johdosta otti Ylihallitus ehdotukseensa niistä töistä, jotka Ylihalli­
tuksen valvonnan alaisina vuonna 1891 olivat tehtävät, mainittujen jokien perkauk­
sen, jonka ehdotuksen Keisarillinen Senaatti hyväksyi.
Mainittu työn teettämistä ja johtamista varten asetettu teknillinen komitea 
päätti jakaa työn niin, että Tornionjoen alin osa Wuoentaankoskesta joen suuhun 
asti oli välittömästi ruotsalaisen työnjohtajan perattava ja että perkaustyö raja­
jokien jälellä olevissa osissa Wuoentaankoskesta ylöspäin Enontekiäisen seurakun­
taan asti oli Oulun piirin piiriinsinöörin toimitettava.
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Suomalaisten puolella alkoi työ kevättalvella 1891 kestäen sitten koko kesän 
ja syksyn, ja suotuisan tavattoman matalan vedenkannan vuoksi edistyi se ensim­
mäisellä työvuodella aina Kolarin kirkon tuolle puolen.
Vuonna 1892 jatkettiin perkaustyötä, vaan kun alkutyö talvella menestyi 
huononpuöleisesti, alkoivat vuoden varsinaiset työt vasta kevättulvan lähdettyä ja 
toimitettiin kesän ja syksyn kuluessa jälellä olevalla jokimatkalla Enontekiään asti 
siksi että ne Lokakuun lopussa olivat keskeytettävät kovan pakkasen tähden. 
Tämän toisen työvuoden ajalla pysyi vesi kaiken kesää hyvin korkeana ja nousi 
toisinaan, erittäinkin syksymmällä, tavallisen kevättulvan tasalle. Tällainen asian­
laita vaikeutti ja kallistutti melkoisesti työtä, jota sentähden toimitettiin vähällä 
miesvoimalla.
Suomalaisten puolelta suoritetun työn tuloksena oli 768 m3 kallion ja 
kivien särkeminen ja nostaminen.
Tähän käytettiin 3,253 päivätyötä.
Vuoden kustannukset olivat seuraavat: päiväpalkkoihin 12,816 markkaa 60 
penniä, ostoksiin 335. markkaa 5 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 325 markkaa 71 
penniä, erilaisiin maksuihin, niinkuin vahingonkorvauksiin y. m., 70 markkaa 29 
penniä, siis kaikkiaan 13,547 markkaa 65 penniä.
Työstä oli vuonna 1891 maksettu 16,392 markkaa 76 penniä ja on tämä 
työ siis 1892 vuoden päättyessä kuluttanut yhteensä 29,940 markkaa 41 penniä.
Edelläkerrotut epäedulliset asianhaarat tekivät työn valmistumisen mahdotto­
maksi tämän vuoden ajalla, jonka tähden se jäi vuoteen 1893.
2 2 . Kulkuväylä Kuopion ja Mikkelin läänien rajalla.
Sen kulkuväylän perkaaminen, joka Suvasvedestä Kuopion läänissä vie Karvionjärveen 
ja sitä myöten Kannonkosken sahalle ja lastauspaikalle Heinäveden 
pitäjässä Mikkelin lääniä.
Heinäveden kunnan ja muutamain läheisten liikemiesten siitä tehdystä hake­
muksesta on Keisarillinen Senaatti Lokakuun 15 päivänä 1891 myöntynyt siihen, 
että Suvasveden ja Kermajärven väliseen vesistöön saataisiin perata 6 jalkaa syvä 
kulkuväylä Kärängän virran kautta Palokin sahalle ja lastauspaikalle, sieltä Rusin- 
virran kautta Warisveteen ja sieltä yhä Saunavirran kautta Karvion, Warkauden 
tehtaalta Joensuun kaupunkiin vievän yleisen maantien varrella sijaitsevaan las­
tauspaikkaan, ja siihen käytettäväksi määrännyt yleisistä varoista 29,000 markkaan 
lasketun kustannusmäärän.
Tämä työ alkoi talvella vuonna 1892. Kärängänvirta sulettiin padoilla 
umpeen ja kun vesi pumppuamalla oli saatu pois, alkoi pohjan perkaaminen. 
Yhtä aikaa ryhdyttiin ruoppaustöihin muualla, missä matalikkoja tavattiin.
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Vuoden kuluessa nostettiin kulkuväylästä 261 m3 kalliota ja 3,116 m3 
kovempaa ja löyhempää maata ynnä kiviä. Uusi kulkuväylä viitattiin asianmu­
kaisesti, , Kärängänvirtaan muurattiin sementillä upotusarkkujen varaan 4 kivi- 
pollaria, Saunavirtäan ankkuroittiin rautavitjoilla 4 pojua ja muuten merkittiin 
kaikki matalat paikat meriviitoilla. Tätä kulkuväylää käytettiin koko kesä laiva- 
liikettä varten. Työ ei kuitenkaan vuoden kuluessa täydellisesti valmistunut.
Siihen oli vuoden varrella käytetty 9,035 päivätyötä ja kustannukset nous­
seet 26,353 markkaan 1 penniin, joista 24,756 markkaa 20 penniä on mennyt 
päiväpalkkoihin, 629 markkaa 80 penniä ostoksiin, 625 markkaa 36 penniä kule- 
tuskustannuksiin ja 341 markkaa 65 penniä sekaliin.
Vesikulkulaitosten laajentamista, syventämistä y. m. varten on seuraavat 
tutkimukset vuoden kuluessa toimitettu.
Uudenmaan läänissä.
l:o. Mantereenpuoleisen kulkuväylän aikaansaamista varten Kuotsin-Pyhtään, 
Pyhtään ja Kymin pitäjistä Kotkan ja Lovisan kaupunkeihin.
Turun ja Porin läänissä.
2:o. Kulkuväylän syventämistä varten Paimionjoen suussa.
3:o. Metsäntuotteiden kuittaamista varten Kokemäenjoen Harjunpäänjoki 
nimisessä lisäjoessa Ulvilan pitäjässä ja Kuhaan kappelissa.
4:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Kokemäenjoen Pahakosken 
haarassa.
Hämeen läänissä.
5:o. ^Valkeakosken ja Apian kanavain syventämistä ja uudestaan.rakenta­
mista varten.
6:o. Hämeenlinnan ja Wanajaveden välisen kulkuväylän syventämistä varten.
Wiipurin läänissä.
7:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Hiitolanjoessa Hiitolan ja Parik­
kalan pitäjissä. ;
8:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Uuksunjoessa ja  sen sivujoissa 
Salmen, Impilahden, Suistamon ja  Korpiselän pitäjissä.
Kuopio läänissä.
9:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Pielisjoen vesistössä.
Tie- ja  Vesirak. kertomus v. 1892. 9
10:o. Kulkuväylän parantamista varten Pielisjoessa.
ll:o . Kulkuväylää varten Muuruenkosken kautta Akonveteen Nilsiän 
pitäjässä.
12:o. Kulkuväylän laittamista varten Pielisselän Retulahteen Juu’an pitä­
jässä.
13:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Lieksanjoessa Pankakosken teh­
taalta Pielisjärven kirkonkylään.
14:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Kämäränköskessa Warkauden 
tehtaalla ja lauttauskourun laittamista varten sinne.
Mikkelin lääuissä.
15:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten siinä vesistössä, joka Siikakos- 
ken kautta Juvan pitäjässä laskee Saimaaseen.
16* Kulkuväylän parantamista varten Hullatsalmessa ja Kotkansalmessa 
y. m. Puulavedessä.
17:o. Kysymykseen tullutta Ketyelen kannaksen kaivamista varten Ranta- 
salmen pitäjässä.
18:o. Suonsalmen syventämistä varten Hirvensalmen pitäjässä kulkuväylän 
aikaansaamiseksi Puulavedestä Ryökäsveteen.
19:o. Kanavan ja sulun rakentamista varten Kannonkoskeen Heinäveden 
pitäjässä.
Waasan läänissä.
20:o. Metsäntuotteiden uittamista varten Kruununkylän- eli Teerijoessa Kruu- 
nunkylän ja Tervajärven pitäjissä.
21 :o. Sen vedenpaljouden määräämistä varten, joka Laukaan pitäjässä 
sijaitsevan Haapakosken kautta laskee Leppävedestä Päijänteeseen.
22:o. Kulkuväylän parantamista varten Koliman ja Keiteteen välisessä vesi- 
jaksossa Viitasaaren pitäjässä.
Oulun läänissä.
23:o. Tutkimuksen jatkaminen Oulunjoen Utosjoki nimisessä haarajoessa 
ehdotuksen laatimista varten metsäntuotteiden lauttauksen helpoittamiseksi tässä 
vesistössä.
24:o. Tutkimus metsäntuotteiden lauttaamista varten Pyhäjoen alajuoksussa. 
25:o. S:m metsäntuotteiden lauttaamista varten Kalajoessa ja sen haara-
joissa.
26:o. Metsäntuotteiden lauttaamista varten Iinjoen vesistöön kuuluvassa 
Kostonjoen vesijaksossa pitkin sen pituutta.
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27:o. Weneväylän laittamista varten Palo- ja Sotkajokiin Enontekiäisen 
seurakuntaan.
28:o. Kanavan kaivamista varten Livojärvestä Kirveslampeen Kuusamon 
pitäjässä.
29:o. Ehdotuksen laatimista varten Emäjoessa olevain veneväylän ja veto- 
teitten laajentamiseksi.
30:o. Oulujärvessä olevan Kaivantosalmen kulkuväylän syventämistä varten.
3i:o. Lauttausväylän laittamista varten Jalanjoesta Maanselänpuron kautta 
Livojärveen.
Niistä tässä osastossa mainituista kanavista ja suluista, joissa kulkumak- 
suja 'suoritetaan, on karttunut tuloja yhteensä 509,344 markkaa 11 penniä. Kun 
näistä vedetään pois kaikista kanavista ja suluista, myöskin niistä joita maksutto­
masti käytetään, menneet hoito-, korjaus- ja uudisrakennus-kustannukset eli 259,384 
markkaa 25 penniä, tekee valtion. puhdas tulo niistä vuodelta 1892 249,959 mark­
kaa 86 penniä.
Kanaviston laajentamista, satamatöitä, uusien vene- ja uittoväylien ai­
kaansaamista sekä vanhempain väyläin parantamista varten on samana vuonna 
käytetty kaikkiaan 795,148 markkaa 82 penniä.
Tili Ylihallituksessa perustetun „iäkkäitten j a 'maksamattomain alhaisempain 
kanavanpalvelijain sekä niiden leskien j a  turvattomain lasten apurahaston“ hal­
linnosta osottaa seuraavan tuloksen vuodelta 1892.
T u l o t .
Säästymä vuodelta 1 8 9 1 ................... ...................  24,356 markkaa 63 penniä.
Karttuneita sakkorahoja ................... ...................  150 „ 71
K o rk o ja ........................ ....................... ................... 1,190 „ 12
Sekalia . ( ........................................... ...................  69 50 n
Summa 25,766 markkaa 96 penniä.
M e n o t .
Maksettuja apuja . . . .  . . . . . . . . 388 markkaa 34 penniä.




J ä r v e n l a s k u -  j a  v e s i p e r ä i s t e n  m a i d e n  k u i v a t u s - t ö i t ä .
1. Taa sian joen perkaustyö Lapträskin ja Ruotsin -Py h tään pitäjissä
Uudenmaan lääniä.
Niiden korkeiden vesitulvain estämiseksi, jotka jokaisen melkeämmän sa- 
seen sattuessa syntyivät Taasian joessa, joka juoksee tiheimmin asuttujen ja enim­
min viljeltyjen tienoiden kautta Lapträskin ja Kuotsin-Pyhtään pitäjissä, ovat ran­
tojen omaajat jo 1830-luvulla toimittaneet perkauksia monessa niistä kivisistä ja 
ahtaista koskista, joita joessa löytyy, mutta kun nuot työt tehtiin liika niukassa 
määrin, syntyi edelleen melkoinen vahinko joen varsilla oleville alhoniityille.
Lapträskin pitäjän Labbyn, Hindersbyn, Bäckbyn ja Karlsbölen kyläin tilan- 
haltiat sekä Kuotsin-Pyhtään pitäjän Taasian kylän Skoghyn talon omaaja ovat 
Uudenmaan läänin Kuvernöörin päätöksellä 23 päivältä Toukokuuta 1883 oikeute­
tut perkaamaan ja syventämään joessa olevat kolmetoista koskea Fallforsin kos­
kesta Längforsin koskea myöten, joihin töihin on pidetyssä tutkimuksessa laskettu 
menevän 16,974 päivätyötä ja 16,822 markkaa 32 penniä rahaa sekä sen lisäksi 
sydet ja puuaineet.
Osakkaiden sittemmin Ylihallituksessa tekemästä pyynnöstä, että heille an­
nettaisiin semmoinen apulisä, jommoinon tavallisesti on sellaisissa tapauksissa 
myönnetty, on Ylihallitus Helmikuun 29 päivänä 1884 osaksi ottanut työn joh- 
taaksensa, osaksi hankkinut 8,342 markan 34 pennin määrärahat rakennusmesta­
rin ja  työnohjaajien palkkaamiseksi sekä. koneitten ostamista varten, osakkaiden 
ollessa velvolliset toimittamaan kaikki muut työhön tarvittavat päivätyöt ja  teko- 
aineet sekä vastaamaan muista rahallisista menoista, niin myös määrätyssä ajassa 
päättämään työn. Tähän osakkaat ovatkin sitoutuneet Kuvernöörin vahvistaman 
sopimuksen kautta, jossa, muun muassa, työn päättämisen aika on määrätty yh­
deksäksi vuodeksi viisiviikkoisella vuotuisella työkaudella.
Kun osakkaat kuitenkin vielä ovat tulleet pyytämään kruunulta saadakseen 
semmoisiakin tarveaineita, joita tarvitaan vuoren- ja kivenlohkoamiseen, on Kei­
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sarillinen Senaatti Joulukuun 14 päivänä 1886 nähnyt hyväksi myöntää osakkaille 
apulisää yhteensä kaksi kolmannesta arvatuista rahamenoista, siihen luettuna jo 
ennen annettut määrärahat. Työtä varten määrätyt rahavarat siis nousevat 10,548 
markkaan 22 penniin.
Vuodesta 1885 aikain on työtä tehty viisi viikkoa vuosittain, paitsi vuonna 
1892, jolloin työ alotettiin Kesäkuun 2 päivänä, vaan se täytyi keskeyttää jo sa­
man kuun 20 päivänä joen tavattoman korkean vedenkannan vuoksi. Tänä 
vuonna toimitettiin perkauksia Fallkoskessa, Vanhassakoskessa ja Koirakoskessa 
sekä näitten välillä löytyvissä kapeammissa ja  matalammissa kohdissa, ja särettiin, 
nostettiin ja poisvietiin 55 m3 kalliota, 352 m3 kiviä ja 95 m3 soraa. Tähän on 
käytetty 86 kruunun ja 1,045 osakkaitten päivätyötä eli kaikkiaan 1,131 päivä­
työtä. Kruunun varoista on maksettu päiväpalkoiksi 251 markkaa, ostoksiin 1,086 
markkaa 36 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 121 markkaa 84 penniä ja kaiken­
laisiin 16 markkaa 75 penniä eli yhteensä 1,475 markkaa 95 penniä.
Kun edellisinä vuosina on tehty 9573/4 kruunun ja 13,9893/4 osakkaitten 
päivätyötä sekä mennyt rahaa 7,924 markkaa 31 penniä määrärahoista, on tämä 
työ siis 1892 vuoden lopulla vaatinut yhteenlaskein l,0433/4 kruunun-ja 15,0343/4 
osakaspäivätyötä sekä 9,400 markkaa 26 penniä yleisistä varoista.
2. Wantaanjoen perkaus.
Keisarillinen Senaatti on Lokakuun 23 päivänä 1890 määrännyt, että Wan- 
taanjoen pääjuoksu, alkaen Wanhankaupungin koskesta Helsingin pitäjässä Riihi- 
mäen rautatieaseman läheisyyteen asti, on valtion kustannuksella Ylihallituksen 
toimesta vuosina 1891 — 1894 perattava erään Insinööri A. F. Ilildenin laatiman 
ja Ylihallituksen toimenpiteestä muutetun ja rajoitetun ehdotuksen mukaan, jonka 
rannanomaajatkin ovat hyväksyneet luvaten yritykseen ottaa osaa rahaavulla, juh- 
tapäivätöillä ja hirsillä. Tämän ehdotuksen mukaan, mikäli se koskee joen pää- 
juoksua, tulisivat kustannukset kaikkiaan nousemaan 316,156 markkaan, nimit­
täin Vanhankaupungin, Wantaan ja Seutulan eli Königstedtin koskien perkaus 
120,140 markkaan, vesijakson perkaus Pengarkoskesta Kytäjoen lisäjoen suuhun 
.139,400 markkaan ja perkaus Kytäjoen suusta Riihimäelle 56,616 markkaan.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti seuraavan Joulukuun 6 päivänä oli hyväk­
synyt Ylihallituksen ehdotuksen tämän työn jakamisesta eri vuosia kohti, alkoi 
työ Huhtikuun 1 päivänä 1891, jonka vuoden kuluessa toimitettiin Vanhankau­
pungin ja  Wantaan koskissa särkemistöitä, niinkuin Ylihallituksen alamaisessa ker­
tomuksessa samalta vuodelta kerrotaan.
Vuonna 1892 jatkettiin särkemistöitä Wantaankoskessa ja valmistuivat nä- 
mät hyvään aikaan ennen jäänlähtöä. Tällä ajalla poistettiin 961,6 in3 kalliota, 
1,059,4 m3 kivensekaistä soraa ja 70,6 m3 maakiviä. Tämän ohessa rakennettiin
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74,7 m3 tuemuuria länsipuolisen korkean rantaäyrään alapuolelle estämään maan 
vierimistä koskeen.
Kun pato oli purettu Vantaankoskessa aleni vesi noin 2,3 metriä joessa 
Königstedtin lasitehtaan läheisyydessä olevaan Seutulankoskeen asti, jossa vuori 
ulottuu ylijoen, ja jyrkät löyhää maata olevat äyräät alkoivat tällä taipaleella vieriä 
jokeen vedenpainon lakattua.
Lasitehtaan kohdalle on viime vuosina rakennettu silta joen poikki ja seisoo 
tämä kallion perustalla, paitsi sillan länsikorvas, jonka perustana on soraa. Wan- 
taankosken laskemisen jälkeen syntyi tähän vuolle, joka vähitellen alkoi uurtaa pe­
rustusta, niin että sillankorvas, joka oli kivillä täytetty arkkusalvos, rupesi hajoo- 
maan ja sillan pituusansaat sekä sillankansi pyrkivät eriämään. Niin pian kuin 
vesi vähin oli laskenut, tuettiin silta väliaikaisesti ja läntinen sillankorvas tehtiin 
kivestä, sekä rakennettiin sen jatkoksi ylöspäin tuemuuri veden uurtamisen estä­
miseksi vastedes. Tähän tarvittiin 177,3 m3 kiviä.
Königstedtin lasitehtaan kohdalla ei ollut siltaa olemassa siihen aikaan kun 
Wantaanjoen tutkimus toimitettiin, vaan on se myöhemmin rakennettu. Alkupe­
räinen suunnitelma, joka tässä tarkoitti vähäpätöistä kallion särkemistä keskellä 
jokea, on tämän kautta suuresti muuttunut. Silta on nimittäin rakennettu kah­
den hyvin leveän salvetun arkun varaan, jotka on täytetty kivillä tarpeellisen vas- 
tustusvoiman saavuttamiseksi jääntulvaa vastaan. Nämät arkut tukkivat suureksi 
osaksi joen, ja on sentähden ollut pakko särkeä kalliota kunkin sillankaaren alta, 
jotta kevättulvalle saataisiin tarpeellinen tila. Tämän sillan yläpuolella löytyy 
kallio, joka ulottuu joen puoliväliin, ja tässä syntyi pienempi vuolle.
Näistä paikoista on kumpaisestakin poistettu kaikkiaan 503,5 xm3 kalliota 
141,3 m3 maakiviä ja 350, l m3 soraa.
Yhden siltakaaren alla on vielä pienenpuoleinen poraus tehtävä.
Valmistaviin töihin ryhdyttiin jo kevättalvesta poikkipadon rakentamiseksi 
vähän ylempänä joessa olevaan Königstedtin koskeen ja toisen samankaltaisen ra­
kentamista varten siellä myllyyn johtavan sivuhaaran salpaamiseksi erilleen pää- 
joesta, joitten patojen pituus yhteensä teki 65 metriä.
Tätä koskea ei kuitenkaan voitu panna työnalaiseksi ennenkuin tässä si­
jaitsevat vesilaitokset, mylly ja saha, oli saatu pakkolunastetuiksi, joka tapahtui 
vasta keväällä 1892. Sillä aikaa rakennettiin muutama kilometri ylempänä joessa 
olevat n. k. Sillanpään ja Robertsbergin sillat uudestaan. Nämät ovat molemmat 
vähäpätöisiä ja salvettiin niille puiset rantakorvakset. Keskeltä tuettiin molemmat 
sillat paalustolla, joita jääntulvaa vastaan suojaa niitten eteen pohjaan ajetut ylä­
päästä toisiinsa vankasti kiinnitetyt paalut.
Königstedtin kosken pato valmistui Kesäkuun keskivaiheilla, sittenkuin kor­
kea ja pitkällinen kevättulva oli laskenut. Sitte tapahtuneitten jokapäiväisten 
sateitten kautta paisui kohta taas vesi joessa niin, että mitään työtä ei voitu toi­
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mittaa Kesäkuun 19 ja 30 päivien välillä, vaan täytyi veden päästä vapaasti juok­
semaan padon luukkujen ja myllynjuovan kautta.
Sateet, jotka kestivät koko kesän ja syksyn, vaikuttivat niin haitallisesti, että 
työtä esimerkiksi Syyskuun 2 ja 6 päivien välillä ei voitu toimittaa; samaten täy­
tyi Lokakuun 25:stä saman kuun 31 päivään pitää patojen luukut auki joka päivä 
puolipäivästä seuraavan päivän aamuun asti. Elokuun ajalla oli nimittäin pato 
rakennettu valmiiksi Kittelän kosken poikki Hyvinkään kestikievarin kohdalla. Se 
vesi, joka juoksi illalla aukaistuista patojen luukuista, tuli Königstedtiin seuraa- 
vana päivänä puolipäivän aikaan ja nousi silloin siellä niin korkealle, että uhkasi 
juosta patojen ylitse, ellei kaikkia luukkuja avattu.
Königstedtin koskesta nostettiin 71,7 m3 kalliota, 2,397,o m3 soraa ja 1,456,5 
m3 maakiviä. Nostettu maa kasattiin penkereiksi kosken molempia rantoja myö­
ten ja päällystettiin kivillä, joita löytyi kaivetussa maassa yli 50 % . Kivillä pääl­
lystetty ala oli 1,171,4 m2.
Kittelänkoskessa voitiin joen korkean vedenkannan vuoksi padon rakenta­
mista alottaa vasta Heinäkuun 4 päivänä ja jatkettiin tätä työtä saman kuun 20 
päivään, jolloin se taas oli keskeytettävä Elokuun 3 päivään asti, jolla ajalla sa­
teita kesti yhtämittaa, niin että vedenkanta, joessa nousi kevättulvan korkeudelle. 
Sittenkuin vesi vähin oli laskenut, valmistui työ Elokuun 18 päiväksi. Padon pi­
tuus on 40 metriä.
Kittelän ja Wuolteen koskista kaivettiin viimemainitusta päivästä vuoden 
loppuun 6,818 m3 kivensekaista soraa, 1,550 m3 isompia maakiviä, 2,504 m3 hie- 
kansekaista savea ja 451,2 4 m3 hiekansekaista liejumaata, viimeksi sanottua maata 
eräästä Kittelänkosken alapuolella olevasta saaresta. Kaikkiaan kaivettiin siis 
11,323 m3 maata ja maakiviä.
Vedenjuoksun auttamiseksi patojen alapuolella olevassa osassa jokea pois­
tettiin sieltä 28,5 m3 isompia kiviä. Petäjäkoskeen, joka on noin 4 kilometriä 
Kittelänkoskesta alaspäin, rakennettiin väliaikaiset padot ja nostettiin siellä 98,9 m3 
kiviä eräästä sivuhaarasta, jotta vesi väistyisi koskesta ja työala siinä pysyisi kui­
vana. Koskesta sitten otettiin 248,6 m3 kalliota, 650, o m3 maakiviä, 893,o m3 
kivensekaista soraa ja 302,8 m3 hiekansekaista lietemaata.
Yhdestä vähäisestä virtapaikasta Petäjäkosken alapuolella ruopattiin 780,8 m3 
maakiviä ja 6,o m3 soraa.
Wantaanjoesta on siis vuonna 1892 nostettu seuraavat määrät:
kalliota . . . . 1,785,4 m3 — keskihinta S:mk 5: 73 m3 -  S:mk 10,227: 10
maakiviä . . 4,776,4 „ . 7? 77 • 2:57 „  -  „ 12,287: 08
kivensekaista soraa 11,523,5 „ 77 77 1:84 „ -  „ 21,170: 50
hiekansekaista savea 3,258,0 „ 57 77 1:28 „  -  • „ 4,160: 69
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Vuoden kuluessa on:
rakennettu 105 m. patoja, jotka korjauksineen ynnä sittemmin
purkauksineen ovat m ak sa n ee t............................  . . . S:mk 6,582:46
tehty 1,171,4 m2 verhouksia louhituista kivistä ä S:mk 1: 28 . ,, 1,494:30
rakennettu 74,7 m3 tuemuuria ä S:mk 2: 83 . . . . . .  . „  271: 52
„  kaksi siltaa ä S:mk 1,885: 53 . .............................  „  3,771:06
korjattu silta korvakkeineen, johon meni 177,6 m3 kiviä . . . „  1,171: 55
ostettu koneaseita ja työkaluja . . ................................................ ,, 3,985: —
Summa S:mk 65,122: 07
jonka lisäksi Königstedtin koskessa olleet vesilaitokset lunastettin 38,630 markasta 
33 pennistä ja asianomaiset yliinsinöörit palkkioina ovat kantaneet 1,300 mark­
kaa, jotta kustannukset tästä työstä vuoden varrella ovat nousseet yhteensä 105,052 
markkaan 40 penniin.
Työssä on vuoden kuluessa käytetty 700 rakennusmestarin ja 18,290 päi­
väläisen päivätyötä.
3. Ämmäiisnoii ja Toivarinsuon kuivatus Huittisten pitäjässä Turun ja
Porin lääniä.
Sittenkuin Turun ja Porin läänin Kuvernööri alamaisessa kirjoituksessa 
Huhtikuun 27 päivältä 1889 oli ehdottanut Ronkkasuon Kokemäen pitäjässä sekä 
Ison-, Vähän-, Toivarin-, Ämmän- ja Järvensuon Huittisten pitäjässä kuivattamista 
ja  viljelemistä ja Valtionagronomi K. J. Forsberg, joka Länsi-Hämeen piiriinsinöö- 
rin kanssa määrättiin kesällä vuonna 1889 tutkimaan mainituita soita, antamas­
saan lausunnossa oli huomauttanut, ett’ei ollut asianmukaista yksinajoin toimittaa 
kaikkien näitten kuivatusta, vaan että aluksi ainoastaan asutuksia lähimmät ja 
viljelykselle kehittyneemmät Ämmän- ja Toivarinsuot olisivat ojitettavat Läänin- 
agronomi J. A. Hahnssonin sitä varten laatiman ehdotuksen mukaisesti, on Kei­
sarillinen Senaatti Kamaritoimituskunnan Tammikuun 28 päivänä 1890 antamassa 
kirjelmässä käskenyt Ylihallitusta seuraavana kesänä ojituttamaan Ämmän-ja Toi­
varinsuon ja siihen tarkoitukseen määrännyt 5,444 markkaa Ylihallituksen tilatta­
vaksi Valtiokonttorista.
Koska lääninagronomi Hahnssonin ojitussuunnitelman mukana ei seurannut 
mitään ehdotettujen ojien asema- ja sivupiirroksia, oli täytyminen ensi laatia ne, 
ja  toimitettiin niitä varten tarvittavat vaakitukset Kesä- ja Heinäkuun ajalla 1890, 
Seuraavan Elokuun loppupuolella alkoi itse työ. Silloin voitiin Ämroänsuolle eh­
dotettu. 1,5— 2,5 metrin syvyinen viemärioja kohta kaivaa täyteen ^ syvyyteen, jota 
vastoin Toivarinsuolle ehdotettuja kahta samansyvyistä ojaa, suon vesiperäisyyden
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ja sen vaikuttamain maanvieremäin tähden, ei voitu kaivaa täyteen ehdotettuun 
syvyyteen, vaan kaivettiin ne matalammiksi, toinen metriseksi, toinen 0,6 5 metri­
seksi ojan määrätystä pohjaviivasta, jotta siten valmisteltaisiin suon laskeutumista 
ja tehtäisiin mahdolliseksi sen täydellinen ojittaminen jonakuna seuraavana vuonna.
Vuonna 1891 viimemainittu suo ei kuitenkaan vielä ollut ensimmäisen oji­
tuksen kautta saanut tarkoitettua lujuutta, vaan huomattiin kaivettujen ojien pit­
killä matkoilla vierineen umpeen. 2,900 metrin pituisesta ojituksesta oli 1,240 
metriä uudestaan avattava ja täksi vuodeksi määrätyt varat riittivät sentähden 
ojain kaivamiseen täyteen syvyyteensä ainoastaan 600 metrin pituudella.
Sittenkuin Keisarillinen Senaatti työn lopullista valmistamista varten vuonna 
1892 oli myöntänyt 2,400 markan lisärahan, aukaistiin vuoden kuluessa molem­
mat laskuojat täyteen syvyyteensä yhteensä 2,720 metrin pituudella.
Tässä työssä, joka toimitettiin osalla Kesäkuuta ja Lokakuun 25 päivästä 
Joulukuun 20 päivään, käytettiin 1,30672 päivätyötä. Kustannukset olivat seu- 
raavat: 2,720 m laskuojan kaivaminen 2,099 markkaa 40 penniä, matkustuksia ja 
kuletuksia 118 markkaa 19 penniä ja sekalia 17 markkaa 50 penniä eli kaikkiaan 
2,235 markkaa 9 penniä.
Läntisen laskuojan varrella oleva suo, joka alkuaan on ollut lujempaa laa­
tua, näyttää nykyään niin asettuneen, että oja muutamia vuosia eteenpäin pysy­
nee kunnossa, vaan itäinen oja lienee ennen vuoden kuluttua suurimmaksi osaksi 
ummessa, ja on suo vielä niin raaka, että viimemainittu oja vuosikausia edelleen 
tarvinnee alituisia korjauksia.
4. Rajalan ojan perkaus.
Laskuviemärit edelläkerrotusta Toivarinsuosta laskevat Rajalanjärveen, joka 
Rajalanojan kautta on yhteydessä Kokemäenjoen kanssa. Kun tulvavesi joesta 
nousee, järveen eikä ojan kapeuden ja mataluuden vuoksi joudu kyllin nopeasti 
juoksemaan edelleen, syntyy vahingoita järven kruunulle kuuluville laajoille vesi­
jättömaille. Ojan perkaaminen on sentähden katsottu tarpeelliseksi ja Keisarillinen 
Senaatti antanut käskyn sen toimeenpanosta, jota varten 1,000 markkaa määrät­
tiin käytettäviksi vuonna 1892.
Työ alkoi Joulukuun 1 päivänä 1892 ja jatkui Tammikuun 10 päivään 1893, 
jolla ajalla oja perattiin ja syvennettiin koko 198 metrin pituudeltaan.
Tähän käytettiin 592 päivätyötä ja kustannukset nousivat, siihen yhteen 
laskettuna 11 markkaa työkalujen kuletuksesta, 966 markkaan 5 penniin.
Nyt toimitetun työn vaikutus on- kuitenkin vähäpätöinen. Paremman tu­
loksen saavuttamiseksi olisi kanava kaivettava poikki järven.
Tie - ja  Vesirak. kertomus v. 1892, 10
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5. Isonsuon ojittaminen Poomarkim kappelissa Turun ja Porin lääniä.
Ne vastukset, joita oli sen valtamaantien kunnossapidosta, joka tämän kruu­
nun omiman suon poikki vie Porin kaupungista Parkanon pitäjään, antoivat, tien- 
tekovelvollisten anomuksesta, vuonna 1890 aihetta tutkimukseen, mitenkä näitä 
hankaluuksia voitaisiin poistaa, ja valmistettiin tätä tarkoitusta varten vaihtopuo- 
liset ehdotukset, joista toinen tarkoitti maantien matalain kohtain korottamista ja 
toinen suon kuivattamista sen verran kuin se oli maantielle tarpeellista. Keisa­
rillinen Senaatti myönsi sitten päätöksellään 19 päivältä Kesäkuuta 1891 jälki­
mäistä ehdotusta varten arvioidun 23,900 markan kustannusmäärän ja antoi Maan- 
viljelystoimituskunnan Syyskuun 3 päivänä 1891 antamassa kirjelmässä Ylihalli­
tukselle käskyn toimituttaa tämän työn.
Kysymyksessä olevan ehdotuksen mukaan piti laskuojia tehtämän maantien 
molemmin puolin ja  niille yhteinen pääviemäri kaivettaman Poomarkun jokeen. 
Näitten laskuojien kautta tuli myöskin kaksi suolla sijaitsevaa pienempää järveä, 
Iso- ja Yähäkirkkojärvet, kuivatettavaksi.
Vuoden varrella aukaistiin pääviemäri täydellisesti 2,040 metrin pituisella 
ja  osaksi 180 metrin pituisella matkalla. Sen ohessa avattiin sivukanava maan­
tielle asti 733 metrin pituudella. Valmistunut osa pääviemäristä päättyy Isokirk- 
kojärveen, joka täydellisesti kuivatettiin, vaan jonka mutapohjaan viemäriä ei voitu 
kaivaa täyteen syvyyteensä, syystä ettei ilmat käyneet kylmiksi.
Työn jatkuessa huomattiin, että maaperä pääviemärissä oli paljon työläämpi 
kuin' mitä ehdotusta laatiessa oli arvattu. Niinpä kivensekainen sora ja savi si­
sälsi 50% asti kiviä arvioittujen 20"/„ asemesta. Lisäksi oli kaikki savensekai­
nen maa aivan vetelää, johon kesän ja syksyn peräti sateiset ilmat pääasiallisesti 
olivat syypäänä, josta syntyi maanvieremiä, niin että oli tehtävät alituisia kor­
jaustöitä jo valmistuneilla aloilla.
Näistä syistä ja työväen puutteesta saatiin vuoden kuluessa ainoastaan toi­
nen puoli työstä toimitetuksi. Työväen puute vaikutti myös suoranaisesti työn 
kallistumiseen, työ kun oli suurimmaksi osaksi päiväpalkalla teetettävä, kun työ­
miehet edelläkerrotuista syistä ainoastaan neljänä esimmäisenä viikkona ottivat 
urakalla töitä tehdäkseen.
Kustannukset nousivat vuoden kuluessa 22,243 markkaan 61 penniin seu- 
raävan jaotuksen mukaan:
T y ö n jo h to ..........................................................................................S:mk 1,236:50.
T y ö k a lu ja ........................................................................   „  1,488:51.




Sa lpau ksia ...............................................    „  217:20.
165 m3 kallion särkeminen ja poiskuljettaminen........................  „  1,431: 85.
13,366 m3 kivensekaisen soran ja  juoksusaven irti ottaminen ja
poiskuljettaminen (sekä löytyväin kivien särkeminen) . . „  15,503:24.
2,067 m3 nevamaan nostaminen ja ku letu s.................................  „  927: 95.
Maantien kivisiltä (65 m3 kiviä). ................................................  „  677:65.
Matkustuksia ja kuletuksia . .....................................................  „  345:46.
Sekalia ............................................................................................ ,, 170:30.
Summa S:mk 22,243:61.
Työhön, joka alotettiin Kesäkuun 16 ja lopetettiin Joulukuun 19 päivänä, 
käytettiin ll,0933/4 päivätyötä.
Vuoden määrävaroista, 23,900 markkaa, jäi siis 1,656 markkaa 39 penniä 
käyttämättä. Työn valmistumiseen kuitenkin tarvitaan tämän tehdyn kustannus­
arvion mukaan lisäksi vielä 16,100 markkaa.
6. Sippolan pitäjässä Uiipuri» lääniä olevan Saveronjoen ja Sippolanjoen 
Paanunkosken perkaus ja syvennys läheisten vetisten maitten 
kuivatusta varten.
Keisarillisen Senaatin 17 päivänä Toukokuuta 1888 määrättyä, että Sippo­
lan ja Saveron jokiin Sippolan pitäjässä sattuvien suomaiden kuivattamista varten 
Wiipurin läänin-rahastosta maksettaisiin Ylihallituksen tilausten mukaan 12,700 
markkaan asti, jonka lisäksi Maanviljelysneuvos von Daehn rupesi osalliseksi mai­
nitun yrityksen kustannuksiin 4,000 markalla ja kaikilla tarvittavilla puuaineilla, 
on Keisarillinen Senaatti samalla kertaa käskenyt, että työ Ylihallituksen huolen­
pidolla vuosina 1888 ja 1889 toimitettaisiin.
Sittenkun työ vuonna 1888 oli alotettu, on sitä vuosittain jatkettu, kuiten­
kin pitkillä väliajoilla joessa sattuneitten vesitulvain tähden, ja  toimitettu vuonna 
1892 Syyskuun 8:sta Lokakuun 8 päivään, jolloin se valmistui. Tällä työkaudella 
on nostettu ja poistettu 32 m3 kiviä, 12 m3 soraa, 1,048 m3 savea ja  288 m3 
multaa. Siihen on mennyt 858 päivätyötä. Kustannukset olivat seuraavat: päi­
väpalkkoihin 1,881 markkaa 85 penniä, ostoksiin 103 markkaa 5 penniä, kyytei­
hin ja kuletuksiin 115 markkaa 82 penniä ja  sekalaisiin menoihin 39 markkaa 10 
penniä, yhteensä 2,139 markkaa 82 penniä.
Jos näihin lisätään työhön edellisinä vuosina käytetyt päivätyöt ja kustan­
nukset, huomataan, että siihen on käytetty 6,282 päivätyötä ja 18,115 markkaa 91 
penniä rahaa.
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Siilien, etfe i työtä näin muodoin ole ennätetty päättää määrä-ajan kulu­
essa, ja  että se on maksanut 1,415 markkaa 91 penniä enemmän kuin laskettu 
oli, ovat syynä ollut edellä mainitut, joen vesikantasuhteitten vaikuttamat kes­
keytykset.
7. Korpilahden pitäjässä Hämeen lääniä ja Leivonmäen pitäjässä Mikkelin 
lääniä sijaitsevan Rutajärven laskeminen läheisten vesiperäisten 
maitten kuivatusta varten.
Sen ohessa että Keisarillinen Senaatti Huhtikuun 2 päivänä 1890 oli mää­
rännyt, että puheenalainen järvi on Ylihallituksen huolenpidosta laskettava neljän 
vuoden kuluessa, on Keisarillinen Senaatti myöntänyt hankkeen osakkaille 16,600 
markan suuruisen apurahan, joka vastaa työn kustannuksia puhtaassa rahassa, ja 
sen lisäksi vielä 50 pennin korvauksen kustakin osakkaan päivätyöstä 7,682 mar­
kalla 50 pennillä eli kaikkiaan 24,282 markkaa 50 penniä.
Sittenkun osakkaat olivat sitoutuneet suorittamaan tarpeelliset päivätyöt 
vuotuisesti kahden työkauden aikana, nimittäin Lokakuun 1 päivästä Joulukuun 1 
päivään ja 1 päivästä Maaliskuuta 1 päivään Toukokuuta, sekä siihen että, lai­
minlyömisen tapahtuessa tässä kohden, rästit ovat maksettaviksi vaadittavat mar­
kan 50 pennin jälkeen kustakin päivätyöstä ja metsäntarpeista paikkakunnalla ta­
vallisen hinnan mukaan, alotettiin työ vuonna 1890 ja  jatkui se myös vuonna 1891.
Vuonna 1892 toimitettiin työtä Syyskuun 26 päivästä työkauden loppuun 
Marraskuun 30 päivään asti, ja osakasten siitä tehdystä anomuksesta on Keisa­
rillinen Senaatti huonon vuodentulon tähden suvainnut myöntää heille korotetun 
75 pennin korvauksen kustakin osakkaan päivätyöstä 50 pennin asemesta, sillä 
ehdolla että työtä tämän syksykauden päätyttyä jatkettaisiin keskeymättä siksi 
kunnes se valmistuisi.
Vuoden kuluessa on säretty ja poistettu 941 m3 kalliota, 79 m3 kiviä, 1,042 
m3 soraa ja kivensekaista savimaata. Tähän on käytetty 278 kruunun ja 2,133V2 
osakkaitten päivätyötä eli yhteensä 2,411 x/2 päivätyötä.
Työn kustannukset olivat seuraavat: päiväpalkkoihin 2,120 markkaa 85 
penniä, ostoksiin 1,419 markkaa 65 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 138 markkaa 
60 penniä ja  sekaliin 214'markkaa 90 penniä eli kaikkiaan 3,894 markkaa.
Edellisten vuosien päivätyöt ja rahamenot näihin yhteenlaskettuina, nouse­
vat tämän työn kustannukset 1892 vuoden lopussa 1,256 kruunun ja 5,685 osak­
kaitten päivätyöhön eli yhteensä 6,941 päivätyöhön ja  11,852 markkaan 83 penniin.
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8. Pien-Sulkavan järven laskeminen Pielaveden pitäjässä 
Kuopion lääniä.
Kuopion läänin Kuvernöörin 10 päivänä Kesäkuuta 1882 erinäisille tilan­
haltijoille Pielaveden pitäjässä annettua luvan laskea vedenpintaa Pien-Sulkavan 
järvessä mainitussa pitäjässä 12 jalkaa, myönsi Kejsarillinen Senaatti Toukokuun 
3 päivänä 1889, osakkaiden tekemästä pyynnöstä ja Ylihallituksen esityksen mu­
kaisesti, 7,700 markan apulisän sanottuun yritykseen, sillä ehdolla, että osakkaat 
puolestansa asianmukaisesti täyttäisivät ne velvoitukset työn toimittamisen suh­
teen, joihin he olivat sitoutuneet.
Työ, joka oli aijottu tehtäväksi 3 tahi 4 vuoden kuluessa, alkoi Syyskuun 
30 päivänä 1889 ja on sitä siitä pitäin vuosittain toimitettu kahden kuukauden 
ajalla.
Maanviljelystoimituskunnan Toukokuun 21 päivänä 1891 antaman kirjelmän 
mukaan on Keisarillinen Senaatti sanottuna päivänä lisäapuna tähän yritykseen 
määrännyt 2,500 markkaa.
1892 vuoden lopulla oli teonalaisesta laskukanavasta säretty ja nostettu 
338 m3 kalliota ja kaivettu pari sataa kuutiometriä soraa; ja ovat tällä ajalla 
osakkaat suorittaneet 6,221 kätyrinpäivätyötä ja yleisistä varoista työstä maksettu 
9,032 markkaa 46 penniä.
Työ on vielä jatkettava.
9. Pöllökkäjärven, Soppilnmmen ja Poskilanimen laskeminen ¡Nilsiän 
pitäjässä Kuopion lääniä,
Sittenkuin Nilsiän pitäjässä sijaitsevain Pöllökkäjärven, Soppilammen ja 
Poskilammen rannanomistajat olivat hankkineet itsellensä laillisen luvan näitten 
järvien laskemiseen, on Keisarillinen Senaatti sanottujen rannanomistajani ano­
muksesta Huhtikuun 30 päivänä 1891 määrännyt, että järvien laskeminen, jonka 
on laskettu maksavan 24,916 markkaa 20 penniä, on toimitettava Ylihallituksen 
johdolla lähimpien kuuden vuoden kuluessa, sekä myöntänyt siihen yleisistä va­
roista kolmatta osaa lasketuista kustannuksista vastaavan rahaavun eli 8,305 mark­
kaa 40. penniä, velvoittaen rannanomistajia kuitenkin, sitoumuksensa mukaisesti, ei 
ainoastaan vastaamaan kaikista muista järvien laskemiseen tarpeellisista menoista, 
vaan myöskin vastedes asianmukaisessa kunnossa ylläpitämään tarvittavat kanavat 
sekä suorittamaan työn valmiiksi yllämainittuni 6 vuoden kuluessa.
Työ; alkoi vuonna 1892, jolloin myönnetyistä varoista yrityksen osakkaille 
on annetta 2,000 markkaa, jotka he myöskin ovat työhön käyttäneet.
Työ on jatkettava vastedes.
10. Vesiperäisten maiden kuivatus Iisalmen pitäjään kuuluvassa Rutakon 
rukoushuoneseurakunnassa Kuopion lääniä.
Sittenkun oli tehty ehdotus useampain tässä seurakunnassa sijaitsevain ne- 
vamaitten kuivattamisesta, suvaitsi Keisarillinen Senaatti Huhtikuun 2 päivänä 
1891 aluksi määrätä, että Ylihallituksen tulisi kolmen vuoden kuluessa kruunun 
kustannuksella kaivattaa näitten kuivattamiseksi tarpeelliset pääviemärit, ja myönsi 
tarkoitukseen Ylihallituksen arvioiman 33,000 markan kustannusmäärän.
Tätä työtä, joka pantiin alulle Elokuun 1 päivänä 1891, on myös 1892 
vuoden kuluessa jatkettu, jolla ajalla 7,781 m3 maata ja 107 m3 kiviä viemäristä 
kaivettiin.
Tähän on mennyt 4,681 päivätyötä ja kustannukset nousseet 9,999 mark­
kaan 9 penniin, joista on suoritettu päiväpalkkoihin 8,871 markkaa 46 penniä, 
palkkoihin 270 markkaa, ostoksiin 516 markkaa 97 penniä, kyyteihin ja kuletuk- 
siin 316 markkaa 66 penniä ja sekaliin 24 markkaa.
Työ on edelleen jatkettava.
11. Jurvan pitäjässä Waasan lääniä sijaitsevan Tainusjärven laskeminen.
Keisarillinen Senaatti on Marraskuun 28 päivänä 1889 kansakoulunopet­
taja A. Tarkkasen hakemuksesta määrännyt, että hänelle osaksi kuuluva Jurvan 
pitäjässä sijaitseva Tainusjärvi on Ylihallituksen toimesta kolmen vuoden kuluessa 
kuivatettava sen ehdotuksen mukaan, joka jo vuonna 1880 on sitä varten laa­
dittu ja jonka mukaan kustannukset tästä työstä nousevat 20,000 markkaan, nou­
dattamalla kuitenkin sellaisia muutoksia, jotka nykyiset asianhaarat ehkä vaativat. 
Sen mukaan mitä Keisarillinen Senaatti Maaliskuun 15 päivänä 1889 apujen saa­
miseksi tällaisiin tarkoituksiin on määrännyt, oli sanottu kustannus kruunun 
edeltäpäin maksettava, sillä ehdolla että kansakoulunopettaja Tarkkanen sitou­
tuisi, sittenkuin kustannuksista oli vähennetty työnjohdosta ja  työkaluista me­
nevät kulungit, maksamaan takaisin 2/;1 jälellä olevasta kustannuksesta siten, 
että hän siitä vuosittain, alkaen kolmannesta vuodesta työn päätyttyä, suorittaa 
viisi prosenttia, josta kolme prosenttia luetaan koroksi ja loput pääoman lyhen­
nykseksi.
Sittenkuin kansakoulunopettaja Tarkkanen laillisessa järjestyksessä oli sitou­
tunut täyttämään mainitut ehdot, antoi Ylihallitus Syyskuun 12 päivänä 1890 
Waasan piirin piiriinsinöörille määräyksen alottaa tämän työn.
Puheenalaisen yrityksen • tarkoituksena on edistää Tainusjokeen molemmin 
puolin sattuvain viljavain 85 hektaarin alaisten kytömaiden kasvullisuutta niitten
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täydellisellä ojittamisella, sekä tehdä 2/3 Tainusjärven pohjasta 300 hehtaarin laa­
juiseksi luonnonniityksi.
Edellämainittu ehdotus tarkoittaa että pik. N:o 0 kohdalla Tainusjärven las-' 
kupuron suussa kanava tehdään 1,7 8 metriä syväksi järven vedenpinnan suhteen 
tutkimustilaisuudessa ja pohjaltaan yhtä leveäksi; että kanava pik. N:o 0 kohdalta 
alaspäin puroa myöten kaivetaan samaan pohjaleveyteen ja  sen pohjan viettävyys 
tulee olemaan 1:3,000 1,485 metrin pituisella matkalla kytömaiden halki, josta 
kanava sitten 1,232 metrin pituudella tulee kulkemaan Warankoskea myöten sa­
man levyisenä pohjasta ja  viettävyydellä 1 :2,000; ja vihdoin että Koskimäen kos­
ken yläosaan 594 metrin päässä Warankoskesta alaspäin kaivetaan 416 metrin pi­
tuinen kanava 2,os metriä leveäksi pohjasta ja viettävyydellä 1 :2,000. Myöskin 
piti saman ehdotuksen mukaan pikrstä N:o 0 puron suussa kaivertaman kanava 
ylöspäin järven pohjaa myöten, joka kanava tulisi olemaan 1,78 metriä leveä poh­
jasta ja 4,275 metriä pitkä.
Niitten kymmenen vuoden aikana, jotka olivat kuluneet siitä ajasta kun 
tämä ehdotus tehtiin, oli kuitenkin päiväpalkka työpaikalla kohonnut noin 40 pro­
sentilla, jonka tähden työn päätäntöön saattaminen täydellisesti ehdotuksen mu­
kaan olisi vaatinut rahamäärän, joka nousi myönnettyjä varoja noin 40 prosenttia 
suuremmaksi.
Keisarillisen Senaatin yllämainitun määräyksen johdosta, että työehdotuksen 
toimeenpanemisessa sellaisia muutoksia oli huomioonotettava, joihin asianhaarat 
antoivat aihetta, on Ylihallitus katsonut, että yritykseen annetut varat ovat käy­
tettävät, sikäli kuin ne riittävät, laskun kaivamiseen järvestä ja että kansakou­
lunopettaja Tarkkasen omaksi tehtäväksi jätettäisiin kanavan ylösottaminen järven 
pohjaan, joka työ olisi verrattain helppo ja tehtävä vasta muutamia vuosia sen 
jälkeen kuin työt järven laskemista varten olisivat päättyneet ja järven pohja 
ennättänyt laskeutua ja vakaantua.
Näin järjestetyn suunnitelman mukaisesti ryhdyttiin Toukokuun 21 päivänä 
1891 työhön Warankoskessa järven laskupuron yläosassa, jossa kaivettiin piketista 
16 -(- 20 metriä ja 9 + 6 0  metriä 895 metrin pituudella enintään 2 metrin syvyy­
teen ja ehdotuksessa määrättyyn täyteen leveyteen. Sittenkuin työtä oli kestänyt 
Heinäkuun loppuun, keskeytettiin se, kun vuoden määrärahatkin, 7,000 markkaa, 
loppuivat. ‘
Vuonna 1892 jatkui työ Kesäkuun 8 päivästä Syyskuun 2 päivään. Tällä 
ajalla kaivettiin vuonna 1891 Warankoskeen aukaistu kanava täyteen määrättyyn 
syvyyteen ja  leveyteen piketistä 16 aina 10 asti 787 metrin pituudella, ja  avattiin 
kanava edelleen yhdessä jaksossa ylöspäin 516 metrin pituudella pikettiin 6 +  30 
1,85 metriä syväksi ja täysin leveäksi, niin myös alin osa ehdotettua laskukana- 
vaa Koskimäen korkessa 420 metrin matkalla ehdotuksen määräämään laajuuteen.
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1892 vuoden työssä nostettiin kaivetuista kanavista 53 m3 kalliota, 527 
m3 kiviä, 2,635 m3 kovaa ja 2,260 m3 löyhempää maata. Tähän käytettiin 3,516V2 
päivätyötä. Kustannukset olivat seuraavat: päiväpaikkoina suoritettiin 6,580 mark­
kaa 51 penniä, ostoksiin 325 markkaa 93 penniä, kyyteihin, kuletuksiin ja seka­
laisiin menoihin 69 markkaa 64 penniä, yhteensä 6,976 markkaa 8 penniä vuoden
7,000 markkaan nousevista määrävaroista.
Vuoden 1892 päättyessä on kanavista ylösotettu kaikkiaan 53 m3 kalliota, 
1,309 in3 kiviä, 5,904 m3 kovaa ja 2,722 m3 löyhempää maata, joihin töihin on 
käytetty 6,489 päivätyötä ja 13,944 markkaa 37 penniä rahaa.
12. AVaasan läänin Kuortaneen pitäjässä sijaitsevaan Ron tl arin ne van, 
Laakanevan ja Wiitanevan kuivattamin en.
Kuortaneen pitäjäläisten siitä tehdystä alamaisesta anomuksesta oli useam­
pia pitäjässä löytyviä nevamaita tutkittu niitten kuivattamista ja viljelyskelpoi­
siksi saattamista varten, niin myös laadittu ehdotus, jonka mukaan pitäjän itä­
osassa sijaitsevat nevamaat 650 hehtaarin laajuudelta, jaettuina neljään osastoon, 
kuivatettaisiin 44,000 markan kustannuksella. Kun pitäjäläisiä sitten, Keisarillisen 
Senaatin käskystä, YVaasan läänin Kuvernööri kuulusteli siitä, tahtoivatko Kei­
sarillisen Senaatin Maaliskuun 15 päivänä 1889 senlaisia tarkoituksia varten maan­
omistajille määräämillä ehdoilla ottaa osaa puheenalaisen kuivatusyrityksen toi­
meenpanemiseen, luopuivat muut kaikesta osallisuudesta siihen, paitsi Könttärin- 
nevan, Laakanevan ja Wiitanevan osakkaat, jotka sitoutuivat senlaisilla ehdoilla 
ottamaan osaa viimemainittuin nevain kuivattamiseen. Tämän tapahduttua käski 
Keisarillinen Senaatti Maanviljelystoimituskunnalta tulleessa kirjelmässä Syyskuun 
10 päivältä 1890 Ylihallitusta toimituttamaan näitten nevajaksojen kuivattamisen, 
joitten ala on 245 hehtaaria, arvioidun 8,756 markan kustannuksella, erään tätä 
yritystä varten vartavasten uudesti laaditun ehdotuksen mukaan.
Työn suunnitelma, siinä laajuudessa kuin työ on määrätty tehtäväksi, tar­
koitti laskukanavan kaivamista yhdessä jaksossa piketista N:o 14 Kainunluoman 
puron luona pikettiin N:o 130 Könttärinnevalle 5,8 kilometrin matkalla 1— 1,2 
metriin leveäksi pohjasta, laitojen kaltevuuden ollen enimmäkseen suhteessa 1 :1  
ja pohjanviettävyyden erilainen eri paikoissa, sekä 0,8 — 1,8 metriin syväksi. Tä­
män kanavan tuli päättyä Kainunluomaan 700 metriä yläpuolella viimemainitun 
yhtymistä; Kaarankajokeen.
Työ alkoi Kesäkuussa 1891 ja kesti kesänajan, jolla ajalla laskukanava 
täydelleen aukaistiin 5,400 metrin pituisella matkalla.
Vielä puuttui sen valmistaminen yläosassaan 400 metrin matkalla. Tämä 
suoritettiin kesällä 1892 Elokuun 16 ja  30 päivien välisellä ajalla, sittenkuin pe­
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räti vesiperäinen neva oli ennättänyt vähin kuivua. Sen ohessa nostettiin sano­
tun työkauden ajalla kanavasta siihen lohennutta ja liettynyttä maata, jota paitsi 
Kainunluomaa alapuolella kaivettavaksi ehdotettua laskukanavaa pikettien N:o 3 
ja N:o 14 välisellä matkalla perattiin 2 metrin pohjaleveydeltä sinne karttuneista 
lietteistä ja kivistä, joita viimeksi mainittuja enin osa nostettiin pikettien N:o 3 
ja 4 välisestä koskesta. Siten oli tämä työ kokonaisuudessaan valmiina päättynyt. 
Vuonna 1892 nostettiin 1,514 m3 maata ja 53 m3 kiviä, johon tarvittiin 
päivätyötä. Työhön maksettiin rahassa: päiväpalkkoihin 838 markkaa 15 
penniä sekä kyyteihin, kuletuksiin ja sekaliin 55 markkaa 59 penniä eli yhteensä 
893 markkaa 69 penniä.
Kysymyksessä olevassa kuivatustyössä on kaivetuista kanavista ja Kainun- 
luomasta kaikkiaan poistettu 19,461 m3 maata ja 119 m3 kiviä. Siihen on kulu­
nut 3,507 päivätyötä. Työ kokonaisuudessaan on maksanut 8,755 markkaa 3 
penniä.
13. Riiliiiievan, Älisennevan, Heinälle van y. m. »eväin kuivatus 
Lapuan pitäjässä AVaasan lääniä.
Lapuan pitäjäläisten alamaisuudessa anottua että pitäjän itäosassa sijaileva 
Riihi-, Alisen-, Heinä-, Syrjä- ja Jäättennevain yhdessä jaksossa oleva nevaryhmä 
tutkittaisiin niiden kuivatusta ja viljelemistä varten, toimitettiin, Keisarillisen Se­
naatin käskystä, semmoinen tutkimus 1882 vuoden kuluessa.
Näillä nevoilla, joitten asianomainen Maanviljelynneuvoja oli selittänyt ole­
van hyvää laatua savijankolla ja että ne, vaikka ovatkin hyvin vesiperäisiä, kui­
tenkin soveliasten lasku- ja  viemärikanavain kaivamisella sekä muulla ojituksella 
voidaan kuivattaa ja viljelykseen valmistaa, on kaksi luonnollista laskujuovaa, ni­
mittäin pohjoista kohden Heinäluoman ja eteläänpäin Jäättenluoman puron kautta, 
joista ensinmainittu johdattaa veden Hirvijokeen, joka juoksee Kauhavanjokeen ja 
siitä Lapuanjokeen, mutta jälkimäinen johtaa veden suorastaan Lapuanjokeen. 
Koko tämä nevaryhmäke on noin 4,000 tynnyrinalaa laaja.
Mainitun tutkimuksen nojalla tehty ehdotus tarkoittaa Heinäluoman puron 
syventämistä ja levittämistä 12,500 jalan pituisella matkalla ja Jäättenluoman 4,000 
jalan pituudelta sekä näiden juoksuväyläin välissä pitkin Heinänevaa, Syrjänevaa 
ja  Jäättennevaa 27,580 jalkaa pitkän valtakartavan avaamista, josta enin osa tu­
lisi kaltamaan ensinmainittuun ja vähempi osa viimemainittuun laskujuovaan. 
Tähän valtakanavaan tulisi kaksi muuta yhdistettäväksi ja siihen johdettavaksi, 
nimittäin toinen 14,950 jalan pituinen Riihilammesta nevaryhmän pohjoisosassa 
Riihinevan ja Älisennevan kautta, sekä toinen 20,340 jalan pituisena itäpuolella 
Isokurunsaaren metsäsaarta nevaryhmän itäosassa. Kustannus tästä työstä koko- 
naisenaan oli laskettu 207,000 markaksi.
T ie - ja  Vesirak. kertomus v. 1892. i l
82
Kun Lapuan pitäjäläiset olivat saaneet tämän ehdotuksen tiedokseen, anoi­
vat he vieläkin alamaisesti, että kaikki viemärit ja laskukanavat kruunun kustan­
nuksella auki kaivettaisiin, sekä sitoutuivat maksuttomasti hankkimaan kaikki 
työtä varten tarvittavat sydet ja puuaineet, niin myös vasfedes voimassa pitä­
mään laskukanavia siltä osalta, kuin nämät kulkivat heidän kunkin tiluksensa läpi. 
Ylihallitus, jonka lausuntoa asiassa vaadittiin, puolusti päälaskujen ja niiden vä­
lillä ehdotetun kanavan tekemistä ehdotuksen mukaan sekä laskukanavaa Riihine- 
valle ja Alisennevalle valmistettavaksi 11,000 jalan pituudelta, vaan että ehdotettu 
Kurunsaaren itäpuolinen laskukanava toistaiseksi jätettäisiin tekemättä. Kustan­
nus tästä työstä, jonka kautta 2,940 tynnyrinalaa valmisteltaisiin kuivatettavaksi, 
laskettiin 167,000 markaksi.
Hyväksyen Ylihallituksen ehdotuksen, määräsi Keisarillinen Senaatti Huhti­
kuun 30 päivänä 1885, että työ äskensanotun laajuisena kruunun kustannuksella 
kymmenenä vuotena toimitettaisiin, sillä ehdolla että tilanhaltijat, lupauksensa mu­
kaan, hankkisivat tähän tarpeelliset sydet ja puuaineet sekä vastaisuudessa täysin 
hyvässä kunnossa pitäisivät kanavia, joitten velvoitusten täyttämisestä tilanhaltijain 
tulisi ennen työn alkua antaa kirjallinen sitoumus. Samalla käskettiin Ylihalli­
tusta vuotuisiin tie- ja vesirakennusten ehdotuksiinsa panemaan tätä työtä varten 
kymmenenä vuotena 16,700 markkaa vuotta kohti.
Sittenkuin osakkaat Heinäkuun 22 päivänä 1885 olivat antaneet puheenalai­
sen sitoumuksen ja  viranomainen läänin Kuvernööri oli sen noudatettavaksi vah­
vistanut, pantiin työ vuonna 1886 alkuun ja on sitä siitä asti vuosittain jatkettu.
Työehdotus, senlaisena kuin se on toimeenpantavaksi vahvistettu, tarkoittaa;
l:o. Heinäluoman puron kaivamista piketistä Nro 135 alinna purossa pi- 
kettiin N:o 0, jossa puro alkaa, 3,720 metrin pituisella matkalla 2,7 metriä le­
veäksi pohjasta alaosassa ja 2,4 metriä leveäksi yläosassa, kaksinkertaisella sivu- 
kaltevuudella ja pohjan kaltevuus suhteessa 1 : 2,000.'
2:o. Heinänevan y. m. nevain laskukanavan kaivamista piketistä Nro 0 
5,425 metrin pituudella 2,4—0,9 metriä leveäksi pohjasta pikettiin Nro 41, vaan 
tältä kohdalta, jonne asti kanava tekee nousua, kunnes se saavutettuaan veden- 
jakajakohdan alkaa viettää Jäättenluomaan päin 0,9 metriä leveäksi pohjasta pi­
kettiin Nro 45 ja sieltä 1,8 metrin pohjaleveydellä Jäättenluomassa olevaan piket­
tiin N:o 7, johon asti kanavan pituus luettuna piketistä Nro 41 tekee 3,455 me­
triä; sekä
3:oi Riihilammesta lähtevän laskukanävan kaivamista sen laskusuusta Hei­
nänevan valtakanavassa ylöspäin 3,266 metrin pituisella matkalla pikettiin Nro 22 
asti 0,9 metrin pohjaleveyteen.
Työ oli alotettava Heinäluomassa ja jatkuva ylöspäin Heinänevan y. m. ne­
vain kautta, jonka jälestä kaivaminen Riihilammesta johtavassa laskukanavassa ja 
Jäättenluoman laskussa piti tapahtuman.
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Toukokuussa vuonna 1886 alotettiin työ ja jatkui pitkin kesää syksyä sa­
mana vuonna, ja on sitä siitä pitäin vuotta 1891 myöten vuotuisesti toimitettu sa­
maan aikaan, vuonna 1888 myöskin talvella, joten suurin osa työstä edelläkerro­
tun työehdotuksen mukaan oli valmistunut.
Työkautena vuonna 1892, joka kesti Kesäkuun 20 päivästä Marraskuun 2 
päivään asti, sekä .perattiin että kaivettiin Heinäluomaa piketistä N:o 140 piket- 
tiin N:o 80 asti 1,485 metrin pituudelta noin 0,2 metriä syväksi. Vaan kun työ 
täällä runsaitten sateitten takia oli vaikea toimittaa, muutettiin Jäättenluomalle, 
jossa työtä tehtiin piketistä N:o 7 pikettiin N:o 0 asti 1,188 metrin pituisella 
matkalla 0,2— 0,4 metriä syvältä ja täyteen leveyteen. Tässä osassa kanavaa val­
mistui kaivamistyö myöhemmin syksyllä, lisäkaivamisiä toimitettiin kun kanavia use­
ampia kertoja syvennettiin pik. 57— 35 välillä Jäättennevällä ja Syrjänevalla 3,008 
metrin matkalla 0,6—3,o metriä syviksi ja  samoin täysin leveiksi. Erästä tällä 
matkalla pik. 41 ja 42 välillä löytyvää kalliota on katsottu voitavan jättää särke­
mättä, koska se ei tule estämään ympärillä olevan maan viljelyä, ainoastaan ve­
den jakauskohta siirtyy piketistä 41 kallion luokse.
Vuoden kuluessa on kanavoista nostettu 17 m3 kiviä, 898 m3 hiekanse- 
kaista savea, 10,228 m3 savea ja 9,823 m3 nevamaata.
Tähän on käytetty 5,160 kruunun kustantamaa päivätyötä ja vuoden työstä 
suoritettu päivärahoina 11,459 markkaa 43 penniä, ostoksiin 126 markkaa 13 
penniä sekä kyyteihin, kuletuksiin ja sekaliin 303 markkaa 56 penniä eli yhteen 
laskettuna 11,889 markkaa 12 penniä.
1892 vuoden päättyessä on kanavoista kaikkiaan nostettu 1,837 m3 kiviä 
ja 120,085 m3 kovempaa ja löyhempää maata, joka työ on vaatinut 49,95872 päi­
vätyötä ja yhteensä 111,065 markkaa 79 penniä rahaa.
Jälellä on vielä lopputehtävänä syventää Heinäluoman kanavaa 0,15—0,25 
metriä 2,969 metrin pituisella matkalla sekä perata kanavat liettymisistä ja tasot- 
taa niitten laidat ynnä perata Heinäluoman ja Jäättenluoman laskupurot niissä 
tehtyjen kaivausten alapuolella.
l i .  Ison- eli Jomlinnevan kuivatus Isonkyrön pitäjässä Waasan
lääniä.
Eräiden Isonkyrön pitäjän tilanhaltijain Waasan läänin Kuvernööriltä anot­
tua, että Joudinneva yleisillä varoilla kuivatettaisiin, ja sittenkuin tutkimuksen 
toimitettua ehdotus työn tekemiseen oli laadittu, on Keisarillinen Senaatti 23 päi­
vänä Joulukuuta 1887 käskenyt, että nevan päälaskun avaaminen kruunun kus-
84
tanmiksella toimitettaisiin tehdyn ehdotuksen mukaan ja kustannus suoritettaisiin 
suon- ja  nevan viljelystä varten määrätyistä varoista.
Joudinneva, jossa vielä on mätänemätön turvekerros savijankolla, sijailee 
Isonkyrön pitäjän itäosassa ja on yhdessä jaksossa noin 500 hehtaarin laajuinen. 
Siitä on kolme laskua, nimittäin: Joudinluoman puro, joka aikaisemmin on perattu 
ja  hyvällä putouksella juoksee nevan pohjoisosasta Kyrönjoen. Lehmäjoki nimiseen 
haarajokeen, niin ett’ei tämän lasku tarvitse sen enempää toimenpidettä, kuin että 
se nykyisessä kunnossaan pysytetään; nevan länsipuolelta samoin Lehmäjokeen 
juokseva Tuhkaojan puro tulee yhdessä Joudinluoman kanssa, otettuansa vastaan 
erään laskukanavan pitkin Joudinnevaa, viemään melkoisen määrän vettä Lehmä- 
jokeen, joka kuitenkin paikoittain on ylen kapea ja kivisten koskien vaivaama, 
niin että veden vapaa poisjuoksu siinä estyy, sekä tarvitsee siis perkausta siitä pai­
kasta aikain, missä Joudinluoma siihen laskee, aina alas joen laskuun Kyrönjo- 
keen vähän päälle viiden kilometrin matkalla; ja vihdoin kolmas, Kiviojan kai­
vettu lasku, joka nevalta lounaita kohti juoksee Kyrönjokeen. Sekä Tuhkaoja 
että Kivioja ovat kaivettavat väljemmiksi, kuin tähän asti ovat olleet, ja on pit­
kin Joudinnevaa avattava laskukanava, joka Tuhkaojan ja Kiviojan kautta purkaa 
veden nevasta.
Työehdotuksen mukaan on ensiksi Lehmäjoki alimmassa osassaan perat­
tava, sen perästä Tuhkaoja ja Kivioja kaivettavat ja perattavat sekä lopuksi las­
kukanava pitkin Joudinnevaa avattava. Lehmäjokea perataan niin syvältä, että 
se vastaa alimman vedenpinnan korkeutta, ja 8,9 metriä leveältä alimpana olevissa 
Wäismaan koskissa, ja sen jälkeen tehdään se muissa koskissa, nimittäin Muuri- 
mestari-, Kukkula-, Murto- ja Tamppikoskissa sekä Varattomankosken virrassa 5,9 
metriä leveäksi. Tuhkaoja ja Kivioja perataan 1,19 metriä leveiksi pohjasta, edel­
linen 2,731 metrin ja jälkimäinen 2,167 metrin pituudella. Laskukanava Joudin­
nevaa myöten tulee 5,404 metriä pitkäksi, syvimmällä kohdalla 4,4 5 metriä sy­
vemmäksi nykyistä maanpintaa ja saapi pohjaleveyttä 0,5 9:sta 1,19 metriin. Tuh­
kaojan suulla sen Lehmäjokeen laskiessa rakennetaan uudestaan 3,5 6 metrin pi­
tuinen maantiensilta Isonkyrön kirkonkylästä Lehmäjoen kylään Vöyrin pitäjässä 
johtavalle maantielle, joka työ on tarpeellinen, kun Tuhkaojaa kanavoimisella suu­
rennetaan. Kaksi Lehmäjoen yli vievää vähäläntää siltaa tulee myös perkauksen 
vuoksi uudestaan'rakennettavaksi.
Kustannus ylempänä mainituista töistä on laskettu 70,000 markaksi, ja on 
Keisarillinen Senaatti edellämainittuna päivänä määrännyt, että työ on toimitettava 
kymmenen vuoden aikana kruunun kustannuksella siten, että vuotuisesti 7,000 
markkaa siihen maksetaan, osakkaiden velvollisuutta vastaan, muun muassa, antaa 
työhön tarvittavat puuaineet ja vastaiseksi voimassa pitää ei ainoastaan tehtyjä 
kaiveita, vaan myös niitä siltoja, jotka työehdotuksen mukaan pitää uudestaan 
rakennettaman.
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Työ alötettiin Kesäkuun 7 päivänä 1888 ja on sitä siitä asti vuosittain jatkettu 
kesäaikana, jolla ajalla edelläkerrottu Lehraäjoan ja Tuhkaojan perkaus on täy­
dellisesti päätäntöön saatettu ehdotuksen mukaisesti ja  mainitut sillat rakennettu, 
jota paitsi Joudinnevan laskukanava piketistä Nro 0 2,900 metrin pituudelta pi- 
kettiin Nro 38 asti on kaivettu eri syvyyteen ja täyteen leveyteensä. 1891 vuoden 
päättyessä jäi tämä kanavajakso vielä syventämättä yhteensä 2,900 metrin pi­
tuudella.
Vuonna 1892 ryhdyttiin työhön Syyskuun 9 päivänä ja kesti se Marras­
kuun 30 päivään Joudinnevalla, jossa laskukanava 1,268 metrin matkalla pike­
tistä 30 -{— 40 metriä pikettiin 40 +  120 metriä kaivettiin 0,5 metristä aina 2,o 
metrin vaihtelevaan syvyyteen ja täysin leveäksi. Niin myös levitettiin ja perat­
tiin Kiviojan puroa täydellisesti ehdotuksen mukaan.
Vuonna 1892 nostettiin 22 m3 kiviä, 870 m3 savimaata ja 15,639 m3 neva- 
ja suomaata. Tähän käytettiin 4,108 päivätyötä. Kustannukset olivat seuraavat:. 
päiväpalkkoihin 6,817 markkaa 5 penniä, ostoksiin 44 markkaa 10 penniä ja kyy- 
teihin, kuletuksiin ja sekaliin tarpeisiin 123 markkaa 30 penniä, yhteensä 6,984 
markkaa 45 penniä.
1892 vuoden päättyessä on ylösotettu kaikkiaan 432 m3 kiviä ja 70,251 m3 
kovempaa ja löyhempää maata, työhön käytetty 18,089 päivätyötä ja kustannettu 
34,898 markkaa 94 penniä.
15. Kaurajämn järvenlasku-työ Vöyrin pitäjässä Waasan
Vöyrin pitäjän itä-osassa sijaitseva Kaurajärvi on ylin säiliö .siinä lyhyen- 
puoleisessa vesijaksossa, joka Oravaisten eli Kimon joen nimellisenä laskee 26 virs­
tan pituisena Vöyrin ja Oravaisten pitäjäin kautta mereen ja  tällä matkallansa 
muodostaa Keskisen ja Röykäs lammet.
Ylihallituksen määräyksestä toimitti Waasan piirin Piiriinsinööri vuonna 
1864 tutkimuksen selvän saamiseksi, miten.Kaurajärvi sopivimmalla tavalla olisi 
kuivattava, jolla yrityksellä tarkoitettiin saada viljelyskuntoisiksi sekä noin 1,000 
tynnyrinalaa järven ympärillä olevaa viljelyskelpoista nevamaata, että järven oma 
pohja, joka laajuudeltaan on 162 tynnyrinalaa ja laadultaan mutaa saviperällä.
Tämän tutkimuksen aikana oli tässä vesijaksossa moniaita vesilaitoksia, 
nimittäin Kimon rautatehdas, johon kuului kaksi kankivasaraa ja nippuvasara 
sekä jauhomylly, Kimon kylässä neljä myllyä, seitsemän virstaa Kimon tehdasta 
alempana Oravaisten sulatto eli masuuni, valimo ja konepaja, sekä joensuussa 
seitsemän myllyä ja kaksi survinmyllyä. Näitten laitoksien käyttäminen kävi 
siten mahdolliseksi, että vesi pidätettiin edellä mainitussa järvessä Köykäs lam­
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men laskusuuhun laitetulla salpauspadolla, joten lammet'tehtiin'vesisäiliöiksi joessa 
oleville laitoksille.
Kaurajärvea ei sopinut kuivattaa kaivamalla sen luonnollista laskua Kimo- 
jokea, kun tällainen yritys olisi jo itsessään kalliin työn lisäksi vaatinut kaikkien 
joessa olevien laitosten lunastamista. Sitä vastoin nähtiin kuivatus sopivimmin 
voitavan toimittaa laskukanavan kaivamisella Kaurajärvestä yhteen Vöyrin ne­
voille näiden kuivatusta ja viljelystä varten kaivetuista kanavista, joten vesi Kau­
rajärvestä tulisi Yöyrinjokea myöten laskemaan mereen.
Kaurajärven kuivattamista varten tällä tavalla oli salpaus rakennettava 
Kaurajärven ja Keskisen lammen välille edellisen erottamiseksi kokonaan Kimon 
joen muista vesistä, mutta kun siten vesi Kaurajärvestä menisi hukkaan Kimon 
ruukilta, vastusti tehtaanomistaja Kaurajärven kuivatusta, ja syntyi hänen ja 
kuivatus-yrityksen osakkaiden välillä monivuotinen oikeudenkäynti, joka vihdoin 
päättyi jälkimäisten eduksi, jonka perästä osakkaat läänin Kuvernööriltä hakivat 
apua työn toimittamiseen ja sitoontuivat itse siihen toimittamaan sekä päivätyöt 
että puuaineet. Sittenkun Kuvernööri 18 päivänä Syyskuuta 1884 oli noudatet­
tavaksi vahvistanut osakkaiden sitoumuksen ja Ylihallitus luvannut varoja raha- 
menojen suorittamiseen, alkoi työ vuonna 1885.
Työehdotuksen mukaan on 32/3 virstan pituinen laskukanava avattava Kau­
rajärvestä Vöyrin nevaan tehtyyn Kalomkanavaan, laskukanava tehtävä 9 jalkaa 
Kaurajärven vedenpintaa syvemmäksi kanavan lähtösuussa järvestä, pohjalevyys 3 
jalkaa yläosassa ja 4 jalkaa alaosassa, pohjakaltevuus 1:2,000 ja kanavan pohja 
syvimmässä paikassa I 6V2 jalkaa maanpintaa alempana. Kun Kalomkanava vie 
Vöyrin kanavaan ja tämä Vöyrin jokeen, joka laskee mereen, johtuu vesi si­
ten Kaurajärvestä Vöyrin nevoilla laitetun kanaviston kautta mereen. Kaura­
järven erottamiseksi Kimon joen muusta vesijaksosta rakennetaan 3,000 ja­
lan päähän järvestä Kaurajärven puron poikitse, notkoon mainitun järven ja Kes­
kisen lammen välillä, 700 jalan pituinen ponttiseinistä tehty salpaus savitäytteellä. 
Laskukanavan valmistaminen on laskettu vaativan 15,687 kuutiosylen eri maan- 
lajia ylösottamista, johon tarvitaan 39,531 osakkaan-päivätyötä ja 10,962 mark­
kaa 56 penniä rahaa. Salpausrakennus on arvattu maksavan 10,148 markkaa ja 
on se osakkaiden kustannettava, ainoastaan työn johto on kruunun kustanta­
minen. •
Työsuunnitelman mukaan pitäisi työn alkaa laskukanavan kaivamisella al- 
-haaltapäin, jatkuen täysin syvänä pikettiin N:o 5, sekä edellä mainitun Kalomka- 
navan syventämisellä ja levittämisellä pikettien N:o 33:n ja 18:n välillä. Sen pe­
rästä pitäisi salpaustyö Kaurajärven purossa alotettaman, niin että, sitten kun 
laskukanavan kaivaminen on ehtinyt niin pitkälle, jotta veden sinne voipi johtaa, 
salpaus voidaan sulkea.
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Työ, joka ensin määrättiin toimitettavaksi kymmenen vuoden ajalla, on sit­
temmin, Ylihallituksen 29 päivänä Joulukuuta 1886 antaman luvan mukaan, mää­
rätty, helpotukseksi osakkaille, valmistettavaksi kaikkiansa viidessätoista vuodessa.
Työ, joka, kuten on sanottu, aljettiin Kesäkuussa vuonna 1885, on siitä 
asti jatkunut mainittuna vuonna sekä vuosina 1886, 1887, 1888 ja 1889 kesä­
kuukausina, jolla ajalla Kalomkanava ja Kaurajärvestä tehtävä kanava on valmiiksi 
kaivettu 1,722 metrin pituudella piketistä Nro 33 pikettiin Nro 16 asti.
Yrityksen osakasten syksyllä 1889 tehdystä hakemuksesta että tämä työ, 
joka heistä tuntui rasittavalta, keskeytettäisiin vuosiksi 1890 ja 1891, suostui Yli­
hallitus siihen, koska arveltiin työ, huolimatta tällaisesta lepoajasta, voitavan val­
mistaa määrättynä viidentoista vuoden aikana.
Vuonna 1892 pantiin työ uudelleen vireelle Kesäkuun 16 päivästä aikain Hei­
näkuun 30 päivään asti. Tällä työkaudella aukaistiin Kaurajärven kanava piketistä 4 
pikettiin 0 asti 475 metrin pituisena täyteen leveyteen ja enintään 1,5 metriä sy­
väksi, jota paitsi Kaurajärven ja Keskisen lammen välillä tehtävä pato rakennet­
tiin kaksinkertaisista 59,4 metrin pituisista ponttiseinistä. savitäytteellä ja yksin­
kertaisesta 118,8 metrin pituisesta ponttiseinästä työehdotuksen mukaan.
Kaivetusta kanavasta nostettiin ja poiskuljetettiin 6 m3 kiviä sekä 5,368 m3 
neva-ja savimaata. Työhön käytettiin 38 kruunun kustantamaa ja 1,76472 osa­
kasten päivätyötä ja kustannettiin siihen 479 markkaa päivärahoja, 101 markkaa 
70 penniä ostoksista ja 72 markkaa 58 penniä kyydeistä, kuletuksista ja sekalista 
eli yhteen laskettuina 653 markkaa 28 penniä.
Kaikkiaan on kysymyksessä olevassa yrityksessä 1892 vuoden loppuun asti 
kaivannoista nostettu 540 m3 kiviä ja 73,688 m3 erilaista maata, käytetty 66872 
kruunun kustantamaa ja 16,89772 osakasten päivätyötä sekä maksettu 4,050 mark­
kaa 95 penniä rahaa.
16. Kyrönjoen sunnhaarain perkaus KoivulaMen pitäjässä Waasan lääniä.
Sittenkuin kaikki tilanhaltijat Koivulahden kylässä samannimistä pitäjää 
olivat Waasan läänin Kuvernöörille antamassansa hakemuskirjassa pyytäneet, että 
Kyrönjoen laskusuut Koivulahden pitäjässä kruunun kustannuksella perattaisiin, 
jotta siten estettäisiin tulvia ja maatumisia hakijain joen varrella olevilla tiluk­
silla, ja mainittu Kuvernööri Helmikuun 12 päivänä päivätyn kirjoituksen kanssa 
oli hakemuksen lähettänyt Ylihallitukseen, toimitettiin samana vuonna, Ylihalli­
tuksen määräyksestä, tutkimus ja tehtiin ehdotus joen suunhaarain perkaamiseksi 
ja laajentamiseksi.
Tämän työn toimeenpaneminen on vuosi vuodelta aina enemmän käynyt 
tarpeen vaatimaksi, sillä viljelysten lisääntyessä pitkin Kyrönjoen vartta ovat vesi­
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johdot viljeltävistä maista lisääntyneet ja vaikuttaneet äkkinäisempiä veden kohoo- 
misia sekä siten, erittäinkin Koivulahden pitäjässä, jossa alue jokihaarain välillä 
on alankomaata, matkaansaattaneet aikaa myöten aina vaan isonevia ja pitkällisem- 
piä vesitulvia. Näitten estämiseksi tahi ainakin vähentämiseksi tarkoittaa mai­
nittu ehdotus joen kolmen suunhaaran laajentamista, nimittäin: Kilsorjuovan, Kivi- 
juovan ja Karlgrundjuovan. Neljättä eli niinkutsuttua Petsmon haaraa ei ole eh­
dotettu kaivettavaksi, koska tämä, ollen muita pitempi ja hitaammin juokseva, tu­
lisi niitä paljon kalliimmaksi laajentaa. Ehdotuksen mukaan pitäisi kaivannot 
syvennettämän keskivedenpinnan tasalle ja levennettämän Kilsorjuovassa 40 a 50 
jalan, Kivijuovassa 80 jalan ja Karlgrundjuovassa 100 jalan levyisiksi. Petsmon- 
haaran leveys on 40 jalkaa. Jokihaarain yhteenlaskettu leveys haaraantumispai- 
kasta Wassorin merenselänteesen, johon joki laskee, tulisi siis olemaan 260 jalkaa 
eli kahta vertaa isompi kuin nykyään.
Työn kustannus laskettiin 56,700 markaksi, siihen lukematta osakasten lu­
paamat apulisät, nimittäin: maksuttomasti maata työn toimittamiseen sekä 100 
hirttä ja yhtä monta lankkua. Vesitulvain valtaama alue on 1,560 tynnyrinalaa, 
osaksi viljeltyä maata, osaksi luonnollisia niittyjä. Kevättulvan lyhennyttyä viikon 
eli pari ja jos kevättulvat taukoovat, luullaan, että sato näistä maista karttuu 
kaksinkertaiseksi. !
Sittenkuin Ylihallitus Marraskuun 28 päivänä 1889 oli lähettänyt esityksen 
siitä, että työtä edellämainituilla ehdoilla toimeenpantaisiin ja kustannettaisiin ylei­
sillä varoilla, on Keisarillinen Senaatti siihen suostunut ja tarkoitukseen määrän­
nyt 56,700 markkaa suonkuivatus-rahastosta.
Työ alotettiin vuonna 1890 Kilsorjuovassa, joka kaivettiin valmiiksi, jonka 
jälestä samana vuonna kaivamistyö alkoi Kivijuovassa ja Karlgrundjuovassa sekä 
kiviä Kilsorjuovan poikki rakennettavaa kiinteää siltaa varten vedettiin paikalle. 
Vuonna 1891 valmistui melkeen täydellisesti kaivamistyö sekä Kivijuovassa että 
Karlgrundjuovassa ja silta rakennettiin. Työ saatiin siten melkein valmiiksi. 
Vielä tarvittiin vähänlainen 30 metrin levyinen kaivanto „Mellanvassen“ nimiseen 
luotoon, joka sijaitsee yläpuolella Kivijuovan yläsuuta, jonkun määrän kiviä ylös­
ottaminen viimemainitussa suunhaarassa, kaivantojen vietteitten tasottaminen ja 
vierineen maan ylösottaminen. Nämät toimitettiin 1892 vuoden Elo- ja  Syys­
kuussa, jota paitsi muutettava silta tilanomistajain hankkimista rakennusaineista 
tehtiin Kilsorjuovan yläpäähän, joka silta kesäisin asetetaan paikalleen lyhem- 
män tien saamiseksi sen kautta tilallisten niittymaille. Marraskuun 2 päivänä toi­
mitetussa työn loppukatselmuksessa huomattiin se olevan tehty työehdotusta 
noudattamalla. Kuitenkin katsottiin tarpeelliseksi että Kilsorjuovan yli tehtyyn 
kiinteään siltaan kuuluvat suojamuurit vahvistettaisiin ja korotettaisiin sen tur­
vaamiseksi veden leikkaamisista, joka työ myöskin suoritettiin Joulukuun ku­
luessa 1892.
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Vuoden varrella on joesta ylösotettu 163 1/.i m3 kiviä ja 3,230 m3 maata; 
Siilien on käytetty 1,143 kruunun kustantamaa päivätyötä. Kustannukset ovat 
olleet seuraavat: päivärahoihin 2,402 markkaa 5 penniä, ostoksiin 111 markkaa 
30 penniä,, kyyteihin, kuletuksiin ja sekaliin 105 markkaa 56 penniä elikkä yh­
teensä 2,618 markkaa 91 penniä.
Kysymyksessä olevassa työssä on kaikkiaan nostettu joesta 1,848,8 m3 kiviä 
ja 45,223 m3 maata, käytetty 15,027 1/2 päivätyötä ja maksettu 37,343 markkaa 
36 penniä.
Täten valmistuneena on tähän perkausyritykseen kulunut noin kaksi 
kolmannesta arvioidusta kustannuksesta, jonka tuloksen saavuttamiseksi pääasialli­
sesti on vaikuttanut joessa 1890 ja 1891 vuosien kuluessa olleet edulliset veden- 
kantasuhteet.
17. Rummukkajärven kuivattaminen IVäliänkyrön pitäjässä Waasan lääniä.
Sittenkuin Wähänkyrön pitäjän Järvenkylän ja Merikaarton kylissä sijait­
sevan Rummukka j arven osakkaat, hankittuansa läänin Kuvernöörin lupaa sen sekä 
siihen koskevain vesiperäisten maiden kuivattamiseen, olivat kruunulta pyytäneet 
apua yrityksen toteuttamiseksi, joka Waasan Piiriinsinöörin laatiman ehdotuksen 
mukaan laskettiin 26,400 markkaa maksavaksi, on Keisarillinen Senaatti, luvattu­
ansa apua yritykseen Keisarillisen Senaatin kruunun osanottoa varten tällaisiin 
töihin maaliskuun 15 päivänä 1889 vahvistamain perusteitten mukaisesti, 9 päi­
vänä Lokakuuta 1891, sittenkuin osakkaat olivat antaneet sitoumuksen kruunulle 
takaisin maksamaan heidän mainituilla perusteilla maksettavan osan yrityksen 
kustannuksista, käskenyt Ylihallitusta toimituttamaan tämän kuivatustyön yllä- 
sanotun ehdotuksen mukaan ja siihen antanut arvioidun rahamäärän.
Tämän, Rummukan 42 hektaarin alaisen järven ja sitä ympäröivän savi- 
pohjalla olevan 276 hektaarin nevamaan kuivattamista tarkoittavan yrityksen ai­
kaansaamiseksi oli eräs tätäennen osaksi kaivettu ja Kyrönjokeen juokseva lasku­
oja suoristettava, levitettävä ja syvennettävä 3,336 metrin pituudella 1,5— 1,8 met­
riä leveäksi pohjasta ja 1,2 metriä järven pohjaa syvemmäksi 0,ooos kattavuudella.
Työ alkoi Kesäkuun 8 päivänä 1892, kestäen Elokuun 11 päivään ja sit­
temmin Syyskuun 8:sta Marraskuun 25 päivään, jolloin sitä täytyi liiallisen veden- 
tulvan takia tältä vuodelta keskeyttää.
Tällä ajalla kaivettiin viemärioja Rummukkajärvestä Kyrönjokeen koko pituu­
delleen eri syvyyteen ja täysin leveäksi ehdotuksen mukaan. Siten on kanava 
alaosassaan Kyrönjoen rannalla olevasta piketistä 112 pikettiin 76 1,069 met­
rin pituisella matkalla kaivettu enintä 1,19 metriä syväksi ja viimemainitusta 
piketistä Rummukkajärven luomia olevaan pikettiin 0, josta laskukanava alkaa,
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2,267 metrin pituisella matkalla erintä 0,74 metriä syväksi, luettuna sivupiirrok- 
siin merkityn, valmistelevassa tutkimuksessa huomatun vedenkannan suhteen. 
Paitsi liettymisten poistamista kanavasta, puuttuu vielä että se sanotussa alaosas­
saan syvennetään enintä 0,15 metriä ja yläosassaan 0,6 o metristä 0,8 3 metriin.
1892 vuoden kuluessa nostettiin kanavasta 25,341 m3 löyhää maata ja 272 
m3 kiviä. Siihen käytettiin 3,872 päivätyötä ja maksettiin siitä päivärahoja 7,773 
markkaa 20 penniä, ostoksista 1,212 markkaa 78 penniä, kyydeistä, kulotuksista 
ja  sekalista 191 markkaa 40 penniä eli kaikkiaan 9,177 markkaa 38 penniä. 
Työtä ajotaan jatkaa vuonna 1893.
1$. Pojanluoraa nimisen puron perkaus Ilmajoen pitäjässä AVaasan lääniä.
Pojanluoma on noin 433 hektaarin alaisen Surennevan luonnollinen lasku. 
Se yhtyy Tuoresluomaan, joka laskee Ilmajokeen.
Sittenkuin muutamat tilanhaltijat Ilmajoen pitäjässä olivat saaneet laillista 
lupäa Pojanliioman perkaamiseen ja sittemmin Keisarillisessa Senatissa anoneet 
siihen sellaista kruunun apua, joka Keisarillisen Senaatin määräyksen mukaan 
Maaliskuun 15 p:ltä 1889 on yleisistä varoista soiden ja nevain sekä muitten vesi- 
peräisten maiden kuivattamisen edistämiseksi annettava siten, että kruunu ei vas­
taa ainoastaan tarpeellisten työkalujen hankkimiseen ja kunnossapitoon sekä työn­
johtajan palkkaamiseen menevistä maksuista, vaan myöskin edeltäkäsin suorittaa 
kaiken muun itse kuivatustyöstä menevän kustannuksen, sillä ehdolla että osak­
kaat takaisinmaksavat kaksi kolmannesta viimesanotusta kustannusmäärästä suo­
rittamalla siitä vuosittain, alkaen kolmannesta vuodesta työn päätyttyä, 5 prosent­
tia, josta 3 prosenttia luetaan koroksi ja jäännös pääoman lyhennykseksi, niin on 
Keisarillinen Senaatti Maanviljelystoimituskunnan Maaliskuun 19 päivänä 1892 an­
tamassa kirjelmässä hyväksynyt heidän mainitun anomuksensa ja käskenyt Ylihal­
litusta toimittamaan sanotun puron perkaamisen sitä varten laaditun 7,000 mark­
kaan nousevan kustannusehdotuksen mukaisesti.
Kun Pojanluomalla loppujuoksussaan on tarpeeksi laskua vedelle, niin ei 
siinä osassa mitään kaivamista tarvittu, vaan oli kaivaminen alotettava 4,560 
metrin päässä laskusuusta eli piketistä 32 sivupiirroksessa ja toimitettava siitä 
ylöspäin 3,325 metrin pituisella matkalla pikettiin 144 Surennevalle niin että 
kaivannon pohjaleveys talisi olemaan 2,7, 2,4 ja 2,i metriä sekä sen syvyys alku­
päässä, pik. 32 kohdalla, 2,9 6 metriä alle ja  loppukohdassa, pik. 144 luona, 2,9 7 
metriä korkeammalle erästä puron laitaan lyötyä kiintopistettä (F. P. 2). Maan 
viettävyys koko tällä matkalla on 5,9 3 8 metriä ja on pohjan kaltavuus maan luon­
nollisen viettävyyden mukaan tehty suhteeseen 0,ooo5, 0,ooi, 0,002 ja 0,oos.
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Elokuun 29 päivänä 1892 alkoi työ, jonka alottaminen sitä ennen oli esty­
nyt siitä että puro kesällä kestäneistä runsaista sateista täyttyi vedellä, ja kesti 
se Marraskuun 28 päivään asti, jolloin se, kun vesi taas nousi ja muodostui kohva- 
jääksi,. tältä vuodelta oli keskeytettävä.
Tällä ajalla suoritettiin kaivaminen koko määrätyllä matkalla paitsi 228 
metrin pituudella pik. 103 ja pik. 111 välillä, jossa vielä puuttuu että 0,24 met­
riä syvältä nostetaan kovaa kivensekaista soraa ja  jonkun verran kalliota. Sen 
ohessa perattiin puro piketistä 32 alaspäin 594 metrin pituudelta paremman las­
kun saamiseksi siinä.
Täten oli purosta nostettu 259 l/2 m3 kalliota ja  kiviä sekä 9,189 m3 ko­
vempaa maata. Siihen oli kulunut 3,467 Va päivätyötä ja kustannukset vuoden 
työstä tehneet päivätöistä 5,962 markkaa 20 penniä, ostoksista 459 markkaa 33 
penniä sekä kyydeistä, kuletuksista ja kaikenlaisista 99 markkaa 59 penniä eli 
kaikkiaan 6,521 markkaa 8 penniä.
Työ on ajottu saada valmiiksi vuonna 1893.
19. Eanayain ja rakennuksien korjaustyöt Pelson nevalla Oulun
läänissä.
Maanviljelyn-toimituskunnan kirjelmässä 8 päivältä Lokakuuta 1868 on Kei­
sarillinen Senaatti käskenyt Ylihallitusta tarkoituksenmukaisesti, voimassa pitä­
mään Pelson nevalle kruunun kustannuksella laitettuja kanavia. Tämän noudatta­
miseksi alotettiin jo vuonna 1869 Suur-Pelson kaikkien kanavain perkaus, jota 
sittemmip melkein vuosittain on jatkettu.
Vaikka maa Suur-Pelsossa hyvin yleiseen on lujentunut ja kuivunut, jonka- 
tähden kanavanreunat tällä alalla ovatkin suhteellisesti lujat, vaivaavat tällaisia 
suokanavia yhä edespäin ruoho ja vesametsä, erinomattainkin pajupensaat, jotka 
suunnattoman nopeasti nousevat.
1892 vuoden voimassapitotyöt olivat: että Knuutilan ja  Anttilan pääkana­
vat sekä Kanto-ojan kanava maantien yläpuolella syvennettiin, jonka ohessa myös 
tarpeen mukaan ryhdyttiin yleisiin raivauksiin ja perkauksiin muissa nevan kruu- 
nunpuolisissa kanavissa.
Kahteen työväenasuntoon, jotka ovat rakennetut etäällä nevalla olevalla 
Halmetsalon kovaperäisellä maalla, tehtiin uusi lattia ja katto, useat uudet hirsi- 
kerrokset pantiin seiniin ja  toiseen asuntoon muurattiin uusi uuni.
Työtä, johon oli myönnetty 3,000 markkaa määrävaroja, harjoitettiin Kesä­
kuussa ja  Heinäkuun alussa, jolloin kanavain syvennystöitä toimitettiin 1,728 met­
rin pituudelta sekä raivauksia ja perkauksia yhteen laskien 4,500 metrin matkalla.
92
Tähän kului 908 päivätyötä.
Kustannukset työstä olivat seuraavat: päiväpalkkoihin 2,549 markkaa 47 
penniä, ostoksiin 241 markkaa 40 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 86 markkaa 
31 penniä eli yhteensä 2,877 markkaa 18 penniä.
20. Kruunulle kuuluvan Laninsoson nevajakson kuivatus Muhoksen
pitäjässä Oulun lääniä.
Laninsoson noin 500 hehtaarin laajuisella nevajaksolla, joka sijaitsee Mu­
hoksen pitäjässä Oulunjoen ja Ängeslevänjoen välillä ja suurimmaksi osaksi kuuluu 
kruunulle, on jo aikaisemmin kaivettu kruunun kustannuksella laskuojia ja neva 
sittemmin annettu yksityisille viljeltäväksi vuokraoikeudella pitemmäksi ajaksi. 
Kun suuret laskuojat kuitenkin jo olivat melkoisesti tukkeentuneet, niin että vil- 
jelystyö kävi epävarmaksi, toimitettiin vuonna 1886 tutkimus ja  laadittiin ehdotus 
nevan enempää kuivattamista varten. Sittenkuin tätä ehdotusta vuonna 1888 oli 
uudestaan muodostettu, jolloin kustannusarvio näytti työn vaativan 22,000 markan 
suuruisen rahamäärän, määräsi Keisarillinen Senaatti Maanviljelyn-toimituskunnan 
Maaliskuun 15 päivänä 1889 antamassa kirjelmässä, että puheenalaisen nevan kui­
vattaminen olisi kruunun kustannuksella toimitettava sanotun ehdotuksen mukai­
sesti, ja myönsi työn toimeen saamiseksi, sillä ehdolla että asianomaiset maan- 
vuokraajat kirjallisesti sitoutuisivat vasfedes kunnossa pitämään kaivettavat laskut, 
arvioidut 22,000 markkaa.
Sittenkuin asianomaiset vuokraajat olivat tuon sitoumuksen antaneet, alkoi 
nevan kuivatustyö Syyskuun lopussa vuonna 1890 ja on siitä asti vuötuisesti 
jatkunut.
Osa kanavista ja luonnollisista puroista, jotka ehdotuksen mukaan ovat 
perattavat, juoksevat hyvin vetelässä liejusavessa, jonka tähden työkausi vuonna 
1891 suurimmaksi osaksi ja vuonna 1892 kokonaisuudessaan kului samain matkain 
kaivamiseen uudestaan useampaan kertaan.' Koetettiin kyllä tukea laskuviemärien 
sivuvierteet maahan lyödyillä paaluilla ja risutukkeilla niitten takana, vaan ei 
nämätkään kokeet riittäneet, sillä kaikki vuonna 1891 maahan ajetut paalut repi 
liejusavi kirren sulatessa keväällä 1892 ylös ja vierähti kanaviin.
Syksyllä viimemainittuna vuonna poistettiin 376 m3 vierinyttä savea, jonka 
ohessa paalusto pitkin kanavanvierteitä uudestaan järjestettiin. Tähän käytettiin 
280 päivätyötä ja kustannukset olivat seuraavat: päiväpalkkoihin meni 719 mark­
kaa 93 penniä, kyytien ja kuletuksien maksamiseen 46 markkaa 38 penniä ja 
sekaliin menoihin 18 markkaa elikkä yhteen laskettuina 784 markkaa 31 penniä.
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Edellisinä vuosina oli työstä maksettu 17,170 markkaa 24 penniä ja siis 
1892 vuoden päättyessä kulutettu 17,954 markkaa 55 penniä.
Siinä tapauksessa että laskukanavat talven kuluttua eivät vielä näy lujen- 
tuneen, lienee vastedes lisäkörjaukset välttämättömät.
21. Karju rimmin ja Hirvirimmin nevamaitten kuivatus Kestiiän 
pitäjässä Oulun lääniä.
Sittenkuin Ylihallitus, eräitten Kestiiän pitäjän tilanomistajain siitä tehdystä, 
pyynnöstä, oli vuonna 1889 tutkittanut Karjurimmin ja Hirvirimmin molemmin- 
puolin Siikajokea sijaitsevia nevoja niitten kuivattamista varten ja tähän tarkoi­
tukseen teettänyt ehdotuksen, jonka mukaan yrityksen arvioidut kustannukset nou­
sevat 12,660 markkaan, salli Keisarillinen Senaatti Heinäkuun 15 päivänä 1890, 
että Ylihallitus saisi sanotun ehdotuksen mukaisesti vuonna 1891 toimittaa näitten 
nevajaksoin kuivatus sillä ehdolla, että yrityksen osanottajat sitoontuisivat, Kei­
sarillisen Senaatin Maaliskuun 15 päivänä 1889 avunsaannista tällaisiin tarkoituk­
siin antamain määräysten mukaisesti, takaisin maksamaan ne 2/.i jotka 10,275 mar­
kan kustannuksesta tulevat osakasten osalle, sittenkuin edelläsanotusta yleiskus­
tannuksesta on vähennetty ei ainoastaan ne 1,725 markkaa, jotka kruunu osalli­
sena Hirvirimmin nevaryhmässä on maksava, vaan myöskin työnjohdosta menevä 
kustannus 660 markkaa. Sittenkuin osakkaat Toukokuun 19 päivänä 1891 olivat 
antaneet tänlaisen sitoumuksen, ryhdyttiinkin kohta sen jälestä työhön ja kesti 
sitä myöhään syksyllä.
Kesällä vuonna 1892 jatkettiin työ, jolloin kaikki työsuunnitelmassa ehdo­
tetut laskukanavat kaivettiin ja niitten laidat saivat määrätyn kaltavuutensa. 
Kun nämät kanavat osaksi ovat aukaistut heidän pysyväisyydelle hyvin epäedulli­
sessa maaperässä nimittäin liejusavessa, on otaksuttava että ne ensintulevasta 
kevättulvasta ja kirrenlähdöstä suuresti vahingoittuvat.
Vuoden varrella nostettiin 7,746,3 m3 maata ja 18 m3 kiviä. Siihen käy­
tettiin 1,120 V2 päivätyötä ja kustannukset olivat seuraavat: päiväpalkkoihin 2,885 
markkaa 85 penniä, ostoksien maksamiseen 7 markkaa 20 penniä, kyyteihin ja 
kuletuksiin 57 markkaa 94 penniä ja sekaliin 29 markkaa 25 penniä eli yhteensä 
2,980 markkaa 24 penniä.
Kun kustannukset työstä vuonna 1891 nousivat 7,595 markkaan 55 penniin, 
on siitä siis kaikkiaan suoritettu 10,575 markkaa 79 penniä.
Laskukanavat tarvitsevat edelleen vuonna 1893 lisäkorjauksia.
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Keisarillisen Senaatin käskystä toimitettiin vuonna 1887 tutkimus Ristijär­
ven kappelissa sijaitsevan Marjasuon kuivattamista varten, kun viranomainen 
agronomi oli sen maanlaadun viljelyskelpoisuudesta antanut puoltavan lausunnon, 
ja laskettiin kustannus yrityksen toimeenpanosta nousevan 11,298 markkaan.
Maaliskuun 10 päivänä 1892 myönsi Keisarillinen Senaatti, valmistaakseen 
työansiota Ristijärven seurakunnan vuoden kadon kautta hätääntyneille asukkaille, 
hätäapurahaston varoista suon kuivattamiseksi ylläsanotun rahamäärän ja käski 
Maanviljelystoimituskunnan saman kuun 19 päivänä antamassa kirjelmässä Ylihalli­
tuksen panemaan tämän työn vuoden kuluessa asianomaisen piiriinsinöörin kautta 
toimeen.
Määrätty kuivatustyö alkoi sitten roudan maasta lähdettyä Toukokuussa 
vuonna 1892 ja jatkui Heinäkuun loppuun, jolloin työväki itsestänsä hajaantui 
ottaakseen osaa parhaillansa olevaan heinäntekoon.
Työsuunnitelman mukaan piti yksi ainoa päälasku nevalla aukaistaman sen 
pituussuuntaa myöten. Tämä laskukanava myöskin kokonaisuudessaan kaivettiin 
paitsi lyhyellä matkalla, jossa kanavaa suon vesiperäisyyden takia ei voitu ottaa 
täyteen syvyyteen.
Työssä nostettiin 19,858 m3 suo- ja savimaata. Siihen kului 3,455 3/4 päivä­
työtä ja kustannukset olivat seuraavat: päiväpalkkoihin 7,600 markkaa 10 penniä, 
ostoksiin 787 markkaa 52 penniä, kyyteihin ja kuletuksiin 176 markkaa 98 penniä 
ja sekaliin 25 markkaa 20 penniä eli kaikkiaan 8,589 markkaa 80 penniä.
Sittenkun maa on lujentunut, voitanee laskukanavaa lopullisesti valmistaa 
1893 vuoden kuluessa.
22. Marjasuon kuivatus Ristijärven kappeliissa Oulun lääniä.
23. Piipsjärven kuivatus Oulaisten pitäjässä Oulun lääniä,
Sittenkuin erityiset Oulaisten pitäjän tilanomistajat, saatuansa siihen lää­
nin Kuvernöörinviraston lupaa, olivat ryhtyneet Piipsjärven kuivattamiseen ja 
muutamana vuonna jatkaneet tätä työtä, pyysivät he apua yleisistä varoista sen 
loppuun saattamiseksi. Annetun määräyksen johdosta toimitti maanviljelysinsinööri 
järven tutkimuksen ja antoi sen lausunnon siitä että työ oli hyödyllinen ja tärke­
ästä arvosta paikkakunnalle.
Läänin Kuvernöörin siitä tehdystä esityksestä myönsi Keisarillinen Senaatti 
27:pnä Heinäkuuta 1891 yrityksen osakkaille kaksi kolmannesta maanviljelysinsi- 
nöörin laskemasta jälellä olevasta, 33,000 markkaan nousevasta kuivatuskustan- 
nuksesta vastaavan apurahan eli siis 11,000 markkaa, sillä ehdolla että työ toimi­
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tettaisiin edellämainitun päätöksen mukaisesti; ja käski Keisarillinen Senaatti 
Kuvernöörin yleisistä varoista läänin- rahastossa antamaan, sen mukaan kuin työ 
edistyi, maksaa sanottua apurahaa, sittenkuin osakkaat, joka kerta kuin osa siitä 
ajottiin nostaa, olivat näyttäneet piiriinsinöörin todistuksen siitä miten työ 
edistyi, jonka ohessa piiriinsinöörin tuli valvoa työn asianmukaista suorittamista 
ja antaa yrityksen osakkaille tarpeellisia neuvoja.
Tämän määräyksen nojalla on piiriinsinööri 1892 vuoden kuluessa itse pai­
kalla antanut osakkaille tarvittavia teknillisiä neuvoja ja  ohjauksia. Vuoden perä- 
tin epäedullisten vedenkantasuhteitten takia tekivät osakkaat työtä ainoastaan 
syksyllä ja silloinkin vähemmässä määrässä. Vuonna 1892 osakkaat eivät vielä 
ole pyytäneet mitään todistusta myönnetyn apurahan nostamista varten.
Ehdotusten laatimista varten nevain, vesiperäisten maitten ja järvien kui­
vattamiseksi ja laskemiseksi on seuraavat tutkimukset toimitettu osaksi kruunun 
osaksi yksityisten kustannuksella.
Uudenmaan läänissä.
l:o. Katselmus ja tutkimus Sulkavan y. m. järvien laskemista varten Mänt­
sälän pitäjässä.
2:o. Sam. sen vesistön katselmus ja tutkimus, joka lähtee Bodom järvestä 
Espoon pitäjässä.
Turun ja Porin läänissä.
3:o Katselmus ja tutkimus Mynäjoen ja Laajoen vesijakson alueeseen koske- 
vain vesiperäisten maiden kuivattamista varten Mynämäen ja Mietoisten pitäjissä 
sekä Karjalan kappelissa. Tämä Keisarillisen Senaatin vuonna 1890 määräämä 
laajaperäinen tutkimus, jota ulotettiin vuonna 1891, päättyi vuonna 1892, jonka 
viimemainitun vuoden kuluessa vesijaksoa 60 kilometrin pituudella koneellisesti 
tutkittiin. Ehdotusta jokien järjestelyä varten ei kuitenkaan jouduttu vuoden ai­
kana valmistamaan, vaan jäi se vuoteen 1893. Tutkimustyön kustannukset nou­
sivat vuonna 1892 1,005 markkaan 85 penniin, joista ulkotöihin ja kuletuksiin 
meni 579 markkaa 55 penniä sekä apupiirustajain palkkaamiseen ja piirustus- 
tarpeisiin 408 markkaa 30 penniä. Kenttätöihin meni 215 päivätyötä.
4:o. Sam. Kokemäenjoen Kiponojan sivujokeen koskevain vesiperäisten mai­
den kuivattamista varten.
5:o. Sam. Leppäjärven laskemista varten Siikaisten pitäjässä.
6:o. Sam. Simpele- ja Saunajärven laskemista varten Merikarvian pitäjässä.
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7:o.' Sam. Suode-, Palo- ja Miekkojärver? laskemista varten Suodenniemen 
kappelissa ja Lavian pitäjässä.
8:o. Sam. Märkäjärven laskemista varten Suodenniemen kappelissa.
Wiipurin läänissä.
9:o. Katselmus ja tutkimus Hirvasjärven laskemista varten Luumäen pi­
täjässä.
10:6. Sam. Punnus- ja Kirkkojärven laskemista varten Muolaan ja Walk- 
järven pitäjissä.




Sam. Pienen Koirijärven kuivattamista varten Parikkalan pitäjässä. 
Sam. Kirvun pitäjässä sijaitsevan Heinijärven laskemista varten. 




Katselmus ja tutkimus Myllyjärven laskemista varten Luhangan
16:o. Sam. Joutsan pitäjässä olevan Wihinjärven laskemista varten.
17:o. Siikakosken vesilaitosten patojen katselmus ja tutkimus Walkealan 





Katselmus ja tutkimus Armisveden laskemista varten Hankasalmen 
Sam. samassa pitäjässä sijaitsevan Paavalin lammen laskemista varten.
20:o. Sam. Säätäsjärven laskemista varten Kuusjärven pitäjässä.
21:o. Sam. Kilo- ja Hietajärven laskemista varten Kuopion pitäjässä.
Waasan läänissä.
22:o. Katselmus ja tutkimus Särkijärven laskemista varten Karstulan 
pitäjässä.
23:o. Sam. Leppäveden laskemista varten Laukaan pitäjässä.
24:o. Kolimajärven laskemista varten Wiitasaaren ja Pihtiputaan pitäjissä. 
25:o. Tutkimuksen jatkaminen sen selvittämiseksi, josko Kauhavanjoen 
perkausta olisi tarpeellinen jatkaa joen alajuoksussa.
97
26:o. Koivulahden pitäjässä olevan Lappsundjoen tutkimus tulvaveden jou­
duttamiseksi tämännimisen Kyrönjoen suunhaaran varrella olevista vesijättömaista.
27:o. Tuoresluomassa olevan Nokionkosken tutkimus Tuoreslamminnevan 
kuivattamista varten Ilmajoen pitäjässä.
28:o. Tutkimus Oravaisten pitäjässä sijaitsevan Jenjärven laskemiseksi vesi- 
jättöjen saamista varten.
29:o. Poljoen eli Ekonluoman tutkimus Alahärmän pitäjässä tulvain ehkä- 
miseksi.
30:o. Tutkimus Ylistaron pitäjässä olevan Kainastonluoman perkaamista 
varten, jotta saataisiin tulvavesi poistetuksi puron varrella olevilta veljelyskelpoi- 
silta mailta.
Oulun läänissä.
31:o. Katselmus ja tutkimus Isolamujärven kuivattamista varten Piippolan 
pitäjässä.
32:o. Samoin Tikkasenjärven kuivattamista varten Muhoksen pitäjässä;
33:o. Sam. tulvaveden laskemista varten Muhosjoessa samassa pitäjässä.
34:o. Sam. tulvaveden laskemista varten Kalajoen alajuoksussa Haaroisten 
ja Koskelan koskien kohdalla Alavieskan pitäjässä.
35:o. Järjestyksellinen tutkimus Kalajoen vesijaksossa kokonaisuudessaan 
vedenkannan laskemista ja vesiperäisten maiden kuivattamista varten.
C
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Neljäs Osasto.
M aauitiet ja  sillat.
Vuonna 1892 on Ylihallituksen johdolla suoritettu seuraavat teitä ja siltoja 
koskevat työt sekä tutkimukset niitä varten:
Turun ja Porin läänissä.
l:o. Katselmus ja tutkimus VVähäjoen poikki Paimion pitäjässä vievän 
VVähäsilta nimisen maantiesillan uudestaan rakentamista varten.
2:o. Sam. Laurinsillan uudestaan rakentamista varten Karvianjoen poikki 
Kankaanpään pitäjässä.
Hämeen läänissä.
3:o. ' Hämeenlinnan kaupungin viereisten viertoteiden kuutoonpano.
Näitten viertoteiden kunnossapito, jota varten Keisarillinen Senaatti Touko­
kuun 16 päivänä 1890 oli määrännyt 1,100 markkaa vuodessa, luettuna vuodesta 
1891, viideksi vuodeksi, ja johon Hämeenlinnan kaupunki jo aikaisemmin oli si- 
toontunut antamaan apua 500 markkaa vuodessa, on 1895 vuoden loppuun asti 
annettu urakalle 1,600 markan vuotuisesta palkinnosta, koska tällainen sopimus 
saadun kokemuksen johdosta näytti edulliselta. ^Viertoteitä on tyydyttävästi pi­
detty kunnossa.
4:o. Katselmus ja tutkimus kivirummun rakentamista varten linnan vierto­
tiellä Hämeenlinnan kaupungin läheisyydessä.
Wiipurin läänissä.
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5:o. Jääsken kirkon läheisyydessä olevan W uoksen rautasillan korjaus.
Sittenkuin talvella ansaat ja lankut oli hankittu, pantiin Kesäkuun 7 ja 
Heinäkuun 7 päivän välisellä ajalla sekä ajoradan että sivukäytäväin kansi uudes­
taan, jonka ohessa muutamia uusia kannatusansaita asetettiin. Kansi tervattiin 
ja  ne sillanosat, joissa ruostepilkkuja näkyi, raapittiin puhtaiksi ja maalattiin. 
Tähän käytettiin 388 päivätyötä. Kustannukset tekivät: palkkoihin 1,444 mark­
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kaa, ostoksiin 5,812 markkaa 70 penniä, kyyteihin, kuletuksiin ja sekaliin 108 
markkaa 36 penniä, yhteensä 7,365 markkaa 6 penniä.
6:o. Ison Ahvenkosken sillan katselmus ja tutkimus Pyhtään pitäjässä.
Kuopion läänissä.
7:o. Höytiäisen silta ja  kruunun osuus sanotulle sillalle johtavasta maan­
tiestä ei vuoden kuluessa vaatinut muita menoja kuin jonkin verran soratäytettä, 
joka urakalla toimitettiin 75 markasta.
Mikkelin läänissä.
8:o. Ristiinan pitäjässä olevan Juurisalmen nostosillan katselmus sen ehdo­
tetun toisinrakentamisen johdosta.
Waasan läänissä.
9:o. Katselmus ja tutkimus sen ehdotuksen tarkastamista varten, minkä 
urakoitsija on tehnyt kivisillaksi Pihlajaveden Waajalahden yli Wirtain ja  Pihlaja­
veden pitäjien välillä tekeillä olevalla maantiellä.
10:o. 5 kilometriä Konginkankaan kirkon pohjoispuolella olevan Mason- 
sillan katselmus ja tutkimus.
ll:o . Kuusankosken siltojen katselmus ja tutkimus Laukaan pitäjässä.
12:o. Valmisteleva tutkimus Uronjoen yli Lappfjärdin pitäjässä vievän Lapp- 
fjärdin maantiesillan uudestaan rakentamista varten.
13:o. Tutkimus tien rakentamista varten Sulvan kirkolta Riisön lahden 
poikki vanhan Waasan satamaan, jotenka matka Sulvasta Nikolainkaupunkiin ly­
henisi 13 kilometriä.
Oulun läänissä.!
14:o. Pelson nevan yli Muhoksen pitäjän Kylmälän kylän ja Säräisniemen 
pitäjän Wenetheiton kylän välillä johtavan tien voimassapito ja korjaus.
Keisarillisen Suomen Senaatin 28 päivänä Marraskuuta 1878 antaman luvan 
nojassa tehtiin vuosina 1879— 1881 tie mainittujen kylien välille Pelson suolle. 
Tämä tie on sen jälkeen vuotuisesti vaatinut suurempia tahi pienempiä korjaus­
töitä. Vuodeksi 1892 myönnettiin siihen 2,000 markan määräraha.
Sekä talvella sanottuna vuonna että lumen sulattua Kesäkuussa vedettiin 
erityisille tienosille 312 m3 soraa ja 190,2 m3 savea. Tie tuli kokonaisuudessaan 
sekä raition että rumpujen ja siltojen puolesta korjatuksi, jonka lisäksi 4,080 
pituusinetriä tie- ja viemäriojia kaivettiin.
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Tähän työhön käytettiin 629 V2 päivätyötä ja maksettiin siinä päiväpalk­
koihin 1,712 markkaa 39 penniä, ostoksiin 145 markkaa 60 penniä ja kyyteihin, 
kuletuksiin ja kaikenlaisiin 89 markka 89 penniä eli yhteensä 1,947 markkaa 88 
penniä.
15:o. Maantiesillan rakentaminen Kärsämänjoen yli Kärsämäen pitäjässä.
Kärsämäen kunnan siitä tehdystä anomuksesta määräsi Keisarillinen Se­
naatti Kansliatoimituskunnan Toukokuun 8 päivänä 1891 antamassa kirjelmässä 
viranomaisen Piiriinsinöörin laatimaan piirustuksen ja kustannusehdotuksen maan­
tiesillan rakentamista varten sanotun joen yli mainitussa pitäjässä, johtamaan työn 
ja  siihen kruunun varastoista rakennusvelvollisten käytettäväksi maksuttomasti 
antamaan työkaluja.
Sittenkuin Oulun piirin piiriinsinööri oli valmistanut sillanrakennuksen, pii­
rustuksen ja kustannusehdotuksen ja Ylihallitus näitä hyväksynyt, alkoi työ Tam­
mikuussa 1892.
Syystä että pohja oli savensekainen ja epävarma rakennettiin lakoarinalla, 
ponttiseinäin ympäröimänä, rantapatsaat hakatuista kivistä. Niitten päälle ase­
tettiin itse kannatusrakennelma, yksikaarinen amerikalainen riippuansas. Sillan­
rakennus valmistui Kesäkuussa.
Työstä suoritettiin päiväpalkkoina työnjohdosta 667 markkaa, sellaisten 
työkalujen ostosta, joita ei kruunun varastosta saatu, 460 markkaa 76 penniä, kyy- 
teihin ja työkalujen kuletuksiin 139 markkaa 30 penniä ja sekaliin 10 markkaa 
eli yhteenlaskein 1,277 markkaa 6 penniä.
Viides osasto.
"V" e s i l a i t o s - k a t s e lm x ik s e t .
Vesilaitosten rakentamista ja niissä tehtäviä muutoksia varten toimitettiin 
vuoden kuluessa seuraavat katselmukset ja tutkimukset ynnä niihin kuuluvat kat­
selmuskirjat ja kartat:
Uudenmaan läänissä.
l:o. Katselmus ja tutkimus sahan rakentamista varten Humalakoskeen 
Myrskylänjoessa Myrkylän pitäjässä.
2:o. Sam. myllyn rakentamista varten Haarakoskeen siinä vesistössä, joka 
Wuohijärvestä laskee Kymijokeen Jaalan pitäjässä.
3:o. Sam. myllyn rakentamista varten Lieviönjokeen Siuntion pitäjässä.
4:o. Sam. myllyn ja  sahan rakentamista varten Ratulanjokeen Elimäen 
pitäjässä.
5:o. Sam. vesilaitoksen rakentamista varten Wantaan- eli Myllymäen-kos- 
keen Wantaanjoessa Helsingin pitäjässä.
6:o. Sam. puuhiomon rakentamista varten Nahkikoskeen Karjanjoessa Pyhä­
järven pitäjässä.
Turun ja Porin läänissä.
7:o. Katselmus ja tutkimus sahan perustamista varten Paimion pitäjässä 
Tohkalanojaan, joka laskee Paimionjokeen.
8:o. Sam. myllyn rakennusta varten Sukselankoskeen Paimionjoessa Pai­
mion pitäjässä.
9:o. Sam. sam. Raisionjoen Riihikoskeen Ruskon kappelissa.
10:o. Sam. sam. Kankurinkoskeen Pyhäjoessa Säkylän pitäjässä.
ll:o . Sam. sam. Humppilanjoen Majanojan sivujokeen Metsämaan kappelissa.
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12:o. Katselmus ja tutkimus sahalaitosta varten Eurajoen Tarkinkoskeen 
Kiukkaisten kappelissa.
13:o. Sam. myllynlaitosta varten Punkajoen Leppäkoskeen Huittisten pi­
täjässä.
14:o. Sam. sahalaitosta varten Eurajoen Ahmasjoki nimiseen haarajokeen 
Euran pitäjässä.
15:o. Sam. myllylaitosta varten Marivuoren puroon Wehmaan pitäjässä.
16:o. Sam. Korkiakosken vesilaitosten tarkastelua varten Loimaanjoessa 
Loimaan pitäjässä.
17:o. Sam. sen vaikutuksen selvittämiseksi, minkä myllynpadot tekevät 
Kokemäenjoen Kajajoki nimisessä sivujoessa Tyrvään pitäjässä.
Hämeen läänissä.
18:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Näräjärven ja 
Kuohiveden väliseen Porraskoskeen Lammin pitäjässä.
19:o. Sam. Tarvojoessa olevan Wäärinmajan myllyn muuttamista varten 
Ruoveden pitäjässä.
20:o. Sam. myllyjen rakentamista varten Muroleen koskeen Ruoveden pi­
täjässä.
21:o. Sam. Walkeakosken paperitehtaan uusien vesijohtojen tarkastamista 
varten Sääksmäen pitäjässä.
, 22:o. Sam. uusien turbiinein asettamista varten Tampereen lankatehtaaseen.
23:o. Sam. uusien turbiinein asettamista ja vesijohtojen muuttamista varten
n. k. Liljeroosin lankatehtaassa Tampereella.
Wiipurin läänissä.
24:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Pirilän koskeen 
Pyhtään pitäjän Myllykylässä. ' v  .
25:o. Sam. vesilaitosten perustamista varten Wuoksenvirran Tuulaskoskeen 
Räisälän pitäjässä.
26:o. Sam. myllyn rakentamista varten Saynäjokeen Wiipurin pitäjässä.
27:o. Sam. Rmeen myllyn ajottua uudestaanrakentamista varten Hiitolan 
pitäjässä.
28:o. Sam. vesilaitoksen rakentamista varten Alasahankoskeen Salmen pi­
täjässä.
29:o. Sam. vesilaitoksen rakentamista varten Imatran putouksen alapuo­
lella Ruokolahden pitäjässä sähkövoimakoneitten käyttämiseksi.
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30:o. Sam. Enson puuhiomon tarkoitettua laajentamista varten Jääsken 
pitäjässä.
31:o. Sam. metallitehtaan rakentamista varten Wuoksenvirran Myllykos­
keen Jääsken pitäjässä.
32:o. Sam. Heikurilan myllyllä Heinjoen pitäjässä.
33:o. Padon rakentamista Makolanjokeen koskeva katselmus ja tutkimus 
Uudenkirkon pitäjässä.
34:o. Katselmus ja tutkimus sahan ja myllyn rakentamista varten Tora- 
koskeen Kirvun pitäjässä.
35:o. Sam. riidan johdosta, joka koskee padon rakentamista Kannuskos­
keen Luumäen pitäjässä.
Mikkelin läänissä.
36:o. Katselmus ja tutkimus vesilaitoksen rakentamista varten Heinäjokeen 
Heinäveden pitäjässä.
37:o. Sam. myllynperustamista varten Karvionkoskeen Kerimäen pitäjässä.
38:o. Sam. myllyn rakentamista varten Kyyveden ja Rauhajärven väliseen 
Rauhasalmeen Kangasniemen pitäjässä.
39:o. Sam. myllyn rakentamista varten Kivijärvenjokeen Kangaslammen 
kappelissa Rantasalmen pitäjää.
Kuopion läänissä.
40:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Koroskoskeen 
Karttulan pitäjän Talluskylässä.
41:o. Sam. myllyn rakentamista varten Kirveskoskeen samassa pitäjässä.
42:o. Sam. sain. Koirakoskeen Iisalmen pitäjän Ounasjärven kylässä.
43:o. Sam. sam. Pinnunjokeen Sutelan kylässä Nilsiän pitäjässä.
44:o. Kontiolahden pitäjässä sijaitsevain Utran sahain katselmus ja tutki­
mus, jotka olivat palaneet ja uudestaan rakennettaessa ovat varustettavat turbii- 
neillä käyttökoneina.
45:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Herajokeen Hera- 
järven kylässä Enon pitäjää.
Waasan läänissä.
46:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Wahvakoskeen 
Uuraisten pitäjässä. .
47:o. Sam. sam. Hietamankoskeen Saarijärven pitäjässä.
48:o. Sam. sam. Aittokoskeen samassa pitäjässä.
49:o. Sam. sam. Parantalan koskeen samassa pitäjässä. ' ' '
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50:o. Katselmus ja tutkimus myllyn rakentamista varten Huopanankoskeen 
Wiitasaaren pitäjässä.
51:o. Sam. vesilaitosta varten Kynsiveden ja Kuusiveden väliseen Simunan- 
koskeen Laukaan pitäjässä.
52:o. Sam. vesilaitosta varten Kannonselän ja Kivijärven väliseen Kannon­
koskeen Kivijärven pitäjässä.
53:o. Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten Harrvirtaan Korsnääsin 
kappelissa.
54:o. Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten Kauhajoen Puntokoskeen 
Kurikan pitäjässä.
55:o. Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten Alajokeen Wetelin pi­
täjässä.
56:o. Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten Lestijoen Korpelankoskeen 
Ylikannuksen pitäjässä.
57:o. Sam. sahan ja  myllyn rakentamista varten Wintalankoskeen Wintalan- 
joessa Wintalan pitäjää.
58:o. Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten Kyröjoen Hypäjänkoskeen 
Isonkyrön pitäjässä.
59:o. Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten samaan koskeen.
60:o. Sam. myllyn rakentamista varten Kyrönjoen Kyyräkoskeen Ylistaron 
pitäjässä.
61:o. Sam. myllyn rakentamista varten Jalasjoen Korkiakoskeen Jalasjär­
ven pitäjässä.
62:o. Sam. myllyn rakentamista varten Purmonjoen Wilobakan koskeen 
Purmon kappelissa.
63:o. Sam. myllyn rakentamista varten Nurmonjokeen Nurmon pitäjässä.
64:o. Sam. myllyn rakentamista varten Jalasjoen RintamäenkoskeeU Jalas­
järven pitäjässä.
65:o. Sam. myllyn rakentamista varten samassa joessa olevaan Lahden- 
Alakoskeen samassa pitäjässä.
66:o. Sam. myllyn rakentamista varten Kärpänkoskeen Lapuanjoessa Kuorta­
neen pitäjässä.
67:o. Sam. myllyn rakentamista varten Seinäjoen Kylänkoskeen Seinäjoen 
kappelissa.
68:o. Sam. myllyn rakentamista varten Jalasjoen Myllykylänkoskeen Kuri­
kan pitäjässä.
69:o. Sam. myllynlaitosta varten Wanhaojan Pajakoskeen Ullavan kappelissa.
70:o. Sam. myllynlaitosta varten Hangasnevanojaan Ullavan kappelissa.
71:o. Sam. myllynlaitosta' varten Lestinjoen Geddalankoskeen Kaustisen 
pitäjässä.
72:o. Sam. myllynlaitosta varten Lestinjoen Pirttikoskeen Kaustisen pitäjässä.
105
Oalnn läänissä.
73:o. Katselmus ja tutkimus myllyn ja sahan rakentamista varten Wäärä- 
joen Haikolankoskeen Sievin pitäjässä.
74:o. Sam. sahan ja myllyn rakentamista varten Murhiakoskeen samassa 
pitäjässä.
75:o. Sam. myllyn ja sahan rakentamista varten Kiiskilänkoskeen Sievin 
pitäjässä.
76:o. Sam. myllyn rakentamista varten Tornionjoen Kukkolankoskeen Ka- 
rungin pitäjässä.
O
77:o. Sam. myllyn rakentamista varten Haukiputaan joen Kiiminginkoskeen 
Kiimingin pitäjässä.
78:o. Sam. myllyn rakentamista varten Tornionjoen Jylhänkoskeen Karun- 
gin pitäjässä.
79:o. Sam. sahan rakentamista varten Kiiminginjoen Wääräkoskeen Kii­
mingin pitäjässä.
Tie- ja  Vesirak. kertomus v. 1892. 14
Kuudes osasto.
S e k a l a i s i a  t ö i t ä .
1. Presisiooni-vaakitnksen toimeenpano Suomessa.
Sittenkuin Teidän Keisarillisen Majesteettinne Suomen Senaatti Huhtikuun 
23 päivänä 1891 oli määrännyt, että Ylihallituksen katsannon alaisena presisiooni- 
vaakitus yli koko Suomen oli toimitettava, jossa vaakituspolygonit asetettaisiin
2,000 kilometrin pituudelta rautateitä pitkin ja samaan pituuteen maanteitä myö­
ten, noudattamalla Suomen Tiedeseuran ynnä Luotsi- ja Majakkalaitoksen Ylihalli­
tuksen eräistä yksityiskohdista lausumia toivomuksia, ja sittenkuin tarpeelliset 
konekalut oli hankittu, josta kaikesta Ylihallituksen vuosikertomuksessa mainitulta 
vuodelta kerrotaan, alotettiin vuoden kuluessa vaakitus ja toimitettiin sitä Professori 
Seibtin käyttämän menetystavän mukaan, alkaen Helsingin tähtitieteellisen observa­
torion alueelle asetetusta pää-kiintopisteestä ja jatkuen Helsingin rautatieaseman 
kautta rautatietä myöten erääsen Jokelan ja Hyvinkään rautatieasemain välisellä 
matkalla olevaan kiintopisteeseen. Kaksi vaakitusta on yhfaikuisesti toimitettu 
ja  kukin matka kahdesti vaakittu; ja tekee vuoden kuluessa vaakitun matkan 
pituus kaikkiaan 50,89 6 9 kilometriä. Sangen sateinen kesä, Helsingin ja  sen lä­
heisten rautatieasemain välinen suuri liike sekä presisiooni-vaakituksen vaikea toi­
mittaminen Helsingin enimmän liikkeelle käytettyjä katuja pitkin ovat vaikuttaneet 
että pitempää matkaa ei ole jouduttu vaakitsemaan.
Työn kustannukset ovat tehneet 4,917 markkaa 58 penniä, siihen luettuna 
määräpistepulttien asettamisesta Jokelan—Hankoon välisellä matkalla suoritetut 
475 markkaa, joka summa oikeastaan on siirrettävä 1893 vuoden vaakituskustan- 
nuksiin.
2. Kaivon syventäminen ja vedenpumppanslaitoksen rakentaminen siivilöineen 
Suonnejoen reservikomppanian kasarmeilla Suonnejoen pitäjän
kirkonkylässä.
Kuopion läänin Kuvernöörin Lokakuun 10 päivänä 1891 Päijänteen piirin 
piiriinsinöörille antamasta määräyksestä, sen jälkeen kuin saman piirin piiriinsi-
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nööri mainittuna vuonna oli valmistanut ehdotuksen veden hankkimiseksi Suonne- 
joen reservikomppanian tarpeeksi, perattiin sanotun ehdotuksen mukaisesti komppa­
nian kasarmeilla löytyvä kaivo ja syvennettiin 1,5 metriä. Sen pohja täytettiin 
hiili- ja sorakerroksella, jota paitsi pehmeämmän veden saamiseksi ruoankeittoa 
varten Suonnejokeen rakennettiin ristikkopuinen yksinkertainen vedennostolaitos 
veden pumppuamista ja johtamista varten siiviläntapaiseksi rakennetun altaan 
kautta erääseen säiliöön, joka on varustettuna laskukranalla ja josta vettä voidaan 
noutaa.
Tähän. työhön, joka suoritettiin Elokuussa 1892, kului 132 päivätyötä. 
Kustannus, joka oli laskettu 800 markaksi, nousi 661 markkaan 95 penniin.
S. Juustilan keskiisinakasiinin korjaus.
Vuoden varrella pantiin katon asfalttihuopa uudestaan, jota paitsi maka- 
siinipaikan ympärillä oleva aitaus korjattiin ja maalattiin punamullalla. Siihen 
kului 2472 päivätyötä. Työstä maksettiin palkkioita 96 markkaa 25 penniä, 
ostoksista 298 markkaa 50 penniä sekä kyydeistä ja kuletuksista 11 markkaa 75 
penniä eli kaikkiaan 406 markkaa 50 penniä.
4. Syystä että vuonna 1891 uudestaan rakennettu Kaskisen (Hylekarin) 
majakan venelaituri oli laskeunut, on se vuonna 1892 pantu kuntoon, joka työ 
maksoi 172 markkaa 3 penniä.
¡f 1 5. Sen veden paljouden määrääminen, minkä eräs Harrströmin jokeen Kors- 
nääsin kappelissa rakennettu vesilaitos käyttää.
6. Kokous osakasten kanssa siinä yrityksessä, joka tarkoittaa Lappfjärdin 
pitäjässä sijaitsevan Slottsmossen nimisen nevan kuivattamista, niitten kuulus­
telemista varten siitä, josko ovat halulliset ottamaan osaa työn kustannuksiin.
7. Kokous osakasten kanssa siinä yrityksessä, joka tarkoittaa Heinävalkei- 
sen, Isorimmin y. m. järvien laskeminen Pihlaisten kappelissa Keuruun pitäjää.
8. Tutkimuskaan lohkaisemiseksi Warkaantaipaleen kanavan luona Ristii­
nan pitäjässä asuvain luotsien käytettäväksi.
9. Wiipurin pataljoonan kasarmeilla tehtyjen korjaustöitten loppukat­
selmus.
10. Kyrönjoen suunhaaroissa toimitettujen perkaustöitten loppukatselmus.
11. Kuortaneen pitäjässä sijaitsevain Könttärinnevan, Laakanevan ja Wiita- 
nevan kuivatustöitten loppukatselmus.
12. Kaskisten (Hylekarin) loistomajakan korjauksen alaisena olleen vene- 
laiturin loppukatselmus.
13. Veden paljouden mittaus kevättulvan aikana Kyrönjoessa, Lapuanjoessa, 
Ähtävänjoessa, Kruununkylänjoessa, Wetelinjoessa, Lestijoessa, Kauhavanjoessa ja 
Tervajoessa, joka toimitus tuli maksamaan 330 markkaa 98 penniä.
Tarveaine- ja kone-makasiinien hoidosta on palkkioina ja tonttivourana
maksettu:
Oulun piirissä ................... 145 markkaa.
Waasan „ ...................■ 84 „
Länsi-Hämeen piirissä. . . . . . . .  240 „
Päijänteen n • . . . . .  240 „
Kuopion „  . . . . . .  120
Saimaan Yi • ...................  440
Summa 1,269 markkaa.
Vedenkanta-havainnoista on annettu:
Oulun piirissä . .














lähinnä kuluneina vuosina antamien virkakirjelmäin luku
n
Vuonna 1888 ..........................  1,316.
„ 1889   1,442.
„ 1890   1,664.
„ 1891   1,630.
„ 1892   1,870.
Siitä, mitä Ylihallitus tässä ylempänä on alamaisimmasti esittänyt, suvain­
nee Teidän Keisarillinen Majesteettinne armossa havaita, muun muassa, että 
vuonna 1892 Insinöörikunnan virkamiehet ovat pitäneet 163 katselmustoimitusta 
ja  tutkimusta, ja että 84 järvenlasku-, kanavan- ja sillanrakennus- ynnä monen 
muunlaisia töitä on toimitettu, joista 44 on valmiina päätetty ja 40 jäänyt jatka­
misen varaan; ja saa Ylihallitus täten alamaisimmasti kertomukseensa liittää lasku- 
muotoisen yhteenvedon kaikista päivätöistä ja rahamenoista, jotka näissä töissä ja
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tutkimuksissa on käytetty. Tämä taulu näyttää että, paitsi urakkatöitä, 225,965V4 
maksettua ja 4,943 erinäisten työyritysten osakkaiden tekemää päivätyötä on toimi­
tettu, ja että 1,293,957 markan 9 pennin määrä osaksi erittäin määrätyistä va­
roista., osaksi vuoden valtionmäärävaroista tie- ja vesirakennustöiden toimittamista 
varten on maksettu; kun lähinnä mainituista rahoista sitä paitsi 46,087 mark­
kaa 17 penniä on käytetty palkkioiksi varastonhoitajille, vedenkanta-havantoihin, 
kulunkeihin, teknilliseen kirjallisuuteen, tarvekaluihin y. m. piirikonttoreissa, kyyti- 
palkoiksi insinööreille sekä sekalaisiin vähempiin menoihin, nousi Ylihallituksen 
vuodelta 1892 tilittämä summa tie-ja  vesirakennustöistä yhteenlaskettuna 1,340,044 
markkaan 26 penniin.
Lopuksi liitetään tähän alamaisimmasti niin hyvin Suomen Suuriruhtinaan­
maan kartta, osottava sekä insinööripiirit että kanavoidut kulkuväylät ja ne 
paikat, joissa tässä kertomuksessa mainitut työt on tehty, kuin myöskin Porvoon— 
Keravan yksityisen rautatien tarkastelijan Ylihallitukselle vuodelta 1892 antama 
kertomus liikenteestä sanotulla, Ylihallituksen katsannon alaiseksi asetetulla radalla. 
Helsingissä, Lokakuun 27 päivänä 1893.
O S S I A N  B E R G B O M .




Summittainen ilmoitus Suomen Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen
1892 käytetyistä päivätöistä
1:ssä eli Oulun insinööripiirissä.
Pelson nevan yli menevän tien voimassapito ja korjaus . . . ................................................. . .
S:n s:n kanavain ja rakennusten s:n s :n ............................................ ................................................
Kulkuväylän ja vetoteitten kuntoonpano Oulun vesistössä............................ ....................................
Iinjoen perkaus........................................................ ........................................................................
Veneväylän ja virranjärjestelypadon kuntoonpano Merikoskessa.................................................... ....
S:n s:n Wihtasalmessa y. m. salmissa Kuusamossa .............................................................................
Haaroisten ja Koskelan koskien tutkimus Kalajoessa.........................................................................
Emäjoen tutkimus veneväylän täydennystöitä v a r te n .........................................................................
Taivalkosken lauttauslaitosten s:n s:n................................................................................. ...
Tornion ja Muonion jokien p erk au s .................................................................................................
Wieksinjoen perkaus veneväylän saamista v a r t e n .............................................................................
Lentiiran vesijakson s:n s:n s:n s:n................................................................................................. .
Wuokkijoen perkaus s:n s:n s:ri s:n.....................................................................................................
Venelaiturin rakentaminen Waalan satamaan .....................................................................................
Kärsämäen sillan rakennus. . . . '.................................................................................................
Laninsoson nevan kuivatus.................................................................................................................
Karjurimmin ja Hirvirimmin nevain s :n ........................................ ........................................ ....
Marjosuon s:n..................................... ............................................................ ........................ .
Ämmän ja Koivukosken sulkujen korjaus ja uudisrakennukset.........................................................
2:ssa eli Waasan insinööripiirissä.
Kaurajärven laskeminen................................................................................. •...................................
Kevättulvaveden mittauksia piirin vesistöissä.....................................................................................
Poljoen tutkim us................................................................ .... . .................................................
Riihinevan y. m. kuivatus Lapualla............................................ ........................................................
Joudinnevan kuivatus........................................................................................................................
Kyrönjoen suunhaarain perkaus.........................................................................................................
Laiturin rakentaminen Kaskisten majakan luona............................................................
Tainusjärven laskeminen....................................................................................................................
'Könttärinnevan y. m. nevain kuivatus Kuortaneella............................................................. ■ • ■
Siirros
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katsannon ja johdon alaisina toimitetuissa yleisissä töissä vuonna 
ja kuluneista varoista.


















629 7a 629 7a 1,712 39 145 60 41 39 48 50 1,947 88
908 — — — 908 — — — 2,549 47 241 40 86 31 — — 2,877 18
3,452 V * — — 3,452 74 — — 6,985 70 2,361 72 555 49 96 30 9,999 21
1,225 V, — — 1,225 7a — — 3,900 35 192 49 334 36 184 95 4,612 15
2,301 7 « — — 2,301 7* — — 7,001
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___ 30 70 96 72 — — 42
1,345 — 55 65 213 90 — — 1,614 55
4,053 7* — — 4,053 74 — — 12,065 65 5,917 36 707 29 47 76 18,738 06
3,235 — ■ — — 3,235 — — — 12,816 60 335 05 325 71 70 29 13,547 65
1,403 74 — — 1,403 3/l i — — 3,823 45 831 — — — 43 — 4,697 45
2,660 — — — 2,660 — — — 4,762 65 1,911 90 204 68 116 58 6,995 81
— — — - — — — — 3,921 17 53 — — — — ■ — 3,974 17
945 74 — — 945 74 — — 2,062 54 1,589 95 18 29 30 75 3,701 53
—  ' — — — — — — 667 — 460 76 139 30 10 — 1,277 06
280 — — — 280 — — — 719 93 — — 46 38 18 — 784 31
1,120
7 . — — 1,120 7a — — 2,885 85 7 20 57 94 29 25 2,980 24
3,455 7* — — 3,455 74 — - 7,600 10 787 52 176 98 25 20 8,589 80
5,090 74 5,090 7* 2,470 12,476 75 3,716 71 454 17 100 25 19,217 88
38 1,764 7a 1,802 7a 479 101 70 48 58 24 653 28;
36 25 5 90 287 83 1 — 330 98
258 50 7 15 31 — — — 296 65
5,160 — — — 5,160 — —  . — 11,459 43 126 13 253 16 50 40 11,889 12
4,108 — — — 4,108 — — — 6,817 05 44 10 116 30 7 — 6,984 45
1,143 — — — 1,143 — — — 2,402 05 111 30 .95 56 10 — 2,618 91
. 26 — — — 26 — 98 25 22 60 50 48 — 70 172 03
3,516 7 , — — 3,516 7a — — 6,580 51 325 93 67 04 2 60 6,976 08
448 7a — — 448 7a — — 838 10 — — . 33 64 21 95 893 69




Pojanluöman perkaus............................ ........................................................................ ...................
3:ssa eli Länsi-Hameen insinööripiirissä.
Wirtain kulkuväylätyö . .....................
Mynä- ja Laajoen tutkimus............................




Kyllön kanavoimistyö............................ . .
Walkeakosken ja Apian kanavain tutkimus. . 
Kaivoskannon nostosillan kunnossapito ja hoito 
Kautun kanavan s:n s:n . . . . . . . .  . .
Muroleen s:n s:n s : n ....................................
Lempoisten s:n s:n .........................................
Walkeakosken s:n s:u s : n ................ .... . .
Lemströmin s:n s:n s : n ................................
4:ssä eli Päijänteen insinööripiirissä.
Humalasalmen ja Källsalmen syvennystyö ..................................... ...
Kivisalmen s : n ........................................................................ .... .
Kotkan ja Loviisan välisen kulkuväylän tutkimus............................
Puulaveden kulkuväyläin tutkimus................................ ....................
Koliman ja Keiteleen välisen veneväylän tutkimus............................
Leppäveden ja Haapakosken s:n s : n ................................................
Rutajarven laskeminen.....................................................................
Jyväskylän keskusmakasiinin korjaus . . .........................................
Kulkuväylätyöt Puulavedessä............................................................
Matilanvirran perkaus..................................................................... •
Taasianjoen s:n . . . . .  . .........................................................
Paanunkosken ja Saveronjoen s : n ....................................................
S iirros
113



















45,201 7« 1,764 7s 46,965 74 2,470 116,880 69 20,076 02 . 4,442 50 1,234 38 145,103 59
3,872 — — — 3,872 — — — 7,773 20 1,212 78 177 65 13 75 9,177 38
3,467 7 . 3,467 7s 5,962 20 459 33 92 05 7 50 6,521 08
9,292 74 9,292 74 18,631 58 4,719 51 373 70 97 23,821 79
215 — — — 215 — — — 848 25 — — 19 30 138 30 1,005 85
254 — — — 254 — — — 535 45 10 63 88 66 109 50 744 24
592 — — — 592 — — — 903 25 51 80 11 — — — 966 05
1,306 7 , — — 1,306 7 . — — 2,084 85 14 55 118 19 17 50 2,235 09
11,093 7* — — 11,093 7* — — 20,416 84 1,357 36 345 46 123 95 22,243 61
570 7 . — — 570 7 , — — 1,172 10 163 85 1 — 582 — 1,918 95
35 7 , — — 35 7s — — 71 10 — — 5 30 5 — 81 40
5,099 — — — 5,099 — 500 — 12,018 39 6,112 02 1,205 75 162 75 19,998 91
47 7 , — — 47 7. 500 — 261 20 11 30 16 72 ■ — — 789 22
1,170 — — — 1,170 — 1,903 92 2,323 61 1,811 33 503 — 212 80 6,754 66
802 74 — — 802 74 950 — 1,651 94 3,260 55 606 20 8 75 6,477 44
1,581 7 , — — 1,581 7. 1,850 — 4,645 98 951 96 303 69 116 — 7,867 63
100 100 500 269 470 62 40 35 1,279 97
1,367 1,367 3,534 49 181 25 33 74 55 3,804 48
513 — ■ — — 513 — — — 1,320 44 471 46 114 78 46 40 1,953 08
-- — 72 50 — — 138 25 210 75
87 — — — 87 — — — 179 50 — — 89 63 35 95 305 08
209 7. — — 209 7s — — 587 75 1 75 75 19 52 80 717 49
19 7. — — 19 7 , — — 38 35 — — 4 — 3 — 45 35
278 — 2,133 7. 2,411 7s — — 2,120 85 1,419 65 138 60 214 90 3,894 —
59 10 59 10
1,072 7a — — • 1,072 7. ■ — — 1,884 84 238 37 125 82 97 15 2,346 18
1,071 7, — — 1,071 7 i — — 1,949 75 1,070 14 364 07 110 — 3,493 96
86 — 1,045 — 1,131 — — — 251 — 1,086 36 121 84 16 75 1,475 95
858 — — — 858 — — — 1,881 85 103 05 115 82 .39 10 2,139 82
90,263 — 4,943 — 95,206 - 1 8,673 92 210,198 45 45,328 14| 9,493 66 3,737 93 | 277,432 10
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Siirros
Wesijärven kanavan korjaus ja pollari Pulkkilan salmeen ............................................................. ....
Kalkkisten kanavan s :n .....................................................................................................................
5:ssä eli Kuopion insinööripiirissä.
Pien-Sulkavan järven laskeminen.........................................................................................................
Pöllökän-, Soppi- ja Poskilampien s:n . . . . • .................................................................................
Kärängän kulkuväylätyö.................................................................... ............................ : . . . . .
Akonveden tutkimus.................................................................... ....................................................
Retulahden s: n .................................................................................................................................
Höytiäisen sillan ja maantien korjaus.................................: ...............................................................
Pielisjoen kulkuväylän tutkimus......................................................................................... .... . . .
Rutakon nevain ku ivatus.................... • ..........................................................................................
Pielisjoen kanavain korjaus ja h o it o ........................................  ................................ .... . . .
Nerkon kanavan s:n s:n . . . . ........................................................................................................
Akkionlahden s:n s:n s : n .................................................................................................................
Ruokovirran s:n s:n s :n ................................ ....................................................................................
Taipaleen ja Konnuksen kanavain s:n s : n ............................ .... .....................................................
6:ssa eli Saimaan insinööripiirissä.
Moisalmen perkaus................ ............................................................................................................
Jääsken rautasillan korjau s ............................................................ .... • .....................................
Juustilan keskusmakasiinin s : n .................... ........................................... . .................................
Wiipurin ja Uuraan välisen kulkuväylän ruoppaus.................................................................... .... .
Ison-Kiuskarin luotsilaiturin lisäyskorjaus................................................................................. .... .
Juurisalmen nostosillan kunnossapito ja hoito. . . .........................................................................
Warkaantaipaleen kääntösillan s:n s : n ........................ ................................ ....................................
Oravantaipaleen kanavan s:n s:n . . ......................... .......................  . . ................................. ....
Saimaan kanavan s:n s:n . . . .................................................................................
Mikkelin—Saimaan kulkuväylän kunnossapito......................................................................................
Istutukset Oravantaipaleen kanavalla................................................................................. .... . . .
Erilaatuisista muista töistä suoritetut kustannukset.
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90,263 4,943 95,206 8,673 92 210,198 45 45,328 14 9,493 66 3,737 93 277,432 10
7,429 V. — — 7,429 7, 3,350 — 14,490 10 15,200 54 943 24 797 12 34,781 —
53 7, 53 7» 1,850 109 60 195 15 247 40 14 62 2,416 77
3,500 3,500
— — — — — — — — 2,000 — — ~ — — — — 2,000 —
9,035 — — — 9,035 — — — 24,756 20 . 629 80 625 36 341 65 26,353 01
63 25 — — 50 60 15 28 129 13
— — — — — — — — 14 — — — 41 84 — — 55 84
— — . — — — — — — — — — — — — 75 — 75 —
76 — 76 —
4,681 — — — 4,681 — — — 9,141 46 516 97 316 66 24 — 9,999 09
5,437 — — — 5,437 — 15,854 85 13,772 98 928 53 27 67 1,061 11 31,645 14
441 — — — 441 — 1,849 99 765 52 69 06 133 62 — — 2,818 19
383 — — — 383 — 1,849 92 692 25 368 90 160 81 — — 3,071 88
111 — — — 111 — 1,849 92 189 20 11 90 120 40 — — 2,171 42
502
"
' 502 6,309 92 812 85 593 65 . 7 75 375 83 8,100
6,697 V* 6,697 7* 15,801 74 1,626 55 343 92 1,071 35 18,843 56
388 — — — 388 — — — 1,444 — 5,812 70 100 36 8 — 7,365 06
24 V, — — 24 7, — — 96 25 298 50 11 75 — — 406 50
8,449 V* — — 8,449 lL — — 29,256 90 68,205 27 507 89 528 70 98,498 76
16 _ — — 16 — — —■ 70 — 29 — 1 50 — — 100 50
40 1U — — 40 '7* 480 — 97 35 237 70 — — — — 815 05
216 — — — 216 — 480 — 388 05 323 08 — - 1 60 1,192 73
64 — — — 64 — 150 — 151 50 — —- 60 63 — — 362 13
— — — — — — 59,558 91 42,846 69 5,453 78 — — 863 45 108,722 83
268 V. — — 268 7s — — 480 70 30 70 — — — — 511 40
47 47 151 20 185 53 80 390
77,731 64 160,792 46 873 95 ; 3,935 69 243,333 74
— — — — — — — 2,852 — 2,200 — 15 90 43 60 5,111 50
134,547 7* 4,943 — 139,490 v J 102,257 43 451,873 88 309,037 38 14,084| 91 13,024 73 890,278 38
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134,547 7* 4,943 139,490 7* 102,257 43 451,873 88 309,037 38 14,084 91 13,024 73 890,278 33
18,990 — _ _ — 18,990 — — _ 59,170 41 6,580 01 138 05 39,163 93 105,052 40
8,995 V* _ — 8,995 3/i — _ 36,559 61 8,545 70 440 40 1,749 50 47,295 21
63,263 7* — — 63,263 1U 161,131 54
— _ _ — — — — — — 41,309 45 37,448 62 4,161 44 1,207 48 . 84,126 99
— ; _ — — — ■ — — — 4,714 98 192 60 — 10 — 4,917 58
169 169 535 40 155 203 60 894
1 60 60 2 20
58 50 — — 40 39 52 05 150 94
' 18 20 — — — _ — . — 18 20
— — — — —- ■ — — — 31 20 — — — — — — 31 20
— — — — — — — — 15 60 — — — — — — 15 60
— _ — — — — — — 25 50 — — 17 40 — — 42 90
225,965 V. 4,943
'
230,908 lU 102,257 43- 594,314 33 361,804 31 19,037 59 55,411 89 1,293,957 09
1,269
1,067 —
— — — — , — — — — — — — — — _ — — 3,965 40
20,788 13
3,200 —
— ‘ — 1,434 50










225,965 7« 4,943 — 230,908 7, 102,257 43 594,314 33 361,804 31 19,037 59 55,411 89 1,337,465 87
1 1 8
Siirros
Siviliinsiiiööri A. Rindellille. piireihin suoritetuista töistä . .................................................................
Vuosikertomuksen kääntäminen, painattaminen y. m.................................................................. . .
Veden astemittojen muuttaminen ja k o r ja u s .....................................................................................
Palkkio v. t. piiriinsinööri K. Th. Sohlbergille ......................................................... ........................
S:lle Kyllön työkalujen kuletuksesta . ..............................................................................................
Insinööri A. Krankille ruoppauskoneen tarkastamisesta ............................................. ...
Sekalaiset m e n o t .................... .................................................... ...  . . . . . . . . . .
Summa, summarum
Helsingissä, Suonien Tie- ja vesirakennusten Ylihallituksen
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225,965 V. 4,943 — 230,908 'U 102,257 43 594,314 33 361,804 31 19,037| 59 55,411 89 1,340,044 26
kamreerikonttorissa, Lokakuun 27 p. 1893.
K. F. Sahlberg.

Kertomus liikenteestä Porvoon— Keravan rau- 
■ : tatiellä  ja  sen kunnossapidosta vuonna 1892.
Rata ori yksiraitioinen ja pituudelleen 33,13 kilometriä. Sillä on 2 puusiltaa, 
1 viadukti eli maasilta ja  2 yhteensä 243 metrin pituista rautasiltaa.
Radan varrella on 2 asemaa: Porvoon ja Nikkilän; 2 pysäkkiä: Hindhaaran 
ja Andersbölen, sekä soranottopaikka, yhteensä varustettuina 4,305 metrin pituu­
delta raidetta, 21 vaihteella ja 1 kääntölavalla.
Liikkuvaa kalustoa löytyy:




12 katettua tavaravaunua ja
16 avonaista tavaravaunua, joita myös käytetään soravaunuina.



























kajunia. . . 948 1,460 1,445 1,597 1,598 1,482 1,492 1,517 1,576 1,525 1,557 1,469 1,533 1,484 1,478 1,464 1,478 1,478




48,553 51,087 48,249 48,262 51,256 48,553 49,084 56,894




Tie- ja  Vesirak. kertomus v. 1892. 16
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Seuraavasta taulusta näkyy että tämän vuoden kuluessa on radalla kulje­
tettu 43,777 henkilöä 50,653 markan 44 pennin ja 24,912,620 kilogrammaa tava­
raa 62,003 markan 77 pennin tulosta, yhteensä 112,657 markkaa 21 penniä,
Tästä tulosta jakautuu 45 %  matkustaija kohti ja 55 %  tavaraliikkeelle, ja 
on tulo kilometriltä 3,400 markkaa 45 penniä.
Kustannus radan liikennöimisestä oli:
Yhteisiä hallintokustannuksia......................... ..... Smf 9,920: 41.
Liikenneosasto.
Palkkoja.........................................................  Smf 18,026: 03
Tarveaine-kulutus.......................................   „ 2,854: 81
Vuokraa vieraista vaunuista................... ....  . „  891: 28
Seka la is ta ...................................................  ,, 1,142: 02 ^  22,914: 14.
Rätaosasto.
Palkkoja..............................................................11,640: 68
Ratavalli ja ta id e työ t.....................................  „  5,874: 36
Raide, sorastus, ratapölkyt ja ratakiskot . . „ 9,542: 86
Huonerakennukset......................................  . „  1,722: 16
Sekalaista ............................................................... „  2,841: 39 „ 31,621: 45.
Koneosasto.
Palkkoja.........................................................  9inf. 8,095: 94
Tarveaine-kulutus............................................... „  9,938: 30
Veturien kunnossapito..........................................  „  537: 52
Vaunujen ku nnossap ito .....................................  „  3,584: 29
S eka la is ta ............................................................. „  159: 46 „  22,315: 51.
Summa 86,771: 51.
Rata antoi siis tällä vuodella puhdasta tuloa 25,885 markkaa 70 penniä.
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Paitsi edelläkerrotuita kunnossapito-töitä on Porvoon asemalla rakennettu 
sauna ja asuinhuone sekä ulkohuone, sisältävä 6 huonetta.
Liikennettä on vuoden aikana käytetty keskeytymättä järjestyksellä ja täs­
mällisesti minkäänlaisen tapaturman sattumatta.
Helsingissä Huhtikuun 6 päivänä 1893.
H. R. Bremer.
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Luettelo, näyttävä radalla kuljetettua määrää matkustajia ja sentneriä tavaraa, josta on
1875. 1876.. 1877. . 1878. 1879. .1880. 1881.. 1882.
Matkustajaliikenne.
Matkustajain koko lukumäärä . 
Tulo siitä, maksot ylipainoista
14,668 34,418 39,402 32,339 31,769 28,675 30,588 30,557
ja kapineista siihen luet­
tuina ............................ 17,042: 42 43,389: 42 47,940: 30 37,933: 47 37,003: 31 36,877: 85 40,580: 66 41,394: 46
Tämän tulon suhde kokonaistu-
loon radasta . . . . . . .
Tavaraliikenne.
Kuljetetun tavaran sentnerilulcu
35% 43,2 % 54,6 % 50,4 % 54,6% 46,4 % 49,4% 45,6 %
204,301 378,805*7 403,634'/2 468,040 357,390*/, 458,624 438,181*7 567,416*7ja vuodesta 1887 kilogrammaluku 
Tulo siitä, pikatavarain rahti
ja vaunujen vuokra siihen luet­
tuna ............................ ¡ f in f 30,970: 56 37,880: 62 39,815: 56 37,349: 81 30,653: 46 42,615: 90 41,520: 61 49,360: 36
Tämän tulon suhde kokonaistu-
loon radasta........................ 65% . 56,8% 54,4% 49,6 % 45,4% 53,6 % 50,6% 54,4 %





21,609: 08 22,602: 04 24,299: 33 18,776: 15 17,734: 35 18,879: 72 19,536: 21 20,758: 10
teitten kanssa................Sfinf
Yhdysliikenteen tulon suhde ra-
26,403: 90 58,668: 00 63,456: 56 56,507: 13 49,992: 42 60,614: 03 62,564: 44 69,996: 72
dan kokonaistuloon . . . . 55% 72% 72,4 % 75,1 % 77,1 % 76,1 % 76,2 % 77,1 %
Tulo ratavirstalta ja kilomet-
r i i t ä .................... .... . Sfof 1,548: 81 2,621: 61 2,830: 83 2,428: 49 2,182: 47 2,564: 31 2,638: 42 2,927: 57
Kustannukset radan kuntoon-
panosta ja  liikennöimises­
tä .................................¡foif 79,510: 10 83,045: 64 75,622: 98 69,417: 12 84,676: 93 75,457: 45 80,248: 52
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saatu seuraava säästö.
1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892.
31,403 33,798 36,387 34,553 36,626 39,958 41,079 45,939 50,144 43,177
41,353: 69 43,657: 58 46,456: 81 43,766: 80 45,486: 69 50,404: 06 48,496: 01 54,182; 82 59,787: 80 50,653: 44
Oo"00 46,7 •/„ 45,9 °/0 49,9 70 45,s 70 47,4 7 o 42,1 7o 43,6 7„ 44,3 7„ 45 7«
476,460'/2 590,3597, 665,6797, 466,6737,




30,840,226 kg. 32,723,145 32,294,935 24,912,620
44,895: 66 49,830:- 48 54,722: 62 43,854: 57 53,834: 81 56,074: 90 66,789: 74 69,950:27 74,900:82 62,003: 77
52 «/o 53,3 «/„ 54,1 % 50,1 7o 54,2 7„ 52,6 % 57,9 7„ 56,4 70 55,6 70 55 7o
86,249: 35 93,488: 06 101,179:43 87,621: 37 99,321: 50 106,478: 96 115,285: 75 124,133: 09 134,688: 62 112,657:21
21,450: 65 21,860: 55 21,890: 89 23,314: 90 26,954: 97 27,101: 50 26,444: 70 32,316: 60 37,756: 95 33,560: 20
64,798: 70 71,627: 51 79,288:54 64,306: 47 72,366: 53 79,377: 46 88,841:05 91,816: 49 96,931: 67 79,097: 01
75,1 % 78,6 % 78,3 % 73,4 70 72,9 7„ 74,6 % 77,1 % 74 % 72% 70,1 7«
2,782: 24 3,015: 74 3,263: 85 2,826: 49 3,203: 92 3,433: 48 3,718:89 4,004: 29 4,344: 80 3,634:10
per kilometer
3,743:78 4,065:45 3,400: 45
84,587: 57 96,893: 75 104,937: 37 108,822: 82 82,639: 52 77,545:17 89,013: 34 96,933: 65 114,434: 05 86,777: 51




Y h t e e n v e t o  yhdysliikenteestä Suomen
1 8 9 2.
M a t k u S t a j  a 1 i i k e tl n e.














Makso. Luku. Makso. Makso
kpl. kpl. M nf p i S b if pä kpl. SfojC p i Kg. p i Sfhifi p * pä.
Tammikuu .................... 644 1,558 1,285 62 2,010 89 2,202 3,296 51 12,508 194 34 11 55 3,502 40
Helm ikuu.................... 402 917 812 73 1,220 58 1,319 2,033 31 5,540 85 64 23 25 2,142 20
Maaliskuu.................... 440 1,108 891 12 1,420 86 1,548 2,311 98 4,441 72 47 11 56 2,396 01
H uhtikuu .................... 551 1,578 1,097 97 2,013 18 2,129 3,111 15 5,420 84 12 — — 3,195 27
Toukokuu .................... 438 1,182 852 51 1,488 87 1,620 2,341 38 9,506 96 12 — — .2,437 50
Kesäkuu.................... . 526 1,332 990 10 1,551 24 1,858 2,541 34 7,518 110 33 — — 2,651 67
Heinäkuu.................... 334 933 578 85 1,001 44 1,267 1,580 29 4,978 6ë 93 — — 1,649 22
E lok u u ........................ 406 872 703 30 952 37 1,278 1,655 67 4,959 65 05 —- — 1,720 72
Syyskuu ........................ 351 680 638 44 816 99 1,031 1,455 43 3,049 39 47 . — — 1,494 90
Lokakuu ........................ 363 1,028 686 37 1,250 38 1,391 1,936 75 4,046 53 61 — — 1,99036
Marraskuu.................... 327 1,004 636 53 1,245 29 1,331 1,881 82 5,074 73 05 — — 1,954 87
Joulukuu........................ 410 1,396 832 87 1,74427 1,806 2,577 14 4,361 73 08 — — 2,650 22
Summa 5,192 13,588 10,00641 16,71636 18,780 26,722 77 71,400 1,016 21 46 36 27,785|34
/
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v a n  r a u t a t i e .
Valtionrautateitten kanssa vuonna 1892.
T  a  v  a  r  a  l i i  k  e n  n  e.













Kg. 5fot/C p t Kg. S fh f ym kpl. pkl kpl. kpi. kpl. •plä kpl pä m n f pä. S fa f yo*.
2,345,560 3,494 93 19,854 183 01 3,724 1,115 20 1 19 13 46 97 4 10 26 4,850 37 8,352 77
1,796,094 2,390 92 17,195 148 10 3,725 1,115 02 2 3 4 12 42 4 9 07 3,675 53 5,817 73
2,787,904 4,597 43 16,920 149 13 4,227 1,275 37 2 16 7 35 11 4 10 51 6,067 55 8,463 56
1,774,507 3,197 26 16,104 137 28 3,951 1,182 07 2 18 13 39 65 5 8 85 4,565 11 7,760 38
1,697,067 3,459 98 16,790 133 90 3,433 1,019 — — 12 18 23 80 5 13 13 4,649 81 7,087 31
1,862,738 3,469 34 13,691 83 88 . 2,537 751 09 14 15 10 53 90 5 10 77 4,368 98 7,020 65
1,466,782 2,864 95 10,281 58 28 2,137 633 54 — 1 4 2 05 2 2 89 3,561 71 5,210 93
1,450,980 2,835 29 12,618 72 86 1,903 568 53 — 6 — 7 74 1 — . ■ 80 3,485 22 5,205 94
1,224,783 2,204 51 12,823 75 45 2,013 581 27 1 42 22 53 17 — — — 2,914 40 4,409 30
2,283,250 3,203 58 14,541 113 15 2,602 748 05 7 48 20 100 59 1 3 62 4,168 99 6,159 35
1,599,070 3,227 79 15,294 131 58 3,090 909 14 — , 11 15 29 79 5 6 46 ■ 4,304 76 6,259 63
2,217,495 3,394 74 18,652 201 19 3,657 1,077 52 1 27 5 25 79 — — — 4,699 24 7,349 46
22,506,230 38,340 72 184,763 1,487|81 36,999 10,975|80 30 218 131 430 98 36 76 36 51,311 67 79,097|01
Helsingissä, Maaliskuussa 1893.
C. G. Standertskjöld.
H
elsingissä, M
aaliskuussa 1893.
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Porvoon—Keravan rautatie.
